

Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 210/006/2019 
Technické zhodnocení vstupních dveří do budovy NZM, pobočka Praha


Smluvní strany

Objednatel:		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
			státní příspěvková organizace
Se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 			75075741
DIČ: 			CZ75075741
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx
Zastoupený:		xxx
Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy: 
xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	ATELIÉRY BÁRTA s. r. o. 
Se sídlem: 		Žižkova 312, 508 01 Hořice
IČO: 			274 78 548 
DIČ: 			CZ27478548
Zastoupený: 		xxx
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21389
Bankovní spojení: 	xxx 
Číslo účtu: 		xxx


(dále jen "zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)


I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2019 Smlouvu o dílo č. SML 210/006/2019, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění spočívající v technickém zhodnocení vstupních dveří do budovy NZM, pobočka Praha“, na adrese Kostelní 1300/44, Praha 7 – Holešovice, blíže specifikované touto smlouvou včetně jejích příloh (dále jen „plnění“) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.

2. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek“),
kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

II. Změny Smlouvy
1. Předmět smlouvy uvedený v čl. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlaseném změnovém listě (dále jen „ZL“)  č. 001, a to:
·  Dodávka a montáž bezpečnostního skla a restaurování původních podlahových zavíračů (ZL č. 001),
jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
Celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve výši   3 698 852,92 Kč bez DPH se navyšuje o částku  25 226,24 Kč bez DPH (tj. o 0,68 % z původní ceny díla), která představuje cenu dodatečných prací (víceprací po odpočtu méněprací). Cenová kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je přílohou ZL č. 001.  Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující: 
Celková cena díla se upravuje takto:
Celková cena celkem bez DPH tak činí            			      	 3 724 079,16 Kč
(slovy: tři milióny sedm set  dvacet čtyři tisíce sedmdesát devět korun českých šestnáct haléřů bez daně z přidané hodnoty)
DPH 21 %	                                                            	     	                782 056,62 Kč
Cena celkem včetně DPH                                  	          		             4 506 135,78 Kč 
2.	Smluvní strany se s přihlédnutím k odst. 3 v čl. V. (Termíny plnění), Smlouvy dohodly na přiměřeném prodloužení lhůty termínu předání plnění, a to z důvodů:
· dodatečných prací uvedených v předchozím odstavci, tj. dodávky a montáže bezpečnostního skla a restaurování původních podlahových zavíračů,
· vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020,  na jehož základě nebylo možné odsouhlasit konečnou povrchovou úpravu vnějších  dveří ze strany NPÚ ÚOP Praha v požadovaném termínu (vydání zákazu pro pracovníky NPÚ ÚOP Praha dozorovat stavby na místě plnění, uvolnění zákazu až 11. 5. 2020). 
Na základě výše uvedených skutečností se původní text v  čl. V.  odst.  1 Smlouvy   nahrazuje textem následujícího znění:
	Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění v následujících termínech:
 Zahájení poskytování plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 
 Předání plnění: do  30. 6. 2020 ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

 

3.	Nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku je oboustranně odsouhlasený ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet) méněprací a víceprací.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v  registru smluv s tím, že tuto smlouvu uveřejní objednatel.
4. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, zůstávají nedotčeny.
5. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku je: 
    Příloha č. 1 – Změnový listy ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet) 



V Praze  dne ........................                	V Praze dne ……………………………
                                                                                                            	
[bookmark: _GoBack]
Objednatel:	 Zhotovitel:



...........................................................	...........................................
Národní zemědělské muzeum s. p. o.	         ATELIÉRY BÁRTA s. r. o. 
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