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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 
 

I. Smluvní strany 
 

Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 
IČ: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
zastoupená společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, IČ: 28533062, která je zapsaná 
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15071 
zastoupená  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
HEFAISTOS spol. s r.o. 
sídlo: U starého stadionu 1551/1, Radotín, 153 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5604 
IČ: 44797346 
DIČ: CZ44797346 
zastoupená  
číslo účtu:   
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Preambule 

 
Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava 12 bytů (dále 
jen „smlouva“).  V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba změny rozsahu prací. 
V souladu s čl. XI odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy ve smyslu čl. I 
tohoto dodatku.  
 

Čl. I 

 
1) Smluvní strany se dohodly na změně článku II. smlouvy tak, že se za odst. 1 vkládá z důvodu 

změny rozsahu prací oproti výkazu výměr nový odstavec 2. a původní odstavec 2. je nově 
číslován jako odstavec 3. Rozpočet víceprací, který se na základě uzavření tohoto dodatku 
stane přílohou č. 4 smlouvy, je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Nové znění odstavců 2. a 3. 
článku II. smlouvy zní takto: 

 
„2. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech specifikovaných v rozpočtu, 

který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.  
 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 1 
1. odstranění staré omítky, oprava omítky 
2. dodávka a montáž lepidla s armovací mřížkou 
3. 2x penetrace, dodávka a montáž štuku 
4. nutné úpravy elektroinstalace 
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Jana Želivského 18/1768, byt č. 2 
1. odstranění staré omítky, oprava omítky 
2. dodávka a montáž lepidla s armovací mřížkou 
3. 2x penetrace, dodávka a montáž štuku 
4. nutné úpravy elektroinstalace 

 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 5 
1. odstranění staré omítky, oprava omítky 
2. dodávka a montáž lepidla s armovací mřížkou 
3. 2x penetrace, dodávka a montáž štuku 
4. nutné úpravy elektroinstalace 

 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 15 
1. odstranění staré omítky, oprava omítky 
2. dodávka a montáž lepidla s armovací mřížkou 
3. 2x penetrace, dodávka a montáž štuku 
4. nutné úpravy elektroinstalace 

 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 24  
1. odstranění staré omítky, oprava omítky 
2. dodávka a montáž lepidla s armovací mřížkou 
3. 2x penetrace, dodávka a montáž štuku 
4. nutné úpravy elektroinstalace 

 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 25     
1. odstranění staré omítky, oprava omítky 
2. dodávka a montáž lepidla s armovací mřížkou 
3. 2x penetrace, dodávka a montáž štuku 
4. nutné úpravy elektroinstalace 

 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 29    
1. odstranění staré omítky, oprava omítky 
2. dodávka a montáž lepidla s armovací mřížkou 
3. 2x penetrace, dodávka a montáž štuku 
4. nutné úpravy elektroinstalace 
5. napojení WC na stoupačky - drtič 

 

Jana Želivského 22/1801, byt č. 6  
1. odstranění staré omítky, oprava omítky 
2. dodávka a montáž lepidla s armovací mřížkou 
3. 2x penetrace, dodávka a montáž štuku 
4. nutné úpravy elektroinstalace 

 

Jeseniova 17/431, byt č. 7  
1. penetrace pod štukové omítky, dodávka a montáž štukové omítky 
2. dodávka a montáž lepidla a sklovláknitého pletiva 
3. dodávka a montáž pletiva včetně soklu 
4. dodávka a montáž obkladu 
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Jeseniova 29/909, byt č. 5  
1. penetrace pod štukové omítky, dodávka a montáž štukové omítky 
2. dodávka a montáž lepidla a sklovláknitého pletiva 
3. dodávka a montáž pletiva včetně soklu 
4. dodávka a montáž obkladu 
5. demontáž tapet 

 

Jeseniova 29/909, byt č. 16   
1. penetrace pod štukové omítky, dodávka a montáž štukové omítky 
2. dodávka a montáž lepidla a sklovláknitého pletiva 
3. dodávka a montáž pletiva včetně soklu 
4. dodávka a montáž obkladu 

 

Jeseniova 31/1063, byt č. 4  
1. penetrace pod štukové omítky, dodávka a montáž štukové omítky 
2. dodávka a montáž lepidla a sklovláknitého pletiva 
3. dodávka a montáž pletiva včetně soklu 
4. dodávka a montáž obkladu 
5. demontáž tapet 
6. vyzdívky z tvárnic Ytong 

 
3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu v souladu s touto smlouvou.“ 

 
 
2) Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce v celkové hodnotě 638 352,- Kč se 

smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní takto: 
 

„1. Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Cena díla byla sjednána na základě 
cenové nabídky zhotovitele a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla, včetně 
pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu. Cenová nabídka zhotovitele a rozpočet víceprací 
ujednaných dodatkem č. 1 k této smlouvě tvoří přílohy č. 1 a 4 a jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za 
dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla sjednaného v rozsahu této smlouvy. 

  Jana Želivského 18/1768, byt č. 1   486 573,00Kč 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 2   448 397,00Kč 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 5   322 384,00Kč 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 15   237 355,00Kč 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 24        533 820,00Kč 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 25             313 813,00Kč 

Jana Želivského 18/1768, byt č. 29           438 381,00Kč 

Jana Želivského 22/1801, byt č. 6         386 144,00Kč  

Jeseniova 17/431, byt č. 7          547 872,00Kč    

Jeseniova 29/909, byt č. 5           709 141,00Kč  

Jeseniova 29/909, byt č. 16            547 184,00Kč  

Jeseniova 31/1063, byt č. 4           682 196,00Kč   
      

Celkem bez DPH               5 653 260,00Kč 
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DPH 15 %        847 989,00Kč 
Celkem včetně DPH                           6 501 249,00Kč 
 

 
 

Čl. II 
 
1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3) Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. zastupující Městskou část Praha 3 je osobou dle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, 
aby byl tento dodatek ze strany Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. uveřejněn 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 
a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 

4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě 
vyhotovení. 

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 
Příloha č. 1 – rozpočet 

 
 
V Praze dne      V Praze dne 

_______________________________  __________________________________ 
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.   HEFAISTOS spol. s r.o. 

      

 

 
 
 
 

 




