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	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 1905001041
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000315/2019/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000315/2019/Fil
na provedení díla
„Radnice – stavební práce na objektu kulturní památky“
	Číslo dodatku zhotovitele: 

1 k SOD č. 1905001041
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000315/2019/Fil
	Org: 
provoz


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 7125682/0800


	2. Zhotovitel:
	H & B delta, s.r.o.

	
	Bobrky 382

755 01 Vsetín


	IČ:
	25835661
	DIČ:
	CZ25835661

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C20511

	ID datové schránky: 9dq9c6v                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Hurta, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technik č. 1 (stavbyvedoucí): 

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technik č. 2 (restaurátor „kov“):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technik č. 3 (restaurátor „kámen“):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- technik č. 4 (restaurátor „dřevo“):

	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	- technik č. 5 (restaurátor „malby“):

	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

	- technik č. 6 (restaurátor „štukové prvky“):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 6745970287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/000315/2019/Fil, č. zhotovitele 1905001041 ze dne 4. 3. 2019  (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 6 - 11, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a o změně termínu plnění z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020 v souladu s Oznámením změny č. 12.

III. Znění dodatku

ČÁST A: 
1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	1.1
	Radnice stavební práce na objektu kulturní památky č.p.583 
	17 234 728,67 
	 
	 
	2 284 369,74
	7,9,10,11
	19 519 098,41 

	1.2
	Zpevněné plochy kolem radnice
	179 174,47 
	 
	 
	559 767,98 
	8
	738 942,45 

	1.3
	 Lešení (dočasná stavební konstrukce) 
	4 611 823,77 Kč
	 
	 
	 
	 
	4 611 823,77 

	100
	 Vedlejší a ostatní náklady 
	1 299 750,00 
	 
	 
	368 806,81 
	6
	1 668 556,81 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	23 325 476,91 
	 
	 
	3 212 944,53 
	 
	26 538 421,44 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	5 573 068,50 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	32 111 489,94 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 6 – 11. 

ČÁST B: 
1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
	c) dokončení díla:
	do 30. 9. 2020


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Ondřej Hurta

jednatel

H&B delta, s.r.o.
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