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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.02.2020 
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany: 

1.1. Objednatel:  Město Bučovice 

Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
 Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 

 Jednající ve věcech technických:  xxx. xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx   

Bankovní spojení:   xxxxxxxx xxxxx,xxxxxxx xxxxxxxx  
číslo účtu:   xxxx-xxx-xxxxxx/xxxx 
IČ:    00291676  
DIČ:    CZ00291676 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 
1.2. Zhotovitel:   STRABAG a.s. 
 Sídlo:     Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
 Statutární orgán:   představenstvo a.s. 
     Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva, 
     Ing. Jiří Dynka, člen představenstva 
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 
 IČ:    60838744     
 DIČ:    CZ60838744 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x.x. 
     č. ú.: xxxxxxxxxx/xxxx 
 Tel./fax:   577 637 502 / 577 637 510 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech: 
 a) smluvních   xxx. xxxx xxxxx, ředitel oblasti Východ a 
    xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov (Zmocněnci dle Plné moci) 

b) technických   xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov 
 Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:    
     xxx. xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov, stavbyvedoucí 
     xxxxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí PJ Vyškov 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

2.  Preambule 

1. Dne 03.02.2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení akce s názvem Komunikace, Úlehla - levá (dále jen „smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 

3. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, méněpráce a s tím související 
změna ceny díla.  

2. Pro provedení víceprací a méněprací v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku. 

3. Pro stanovení víceprací a méněprací byly splněny tyto podmínky: 
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- Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a 
odpočty jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby 

- Rozhodný součet všech změn je menší než 15% původní hodnoty závazku 
4. Změny řešené dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo vznikly řešením úpravy způsobu únosnosti podloží 

konstrukčních vrstev komunikace, doplněním revizních šachet na trativodním potrubí a rozšířením 
dlážděné plochy. 

5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:  
Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo :                     2 698 503,82    Kč 
Méněpráce  - 67 032,15 Kč 
Vícepráce  84 748,21 Kč 
Navýšení ceny díla celkem v rámci dodatku č. 1 :                          27 220,06 Kč 
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo   
ve znění dodatku č. 1  :                        2 725 723,88 Kč 

6. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány 
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého 
byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny ceníkovou soustavou URS 2020.  

7. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného 
samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla 
a fakturace“ smlouvy o dílo. 

8. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o 
dílo. 

4. Ostatní  

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho 

obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují. 
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD 
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 

13.05.2020 usnesením č. 762/44/RM/2020. 
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  

 
 
 

V Bučovicích 19.05.2020    Ve Zlíně 22.05.2020  

 

 ...........................................................   ........................................................... 
objednatel      zhotovitel STRABAG a.s. 
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.     Ing. Adam Beneš a Ing. Michal Pavlík 
starosta města      ředitel Oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov 


