
ř e d it e l s t v í s iln ic  a  DÁLNIC ČR

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-003747 ev. č.: 132/20 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.50279 

Číslo smlouvy zhotovitele: 001/2020

Název související veřejné zakázky:

1/36 Pardubice, křižovatka U Marka, sanace vozovky v pravém jízdním
pruhu

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno: :ditel Správy Pardubice, na

základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných

tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí provozního úseku
tel.:
E-mail:
(dále jen „objednatel")
a

název: Petr Smola

se sídlem: Čechova 1053/17, 500 02 Hradec Králové
IČO, DIČ: 61190608 / CZ7204193062
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických: _________
(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/36 Pardubice, křižovatka U Marka, sanace vozovky v 
pravém jízdním pruhu, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007.50279 byla
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realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 850 232,10 
Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně 

DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/36 Pardubice, křižovatka U 
Marka, sanace vozovky v 

pravém jízdním pruhu
3 850 232,10 808 548,74 4 658 780,84

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/36 Pardubice, 
křižovatka U Marka, sanace vozovky v pravém jízdním pruhu, číslo veřejné zakázky 11PU- 
003747.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu 
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod pism. fa), (c) a (It) musí být součástí nabídky  
dodavateM
: Z  povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
1 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve táži podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako  součást nabídky!
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako  součást nabídky,
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve zněni 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako  součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve zněni 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako  součást nabídky.
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Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv11), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodávátelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 12 této Smlouvy tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,
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nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu7).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

N.4 DŮKAZ SVÉHO SOUHLASŮ S  OBSAHEM TÉTO SMLOUIT K NÍ SMLUVNÍ STIUXY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DEÉ ŽfflOXA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH mTÁŘEJÍCÍCII 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.27 
16:02:34 +02'00'

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou urěit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódováni, vytvořené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA,
8 Požil, pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarveny text v případě, že dokument tímto způsobem 
nepodepisuje (např. při jelio předložení v  rámci nabídky): ponecháni tohoto textu bez připojeni uznávaného 
elektronického podpisu však není vadou nabídky.
Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.

Digitálně podepsal:
Datum: 02.06.2020 uts:az:ats +uz:uu
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 002781 738100/2/ 2020 Vyřizuje:!

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/36 Pardubice, křižovatka U 
Marka, sanace vozovky v pravém jízdním pruhu“, interní číslo zakázky UPU-003747, 
evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007.50279, na základě výzvy k podání 
nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Petr Smola

se sídlem: Čechova 1053/17,500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí

IČO: 61190608

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Seznam podaných nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedení hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Identifikační údaje dodavatele 
(obchodní název, sídlo, IČO)

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Pořadí 
nabídek po 
provedení 
hodnocení

1 . Petr Smola 3 850 232,10 1 .

3. Metrostav a.s. 3 931 095,33 2.

2. K-DORPER s.r.o. 4 048 000,00 3.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ___ __ . . .
Datum: 02.06.2020 08:31:22 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.01 
22:22:25 +02'00'



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/36 Pardubice, křižovatka U Marka, sanace vozovky v pravém jízdním pruhu

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 Petr Smola
Čechova 1053/17, 500 02 Hradec Králové

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 2 měsíců od data zahájení prací, bez 
zimní technologické přestávky předpoklad 
dokončení 31.7. 2020

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22
Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace 
(í) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7.
Pověřená osoba 3.1 , provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací.
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
(b)

Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení 
/ technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30 000,00 Kč za každý případ porušení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
9 800,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
1 900,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
390,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5
30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.01 
22:30:08 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 02.06.2020 00:32:26 +02:00



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Kód: 132/20
Stavba: 1/36 Pardubice, křižovatka U Marka, sanace vozovky v pravém jízdním pruhu

R EKA PITULAC E STA VB Y

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27 5.2020

Zadavatel: IČ:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Pardubice DIČ

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ROAD-PLAN s r o Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

iazba daně
DPI- základní 21,00%

snížená 21,00%

Základ daně 
3 850 232,10 

0,00

Výše daně 
808 548,74 

0,00

Cena s DPH CZK 4 658 780,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Palům a podpis: Razítko
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R EK A PITU LA C E O B JE K TŮ  STA VB Y A  SO U PISŮ  PRACÍ

Kód: 132/20

Stavba: 1/36 Pardubice, křižovatka U Marica, sanace vozovky v pravém jizdním pruhu

Místo: Datum: 27 5.2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Pardubice Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel:

ROAD-PLAN s r.o. 
Pardubice

Kód Popis Cena bez DPH JCZK) Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 B50 232,10 4 658 7B0.84
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Tento dokument je obsahově identický s oficiání tištěnou verzi' a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
ment není určen k dalšímu šírém a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDíC 
.Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu", 1. vydání, 1999. vydaných v českém překladu českou asociaci 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydáni v roce 2015, FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597 464222, cace@cace cz, http://cace cz/fio&c-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green php).

http://cace
http://cace.cz/order-form3-green


Obecné podmínky

Obeéná ustanovení

1.1
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, maj následujíc- slova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva 1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo a úaiši dokumenty uveasné v Příloze

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavku Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem lak. jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresu.

Osoby 1-1.4 „Objednatel" je osoba uvedená ve Smiouvě o dílo a je(: právní nástupci 
mimo postupniků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyoa souhlas)

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smouvě o ciio ajeji piavru nástupci mimo 
postupniků (s výjimkou, kdy ODjednatei k postoupeni vydá souhlas).

1.1.6 „Strana je buď Objednatel, nebo Zhotovitel

Data, Ihuty a doby 1 1.7 „Datum zahi-gení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami

1.1.8 „den" je kalendami den.

1.1.9 „Doba pro dokončeni" je doba pro dokončeni Dia tak. jak je stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Poa-članku 7.3), počítaná od Data 
zahájení práci.

Peníze a platby 1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádné vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ne, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnuji vsak zisk.

Další definice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje dopravní pru středky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstraněn- vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízeni.

1.1.12 „Země" je země, ve které se nachaz; Stavensle.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedene v Pcd-ďanku 6 1

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: Kterou sm-uvní Strana ne­
může ovládat: proti které tato smluvní Strana nemohla rozumné učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se pojepm vzniku nemonla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míre 
přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály" jsou véd všeho druhu (jiné než Technologické zařízeni), které 
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízeni jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště1' je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1 .1.18 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresu (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo" jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variaci.

1 2

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnu/ korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed­
notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam. kde to 
kontext vyžaduje,

1.3
Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smbuvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se
dokumentu v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze

1.5

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďovaná.

1.6

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemi. ve kterých vykonává
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámeni a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

■  i

Objednatel

2.1
Poskytnuti staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Přioze.

2.2

Povoleni a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­
poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.



Pokyny objecnatele Zhotovitel musí plnit veškere pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dnu včetně pře­
rušení postupu práci na časti neoo na ceiem Dne.

2.4

Schváleni Žádné schváleni, souhlas nebo absence komentáře Objednatele neoo nástupce Ob­
jednatele nemgýí vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

objednatele

3,1
Pověřená oscba Jedna osoba z personáiu Odjeanateie musí být pověřena jednat za Objednatele Tato

pověřená osoba je ta. která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámená Objednatelem 
Zhotoviteli,

3 . 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce objednatele Objednatel také muže určit právnickou osobu neoo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určena osoba muže byt uvedena v Přnoze nebo oznámená Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jarse povinnosti a oprávněni na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval,

A
Zhotovitel

4.1
Obecne povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řadne a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veške­

ré dozorování, pracovní silu, Materiály, lecnnoicgicke zanzeni a vypávem znotovitele. 
které mohou být potřebné. Platí, že veškere Matena.-/ a feci moiogicKé zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydaní jeho souhlasu předložil jméno a podrob­
né informace osoby, která je povéřena přijímat pokyny jmenem Zhotovitele.

Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedeni celeho Dia dalším subjektui 11. Zhotovitel nesmi zadat
provedení jakékoli časti D ia dalším suqektum bez souhlasu Objednatele

4.4

Zajištěni splněni smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnú po Datu 
zahájení prací zajištěni splněni Smlouvy ve formě, kteiou schvalii Obiednatei. a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.



Projektování zhotovitelem

5 1
Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovitele dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připraví. Do 1 4 dnu od jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebojí, jestliže není v sojladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmi zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychlené doplněna a předložena znovu 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné

5.2

Odpovědnost 
za projektovou 
dokumentaci

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto­
vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obé musí být vhodné k zamýšlenému 
účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušeni 
patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je. nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k ním dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci.

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použiti jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě.

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatřeni.

i) Vyšší moc.



j) přerušeni podle Pod-članku 2.3. pokuo nen: pnčilaLei: le nepnen. Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho seihan:.

k) jakékoli neplněni Smlouvy Objednatelem nebo ieno jiné seinan*.
l) fyzické překážky nebo tyzicke poarnmky, line nê . Ki.maítcKe pourr linky, zazname­

nané na Stavenšti během provaoěi n Díla, Meie neoyiy rozun u iě ureovida teine zku­
šeným zhotovitelem a klere Dyiy okamžité Zhotovitelem OpeaiTalen oznámeny.

m) jakékoli zpoždění nebo ztžene puominky napříčil iěrle Vai*ac,
n) jakákoli změna prava Smlouvy po datu nabídky Zi lotoviteíe tak. jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z prava Objednatele r lecnal stavbu provést na. nad. poa, uvnitř 

nebo pres jakýkoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevynnuteli lym následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

dokončení

7.1
Provedeni díla Zhotovitel musí zahájit prače na Díle k Datu zaí lájem prací a n ius: postupoval s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dito dokončil oenem Dooy pro dokončeni.

7.2

Harmonogram Během Ihúty stanovené v Příloze musí Zhotovitel přeoiozit Objednateli narmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3

Prodlouženi doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněny k pioolůdženi Dooy pro dokončeni,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli nzikem Objednatele

Po obdrženi podaní Zhotovitele musí Objeanatei zvazit veskeie podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí proaloužit Dobu pro aokončeni Tak. jak je to vhodné.

7.4

Zpožděné dokončení Jestliže Zhotovitel Dflo nedokonči během Dopy pro dokončeni, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplněni omezena na zaplaceni částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti aokonot Dio

0.1
Dokončeni Zhotovitel může Objednateli podat oznámeni, když Dílo považme za dokončené.

8 . 2 -----------------------------------------------------------
Oznámeni o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se 

domnívá, že Zhotovitel Dito dokončil. Alternativně múze Objeanatei Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, ze Dilo, ačkoli není zcela ookončene, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musi po vydaní tohoto oznámeni Dito převzn Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené prače a vyklidit Staveniště pooie Článku 9.



Odstranění vad

9.1
Odstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na Ohradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tim, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstraněni' vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace Neodstraněni jakékoli vady nebo nedokončeni jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené lhůty stanovené v oznámeni Objednatele opravňuji Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2 —

Odkryti a zkoušeni Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušeni jakýchkoli prací. Pokud není 
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le. Materiály, Technologické zařízení nebo řemesfrié zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli 2a takové ockrytí nebo zkoušeni zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

i claimy

10.1
Oprávnění k variaci Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2

Oceňováni vanaci Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cencu dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam. kde je tc vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistuji, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případné denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

10.3

Včasné upozorněni Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Dile nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minim aizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončeni a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
meni a přijal veškerá přiměřená opatření.
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10.4 ---------------------

Oprávněni ke claimu Jestiže Zhotoviteli vznknou Naktaay v Oúsledku jakého koi; hzku Ouieonaieie. je Zho­
tovitel k platbě částky taKových Nakiauu oprávněny. Jestl.ze (e v uus.eoKu jakénokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, rnus: se situace řešit ,akc v'ar.ače.

10.5 t i l
Postup při variaci 
a pn claimu

Zhotovitel musí' Objednateli předložit soupta oceněnycn poloze* .eunotlivých Variaci 
nebo claimú během 28 dnů oo pokynu nebo události, z Ktere vznsKi; iaroi\ Objednatel 
musí oceněni zkontrolovat a, je-u to možné, i odsouhlasit. Neaojoe-:; k dohodě musí 
Objednatel oceněni určit.

Smluvní ipěna a platba

11.1
Oceňovaní díla Dílo musi být oceněno tak, jak je stanoveno v Pňicze s ohiedem na Článek 10.

11.2

Měsíční vyúčtováni Zhotovitel je oprávněny k měsíčním piaibam:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Matenaiú a Tecnnoiogickeno zařízeni doaanéno na Staveniš­

tě v přiměřené době, ktere je stanoveno v Pňioze.

s výhradou jakýchkoí pripočtů a odpočtu, ktere mohou oýt splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Obiednateii vyúčtovaní vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich piatbé oprávnei iý.

11.3

Průběžné piatby Během 28 dnů po obdrženi každého vyúčtovaní musí Objednáte: zaplatit Zhotoviteli 
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtovaní s odpoctei o zaorzneno v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakekoii částky, kterou Objednatel nescnvalil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vazan žádnou částkou, kterou drive povazovat za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít prúoezne piatby, dokud neocdiž- zaiisten. špiněni smlouvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nejake)

11.4

Platba první poloviny 
zádržného

První polovina zádržného musi být Objednatelem Zhotoviteli vyprucend oéhem 14 dnů 
po vydání oznámeni podle Poa-článKu 8.2.

11.5

Platba druhé poloviny 
zádrzného

Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vypíacen benem 14 dnú 
po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vaa nebo 
dokončení nedokončených prací, vše tak. jak na to odkazuje Poa-danek 9.1, podle 
toho, co nastane později.
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11.6 ---------
Závěrečná platba

11.7 

Měna

11.8

Zpožděná platba

Neplněftf

12.1
Neplnění zhotovitele

12.2

Neplnění objednatele

12.3

Úpadek

Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­
vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli, Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí pn provedeni platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den. 
kdy Objednatel nezaplať v předepsané tiůté splatnosti.

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, 
nebo nepostupuje s náležitou rychlosti a bez 2poždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k napravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplněni Zhotovitele

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplněni během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
n ic tv í druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím. že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámeni Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončeni Díla.

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplněni Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotoví tele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části,

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
meni Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámeni okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- 
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámeni Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončeni Díla.
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1 2 .4  -------------------------------

Platba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupeni oprávněný k platbě nezaplaceného zůstaiku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízeni důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-čianku 10.4.
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávilény Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil poaie Poa-čianKu 12 1 nebo 12.3. je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Poo-článku 12.2 nebo 12.3. le Zhotovitel
oprávněný k Nákladům jeho přerušeni a aemobiiizace spoiu s Donosem. Který 
odpovídá 10% hodnoty k datu oastoupem neproveoenvch časti Díla.

čistý zůstatek, který náleží k zaplaceni, musí byt zaplacen neoo vracen během 28 dnů 
od oznámeni o odstoupeni.

4  Q
Riziko a odpovědnost

13 .1

Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Diio oa Data zahajem prací až 
do data, kdy je vydáno oznámeni Objeanatele podle Poa-clánku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne i lejaka ztrata nebo škoda 
během uvedené doby. kdy je za péči o Dílo odDověony Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby byio Diio v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedqae následkem rizika Objeunateie. musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele. |eho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v pnpade jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli naiOKú nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Srtiiouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

1 3 .2

Vyšši moc Jestliže je nebo bude některe ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v pněni jakýchkoli
jejích závazků, musí tato ovlivněna Strana dat okamžitě oznámeni aruhe Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit prováděni Diia a musí aemoDiiizovat ‘vybaveni zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran muže podai oznámení o od­
stoupeni, které se stane účinným 28 dnu po podání oznámeni.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Matenálů a Tecnnologickeho zařízeni důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněny podie Pod-čianku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušeni a demobiiizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněny Objednatel

Čistý zůstatek, který náleží k zaplaceni, musí být zaplacen nebo vi acen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

ŠC
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14,1
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle. Materiálech. Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele.

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele.

Obecné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po-
na pojištění jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem, Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena

14.3

Nepojištěni Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí' Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídajíc i takovému neplněni a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řešení sporů

15.1
Adjudikace Jesttiže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudíkátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

15.2
Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-lí některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­

nutí ve lhůté stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnuti'
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15 3

Rozhodčí ňzeni

nebo uplynuti Ihůty pro roznodnult. aat druhé Straně oznámen: o svém nesouhla- 
su s oakazem na terto Pod-c!anek. jesuize nebylo pocjano oznámeni o nesoumasu 
během stanovená ihúty, rozhoonuti se stava Konečným a za vazným pro ooe Strany. 
Jestiiže oznámeni o nesouhlasu oenem stanovené ítiuty pooaho uy-.c, iczhcdnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se pí 11 m js r bez prou^ni ňoil. uokuo a ookuo 
není rozhodnuti adjuaikátora rovioovano . ozhodcem.

Spor, který podléhá oznámeni o nesouhlasu, musí byl s K o h e o h u  piatriosls rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v přileze. Jesl:.ze se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v ri.ioze Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v PNoze a v jazyce, na kteiy odkazuje Pod- 
-článek 1.5.

*1
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Zvláštní podmínky

Obecná ustanovení
m

1 1

Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-článku 1 1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zří:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla."

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 2ní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1,14 Pod-Článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší m oc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1 1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
.Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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1-1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1 1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v  rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [P rodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díia nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [P ředčasné užívání],

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Naoídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1-27 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura* je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1 1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
o d s tra n ě n í vad).

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je  potvrzení vydané podle Čiánku 8 [Převzetí],

1 1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1 . 3  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H ierarchie sm luvních Pod-článek 1,3 zní:
dokum entů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Poradí práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."
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