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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
k realizaci stavby

I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:
ve věcech smluvních:	Ing. Karel Siebert, MBA - ředitel	
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:	XXXX
[bookmark: _Hlk41301145]osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek, tel.: 553 766 150, mobil 737 271 038 
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma		RAKORD – R&R, spol. s r.o.
se sídlem:	Lidická 1357/12, 794 01 Krnov
zastoupena:
ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Rajf, jednatel
IČO:	43960065
DIČ:	CZ43960065
bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	XXXX	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Vladimír Rajf – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, tel 777 720 721
Pavel Andrle	- autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, tel 777 720 725
(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly na následujícím:
				

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2019 smlouvu o dílo. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly na doplnění dosavadního znění čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazení dosavadního znění čl. V. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo.

II. Změny článků smlouvy

Článek III. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o:
Předmětem díla je dále provedení prací nad rámec smlouvy o dílo označených jako vícepráce a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označených jako méněpráce v položkovém rozpočtu stavby č. 11/2019/VCP1 ze dne 25.5.2020, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 a jsou součástí změnového listu stavby č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.

Článek V. Cena za dílo odst. 1 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 39 384 291,81 Kč bez DPH (slovy: třicetdevětmiliónůtřistaosmdesátčtyřitisícdvěstědevadesátjednakorunčeských, osmdesátjednahaléřů).

Cena díla celkem dle základní SoD:                    			38 498 399,04 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1:                                                            885 892,77 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle SoD ve znění dodatku č. 1:                         39 384 291,81 Kč bez DPH


III. Závěrečná ujednání

1.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
1.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
1.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran.
1.4	Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
     Příloha č. 1:    Změnový list
     Příloha č. 2:	Položkový rozpočet 11/2019/VCP1
     Příloha č. 3:	Odůvodnění víceprací a méněprací	

   
	V Opavě dne 



…………………………………….
za objednatele
Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
	
	V Krnově  dne 26.5.2020



……………………………..
za zhotovitele
Ing. Vladimír Rajf, jednatel



SoD: Domov sester -  stavební úpravy (SNO/Hi/2019/01/Domov sester-výtah+stavební úpravy I.)
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