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                                                                            číslo smlouvy zhotovitele: 2019-024

	Č.j. SPU 168020/2020                                                      číslo smlouvy objednatele: 854-2019-505101
	                                                              číslo smlouvy zhotovitele: 2019-033

DODATEK č. 1  ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
 (dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                         		Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

       ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
		ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
       v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jaroslava Kheková,
			vedoucí Pobočky Písek
      Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
      Tel.:	xxxxxxx	 
      E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH
 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                                	  Lesostavby Třeboň a.s.	
zastoupený:                                                	  Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva
   	
   ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx 
		       ředitel obchodního úseku
                         
                       xxxxxxx,
                                                                   ředitel úseku správy a personalistiky                             

[bookmark: _Hlk23751621]    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx
		          xxxxxxx, výrobní ředitel


       Adresa:		Novohradská 226, 379 01 Třeboň
    	Tel.:                                                  	                  xxxxxxx	
    	E-mail:                                                    	xxxxxxx		
    	Bankovní spojení:		Fio banka, a.s.		
    	Číslo účtu:	                2001011923/2010			ID DS:	                idtexsd
       IČO:	                47239328		
    	DIČ:	                CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl
B, vložka 553.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 9. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. smlouvy objednatele 854-2019-505101 (číslo smlouvy zhotovitele 2019-33), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Protipovodňová opatření v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II  
Předmět Dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 5. 2020 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení termínu dokončení a předání díla z 29. 5. 2020 na 20. 7. 2020. Práce na díle byly dne 4. 3. 2020 přerušeny z důvodu rozsáhlého nálezu archeologicky cenných předmětů v místě stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že archeologický výzkum byl dokončen až 12. 5. 2020, není možné dílo předat v původně stanoveném termínu.


Čl. III  
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.



	28. 5. 2020
Za objednatele:



	28. 5. 2020
Za zhotovitele:

	[bookmark: _Hlk23508545]……………………………………….
	……………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                          
	xxxxxxx
ředitel obchodního úseku                   


  
						     28. 5. 2020

	
	……………………………………

	
	xxxxxxx
ředitel úseku správy a personalistiky                  


						
V technických záležitostech:
[bookmark: _GoBack]28. 5. 2020

	……………………………………
	

	Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:


	……………………………………

	Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj                          
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