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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 

 

 

Smluvní strany 

 Objednatel Zhotovitel 

Číslo smlouvy: 2016/0099/1400 D60191/INV/2016/38 

Firma: Teplárna České Budějovice, a.s. HOCHTIEF CZ a. s. 

Se sídlem: 

Novohradská 32,  

372 15 České Budějovice 

 

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 

 

IČO: 60826835 46678468 

DIČ: CZ60826835 CZ46678468 

Zastoupen: 

Ing. Miroslav Houfek, MBA, 

předseda představenstva  

a Mgr. Martin Žahourek, 

místopředseda představenstva 

Ing. Zdeněk Šmitmajer, ředitel 

závodu Jih a Ing. Michal Takács, 

zástupce ředitele závodu pro 

obchod 

Bankovní 

spojení: 

Komerční Banka, pobočka České 

Budějovice 

Citibank Europe plc., organizační 

složka 

Číslo účtu: 91605231/0100 2047610104/2600 

Osoba 

oprávněná k 

jednání 

  

ve věcech 

technických:  
Petr Pelikán, vedoucí investic 

Zdeněk Kůzl, vedoucí technolog-

přípravář 

ve věcech 

smluvních: 

Ing. Miroslav Houfek, MBA, 

předseda představenstva  

a Mgr. Martin Žahourek, 

místopředseda představenstva 

Ing. Zdeněk Šmitmajer, ředitel 

závodu Jih a                         

Ing. Michal Takács, zástupce 

ředitele závodu pro obchod 

Zápis do OR, 

příp. jiné 

evidence: 

Zapsána v OR vedeném 

Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 637 

Zapsána v OR vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 6229 

 (dále též objednatel nebo TČB) (dále též zhotovitel) 

 

  

Uzavírají na základě vzájemné dohody dle odstavce IV.4 smlouvy tento dodatek 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že 

A. smluvní strany uzavřely dne 23.5.2016 Smlouvu, jejímž předmětem je SZT TČB 

systematický přechod z páry na horkou vodu - „výstavba horkovodních 

rozvodů I.část – CPS3 Klaricova - v ul.Štítného“, v rozsahu a za podmínek 

sjednaných ve smlouvě; 

B. v průběhu plnění smlouvy se vyskytly okolnosti, které objednatel ani při vynaložení 

náležité péče nemohl předvídat, a které vyžadují provedení prací, činností a výkonů, 

které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách,  

C. objednatel dne 27.7.2016 vypsal výzvu jednomu zájemci formou jednacího řízení bez 

uveřejnění na ocenění prací a nabídka zhotovitele splnila veškeré požadavky stanovené 

zadávací dokumentací; 

D. dle odstavce IV.4 smlouvy může být smlouva měněna pouze po dohodě stran, a to ve 

formě písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou stran, 
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které se stanou nedílnou součástí smlouvy; 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ 

 

1. ZMĚNA SMLOUVY 

 

a) Doplňuje a mění se čl. II odst. 2 smlouvy: 

  

II.Předmět díla 

2. Předmět díla zahrnuje provedení prací v rozsahu projektové dokumentace SZT TČB 

systematický přechod z páry na horkou vodu - „výstavba horkovodních rozvodů 

I.část – CPS3 Klaricova, úsek Zklidněná zóna v ul.Štítného“,  zpracované firmou 

SITEZ s.r.o., Ing.Janem Mandzákem. 

Předmět díla zahrnuje pokládku horkovodního předizolovaného potrubí 2xDN 350/500 a 

optochrániček v křižovatce ulic Průmyslová Dvořákova. Horkovod bude uložen do země 

na parcele č.259/1, 260 a 673/1 v KU České Budějovice 6. Na koncích trasy budou potrubí 

a optochráničky ukončeny ve „ztracené“ šachtě. Na trase bude vysazena odbočka pro VS 

Viscofan CZ a do Průmyslové ul. jako rezerva.  

Součástí prací je kompletní dodávka potrubí a materiálu, vytýčení všech inženýrských sítí 

v dané lokalitě, geodetické zaměření skutečného provedení, DIO a zařízení staveniště na 

místě dle uvážení zhotovitele a projednání s vlastníkem pozemku.  

 

b) Doplňuje a mění se čl. III smlouvy: 

 

 

III. Doba plnění 

 

křižovatka Průmyslová Dvořákova 

Délka výstavby horkovodu     30 kalendářních dnů 

 

Dokončení přejímacího řízení – předání kompletních dokladové části (včetně 

protokolu měření alarm-systému, projektové dokumentace skutečného provedení a 

geodetického zaměření) 

 

Jestliže zhotovitel dokončí dílo před stanoveným termínem, může objednatel dílo převzít i v 

dřívějším nabídnutém termínu. Za dokončení díla před stanoveným termínem nebudou 

objednatelem zhotoviteli vyplaceny žádné prémie. 

 

c) Doplňuje a mění se čl. IV smlouvy: 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková a konečná cena díla činí 10 747 421 Kč 

(slovy:desetmilionůsedmsetčtyřicetsedmtisícčtyřistadvacetjednakorunčeských) bez 

DPH. Cena za dílo je cenou smluvní a pevnou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.,  

o cenách, v platném znění. 

 

Původní odst. 5 se nově označuje jako 5.A. Doplňuje se odst. 5.B: 

 

5.B křižovatka Průmyslová Dvořákova   3 489 438 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla formou bankovního převodu na účet 

zhotovitele na základě doručené faktury s dodržením tohoto splátkového kalendáře: 

a) faktura č.1 ve výši 30 % z celkové ceny díla, tj. 1 046 831 Kč + DPH 

bude vystavena do 15 dnů po podpisu dodatku ke smlouvě 

b) faktura č.2 ve výši 70 % z celkové ceny díla tj. 2 442 607 Kč + DPH  

po úspěšném předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků 
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d) Doplňuje a mění se čl. VIII odst. 1 smlouvy: 

 

VIII. Záruka za jakost, odpovědnost zhotovitele za vady díla  

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, tj. záruku, že celé dílo a každá jeho 

část bude prosta jakýchkoli vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, 

jestliže neodpovídá smlouvě, účelu jeho využití dle smlouvy, případně nemá vlastnosti 

výslovně stanovené smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a ČSN/ČSN 

EN platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 

(záruční lhůtu) v délce: 

dodávku a montážní práce horkovodního vedení: 60 měsíců    

dodávku a montážní práce rekonstruovaných stanic: 48 měsíců 

stavební část :  činí 36 měsíců 

 

 

 

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

2.  Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

objednatel a zhotovitel. 

3.  Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby jakékoliv informace obsažené v tomto Dodatku 

smlouvy, získané v souvislosti s ní či sdělené při jednáních o uskutečnění záměrů 

vyjádřených v tomto Dodatku smlouvy („důvěrné informace“) byly důvěrné a druhá 

smluvní strana, její poradci, zaměstnanci či zástupci je nezpřístupnili ani neumožnili jejich 

zpřístupnění jakékoliv třetí osobě nebo jejich využití pro jiné účely, než jak jsou vyjádřeny 

v tomto Dodatku smlouvy. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, jejího předmětu podnikání a 

jejích projektů, to vše i po ukončení tohoto Dodatku smlouvy, a jsou povinny zajistit 

dodržení této povinnosti i ze strany svých subdodavatelů, poradců, zaměstnanců či 

zástupců. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že TČB je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou 

účast územní samosprávný celek, a proto se na tento Dodatek smlouvy v souladu  

s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“). 

5. Smluvní strany ve shodě potvrzují, že: 

a) se na tento Dodatek smlouvy nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění 

tohoto Dodatku smlouvy dle § 3 odst. 2 ZRS, 

b) informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný 

přístup k informacím a které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 odst. 1 ZRS, 

budou v elektronickém obrazu textového obsahu Dodatku smlouvy zaslaného k 

uveřejnění do Registru (tj. verze tohoto Dodatku smlouvy pro uveřejnění) znečitelněny. 

Konkrétně se jedná o osobní údaje, jakékoli údaje o zhotoviteli či takové, podle nichž by 

bylo možno zhotovitele identifikovat, a údaje o ceně.    

6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek smlouvy uveřejní v Registru objednatel, a 

to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění informací dle čl. 2 odst. 5. tohoto Dodatku 

smlouvy,  a to nejpozději do 10 dnů po podpisu tohoto Dodatku smlouvy. Pro účely zaslání 

potvrzení o uveřejnění smlouvy budou použity tyto kontaktní údaje smluvních stran: 

- Teplárna České Budějovice, a. s. – ID datové schránky: gnxgmn8 

- Zhotovitel - ID datové schránky: ………… 

(pokud by neměla protistrana DS, pak emailovou adresu …) 

7. Znečitelnění informací dle čl. 2 odst. 5. tohoto Dodatku smlouvy provede TČB 

odstraněním dotčeného textu a nahrazením křížky (např. „XXXXX“) 

8. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněného Dodatku smlouvy či 

metadat Dodatku smlouvy dle ZRS bude provádět pouze TČB. Zhotovitel je oprávněn TČB 

vyzvat písemně k opravě uveřejněného Dodatku smlouvy či metadat Dodatku smlouvy. 

TČB opravu provede, bude-li výzva zhotovitele oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy 

výzvu obdrží. 
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9. Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství podle tohoto 

Dodatku smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, 

která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty 

je stanovena na 5% z celkové ceny díla (vč. DPH) (dle smlouvy ve znění tohoto 

Dodatku) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností.  Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

10. Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním v Registru. Tento 

Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Přílohy Dodatku smlouvy :   Specifikace prací 

    Harmonogram 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne:  V Českých Budějovicích dne: 
 

 

Teplárna České Budějovice, a.s.:  Za zhotovitele: HOCHTIEF CZ a. s. 

 

 

 

 

 

 

…….......................................  …............................…....... 

 Ing. Miroslav Houfek, MBA                                     Ing. Zdeněk Šmitmajer 

        předseda představenstva    ředitel závodu Jih 

    

 

 

 

 

            

 

…….......................................  ………………………………………………. 

 Mgr. Martin Žahourek                                                Ing. Michal Takács 

   místopředseda představenstva                             zástupce ředitele závodu Jih pro obchod  


