
Projekt: Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV-sever, Letiště Praha 
Objednate Letiště Praha, a.s. 
Předmět: Pokyn k provedení změny 24 

Skanska a.s. Komu: Od: Letiště Praha, a.s. 

PS 410 ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA Stavební Objekt: 

Předmět změny: 

příslušenství - bezhalogenová 

Doplnění a výměna staré ústředny a komponentů za novové Z důvodu ukončení výroby původně navržených prvků. 
SPC6330 ústředna 8-512 smyček, 60 podsystéme, až 512 výstupů, 512uživatelů, vestavěný TCP/IP modul, v kovovém 
boxu stransformátorem, místo pro 17Ah aku, vestavěný WebSener, USB, Rs232. 2 linky nebo 1 kruhová linka 
sběrnice. Dro střední a velké aplikace. st. zabezpečení 3 
SPCN110 interní telefonní komunikátor pro analogovou linku, modemV90, možnost zasílání SMS 
Záložní akumulátor 12V/17Ah 
Ohebná elektroinstalační trubka HFPP prům. 25mm vč. protah. krabic a 
Pasportizace stávajího systému PZTS 
Odpojenl a demontáž stávající ústředny SINTONY 
Úprava půdorysu a zakreslení do graf.nadstavby Mr.Guard 
Úprava stávajícího systému dle provozních požadavků 
Demontáž a likvidace stávající kabeláže 

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha a.s. 

D 2 4 1 0 0 0  - D 2 4 1 0  10 Odkazy na výkresy : 

Důvod zmënv: 

Časové ohodnocení: 0 dní 

Doplnění a výměna staré ústředny a komponentů za novové Z důvodu ukončení výroby původně navržených prvků. 
Uprava množství a rozmístění zabezpečovacích čidel na základě zkušeností provozu. 

0 dní od podpisu ZL Dopad do celkovych 
termínů: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce): 

Změna množství a dispozice čidel 

Cena POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMÉNOU: 
Rozdílový soupis prací v příloze Č.1 

Celkové předpokládané náklady bez DPH -2 386,83 CZK 

Zhotovitel: Obiednatelz 
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Tento Pokyn k provedení změny oprav uje Zhotovit le k provedení prací. 
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