
Projekt: Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV-sever, Letiště Praha 
Objednatel: Letiště Praha, a.s. 
Předmět: Pokyn k provedeni změny č. 30 

ı 
n Skanska a.s. Komu Od : Letiště Praha, a.s. 

SO 312 Analyzátorová stanice Stavební objekt: 

Změna se týká změny skladby střechy, vč. klempířských prvků. Předmět změny: 

Žádost vznesl: Skanska a.s. 

D.1 .1 .305.5.3-Obslužná lávka sorpčnl filtr Odkazy na výkresy : 

Důvod změny: V odtokové části střechy ukončené zlomem na betonové zhlavl stěny jímky je zároveň kotvena ocelová 
konstrukce plošiny. 
Z důvodu složitosti detailů izolace pod ocelovou konstrukci a různé tepelné roztažnosti materiálů (plech x 
asfaltový pás), je nově navržena skladba s povlakovou krytinou Z PVC fólie pro celou plochu střechy včetně 
atiky. Veškeré oplechováni je provedeno Z poplastovaného plechu, na který je navařena PVC fólie. 
Navržené řešení splní technické požadavky na životnost a funkčnost. 

0 Časové ohodnocení: 0 Dopad do celkových termínů: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce): 

Nahrazení SBS modifikovaného asfaltu za PVC fólii, nahrazení oplechování ataky poplastovaným plechem. 

Cena POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: 

Celkem -6 911,96 Kč 

Objednatel: 

I

l
n Tento Pokyn k provedeni změny opravňuj Zhotovitele k provedení prací. 




