Projekt: Nova retenéni nadrz na COV+CKV-sever, Letisté Praha

Objednatelz |LetiSté Praha, a.s.

Predmét: Pokyn k provedeni zmény ¢. 38

Komu : Skanska a.s. Od : LetiSté Praha, a.s.
Stavebni objekt: SO 308-stavajici retenéni nadrz

Predmét zmény: Vyména poskozenych odvodriovacich Zlabu a jejich vasténi do drendzni Sachty

Zadost vznesl: Skanska a.s.

Odkazy na vykresy : Situacni vykres

Dlvod zmény: Plvodni Zlaby nebyly uloZeny podle technologickych listd dodavatele-nedostate¢né betonové loZze a doslo k
jejich poskozeni. Zlaby byly zatstény do narokového kanalu do UN, kde vlivem hydraulicky nevhodného
napojeni 2 stok dochazi ke zna¢nému vzduti hladiny, které ma negativni vliv na odtok vody ze Zlabd. Vlivem

nizkého hydraulického spadu dochazelo k zanaSeni zlabu a v zimnim obdobi k zamrzani které pfispélo k
poskozeni Zlabd

Casové ohodnoceni: 0 Dopad do celkovych terming: 0
SPECIFIKACE ZMENY (zmény poloZky, kvality, rozmér(, termind éi dodateéné | neprovedené prace):

Nahrazeni ¢asti poSkozenych Zlabu (neponicené Zlaby se znovu ulozi do komunikace), nova trasa vyusténi odvodnéni.

POLOZKY VYVOLANE TOUTO ZMENOU: Cena
Celkem 95 421,66 Ké&
Zhotovitel: Obiednatelz

Tento Pokyn k provedeni zmény opraviuje Zh: ovitele k provedenf praci.






