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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obeg€na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pridava nasleduijici ustanoven:
»Soucasti Wkrest je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanovent:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zakona o zadavani verejnych
zakazek ve vSech mluvnickych forméach a podobach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéril realizaci dila.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

»Naklady“ jsou vSechny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, vCetné rezij-
nich a podobnych poplatk{, nezahrnuji vSak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

,VySSi moc” je vyjimecna udélost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemdize ovia-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni prfed uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mite pricist druhé Strané.

Vy$Si moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranidi,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob&anska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personadl Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

(d)  vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zpUsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zarfeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodng, zemétfeseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-¢&lanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-c¢lanky:

~VWkaz vwmeér je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvéleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21  ,Priloha” znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

1.1.22  ,Doba pro uvedeni do provozu® je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Piloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby)), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

@
"55
RE

1.1.283 ,PrfedCasné uzivani znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokonc&enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [PredCasné uzivani].

1.1.24  ,Stavebni denik” je dokument, jehoz ndlezitosti stanovi platné a Ucinné pravni predpisy.

1.1.25 ,Zakladni datum® je datum 28 dn( pred terminem pro podani Nabidky.

1.1.26 ,Sekce" je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

1.1.27  ,Podzhotovitel* je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

1.1.28 ,Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.

1.1.29 ,Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle Slanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad.

1.1.30 ,Potvrzeni o prevzet“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzet.

1.1.31  ,Prijata smiuvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

1.3

Hierarchie smluvnich Pod-Clanek 1.3 zni:

dokumentt »,Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.“

1.4

Pravo Pod-dlanek 1.4 se doplfiuje nasleduijicim textem:

,Ridi-li se Smlouva préavem Ceské republiky, idi se ob&anskym zékonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylng.”
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Objednatel

K7
.j a
2.1 29
Poskytnuti stavenisté Za Pod-&lanek 2.4 se vklada novy Pod-¢lanek 2.5 [Kontrolni dny]:
,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dni musi Gc¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu Ucastniklim kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.®
Zhétgvitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v dlsledku odstoupeni od Smiouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lank( 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Viy$si mocl.

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako prfedmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavibé musi
zabezpecdit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti po-
dle zviastnich predpisl a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
tf Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich Udajt uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz naleZitosti pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostrfedk’ EU v ramci Operac¢niho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkiim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v ¢itelném a aktuélnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné

zejména zavaznych pozadavk( a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUisobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdgji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

<
=
=
a
o
o
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41.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napt. najemni smlouvou s viastniky prislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo doCasny zabor stavby, které je v souladu se
Smilouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpoveédnost
a naklady

(8  tento sv{j zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uzivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potrebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni prislusnych trvalych nebo docasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo doCasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

4.1.7 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZije.

41.8 Zhotovitel je povinen dodrzet Ity a dalsi ¢asova uréeni a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zptisob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmeérnému
ohrozovani bezpec¢nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrZi Ih(ty a dalsi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnino organu, a to z jakéhokoli dlvodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve
wySi, uvedené v Priloze.

41.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zédkona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpU-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

8 Zvlastni podminky 2017 Smluvni podminky pro vystavbu



4.3
Subdodavky

4.4

Pod-&lanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

L,PTi poruSeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vySi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich ddvodd neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dn( tuto skute¢nost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v pIném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokézat sém Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své ndklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v PFiloze neni uvedena &astka, tento Pod-
-Clanek se nepouzie.

Zhotovitel musi prfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt U¢inna nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Za-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn( pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonc&eno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadg, ze:

(@  Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Cléanku 15 [Reseni sport]
do 42 dnd po dohodé nebo urcen,

(c) Zhotovitel nenapravi porugeni smiluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-&lan-
ku 12.1 [Neplnéni zhotovitele]. V takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.
Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele

Zaruku za odstranéni vad.
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Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.
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V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

4.5

Zajisténi jakosti Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:
,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeCovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-i) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

4.6

Zaruka za odstranéni vad Pfidava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad:
wZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dné poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Zze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti vSech Zaru¢nich dob, véetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokon&eni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdeji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, ze:

(@ Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sport]
do 42 dnd po dohodé nebo uréen,

(©) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pifimérené dobé podle pokyn’ Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pripadé mdize Objednatel narokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
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4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené udinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonceni
data jeji platnosti za predpokladu, ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonceni Zaruéni doby).”

Kontrolni prohlidky stavby

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavbyl:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl prfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit.”

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
,Zhotovitel musf:

(a dodrzovat vSechny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c)  vynalozit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e) zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikl, ochrannych prostredkd

a plotd), které mize byt nezbytné z diivodu provadéni Dila pro uziti verejnosti

a ochranu vefejnosti, viastnikl a uzivatell sousednich pozemkd.

Rautd

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupd dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpoveédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici prislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

M Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pripadé staveb RSD CR i piislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuije vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a radné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Zvlastni podminky 2017 1 1

<
=
=
a
o
o

z
%
3
R




(8)  Zhotovitel se zavazuije zajistit vlastni dozor nad bezpe&nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

5) V pfipadé pracovniho Urazu zameéstnance Zhotovitele musi vySetiit a sepsat
zdznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazk( ze Smlouvy pouzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozu.
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Porusovani predpist bezpednosti prace a technickych zarizeni a predpisti o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit v(ci Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

4.9

Vytyc&eni stavby Pridava se novy Pod-&lanek 4.9 [Vytyceni stavby]:

wZhotovitel musi vyty&it Dilo a Stavenisté (vCetné vyty&eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a docasnych zabor(l) podle hlavnich bodU, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmeérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniGeny &i poSkozeny.”

410

Archeologické nalezy Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nalezy):
,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo predmeéty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Prgjetovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele ,Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychlené ji predlozit Objednateli. Do 14 dnd od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipade, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim dlvodU. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a predlozena
znovu s tim, Zze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizikalobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

. ztraty a Skody v dUsledku verejného provozu béhem Predcasného uzivani podle
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Doba pro dokonéeni

7.1

Doba pro dokonc&eni

Na konec Pod-&lanku 7.1 se pfidava nasleduijici text:
»~JSou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokondeni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

7.2

Harmonogram

Pod-C¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel prfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@ Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadeéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(o)  odhad plateb, o nichZ Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém meésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouve,

(d)  pravodni zpravu obsahujici:
(i) struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Pribézné platby].”
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7.3

Prodlouzeni doby Pod-&lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-&lanku 10.3 [VCasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonc&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
purné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.
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Divody pro pripadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokoncent
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

7.5

Postupné zavazné milniky Pfidava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:
»Jestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spInéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, ze Dilo bylo provedeno rfadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spInénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.“

7.6
Predc¢asné uzivani Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [PredCasné uzivanil:
»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,

aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto UCelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredSasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Udajl uréujicich polohu defini¢nino bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych ndlezitosti zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PredCasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokoncenim;

(c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PfedCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jeiim Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,

a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."
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Prdvzeti

8.1

Dokonceni

8.2

Pod-C¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize ozndmenim pozédat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnl pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova ndzoru dokonéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZze Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Oznameni o prevzeti

8.3

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znént:

,Objednatel do 28 dn( po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v souladu se Smilouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncéenych praci a vad, které podstatnym zpUsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jgjich zamysSlenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne Zadost s uvedenim diivod( a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pred vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-&lanku.”

Prevzeti ¢asti Dila

Pridava se novy Pod-&lanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila):

,Objednatel mize podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, ze jde o do¢asné opatieni podle Pod-c¢lan-
ku 7.6 (Predcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [Pred¢asné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokondeni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncéené prace. Zhotovitel musi

(@ dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihty, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak miize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu nakladd ze strany Objed-
natele v pfipade, ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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() musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihité objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasf
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.
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Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi uvedené v PFiloze.”

Variacela laimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»otrany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pripadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potrebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zaddvani verejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani verejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci vesSkerou soucinnost pro jejich radnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pficinné souvislosti s poskyto-

vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.°

10.2

Ocenovani variaci Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
urceni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

(b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouvé,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripocitava prirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni reZie,
protoZe je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych primych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdrfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vysi 5% primych nékladd prislusné polozky,

- =
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prirdzkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % primych naklad( prislusné polozky a pfi-
rézkou na spravni rezii ve vysi 5% primych naklad( prislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuiji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smldvnijcena a platba

1.1

Ocenovani dila

11.2

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro uUcely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjgdnana pausaini cena nebo uhrazeni skuteénych Naklad() a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@) musi se méfit Cisté skutecné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Meéreni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve VWkazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmény.*

Mésicni vyuctovani

11.3

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhotovitel je opravnén k meésiénim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoc¢td a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneného.

Veskeré korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni prlibéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vylctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Priibézné platby

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentd, Objednatel tuto skute¢nost spolu s diivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

(i) k vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyuctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.
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Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuctovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.
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Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodlenisudrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisténi splnéni smlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti podle Pod-C¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci,

(©) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-&lanku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni,

mdze byt v pipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

11.4

Platba prvni poloviny Pod-Clanek se odstranuje bez nahradly.
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Béhem 42 dnt od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podplirnych dokumentd, musi Objednatel tuto skutec¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vylctovani. V takovém
pfipadé se

0] k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavérecné vyuctovani spolu se véemi podplirnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutec¢néni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prdbézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného
vyUdtovani. Poté co je spor koneénym zplsobem vyreseny podle Clanku 15 [Reseni
spordl], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predlozit zavérecné vyuctovani.
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11.9

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dn( od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.”

Zalohova platba

Neplhénf

12.4

Platba po odstoupeni

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
,Zalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce c¢) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnost néleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)  jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravneny k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [VySSi moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ih(ta 28 dni nahrazena IhGtou 30 dn.

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul]:
,Objednatel ma vc¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Ity (a dalsi asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verejnopravnino organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-&lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];

(©) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokond&eni podle Clanku 7 [Doba pro dokondeni];

(d)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
casné uzivanil;

) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-Clanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnd po doruceni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahuijici strucny popis a Sasové uréeni poruSeni smluvni povinnosti, za néz
se smiluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zplsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Castky smluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodleni.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.
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Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Riziko a atlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi prevzit pinou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vyddno Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].“

Pojistén

141

Rozsah kryti Pod-&lanek 14.1 se odstranfiuje bez nahradly.

14.2

Obecné pozadavky Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

na pojisténi ,Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzavrit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pojisténi typu ,all risk” (vztahuijici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montéaznich praci, Materidlu, vyrobkd, zari-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovednost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), vCetné zejména ustanoveni vylucujicich i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pfipadeé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené &asti Dila v urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
wylukéam standardné uplathovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo
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(b)  Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (v&etné sebe) coby opravnéného prilemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavct tohoto Pod-¢lanku se nepouZzije.

Zhotovitel je dale povinen pred zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpoveédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na
Veci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoluticasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zpQ-
sobenou vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpoveédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojiSténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucuijici odpo-
veédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem urCenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.

14.3

Nepojisténi

Pod-¢lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.
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Redeni

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

rd

Zplsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

Oznameni o nesouhlasu

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.”

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1

Pod-Clanek je odstranén vCetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-&lanku 15.2 smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti
vyfeSeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

Adjudikace

Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Pod-Clanek se odstranuje bez nahradly.

Rozhoddi fizeni

22

Pod-&lanek je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceskeé republiky.*
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