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Smlouva 

  Veřejná zakázka č.:    VZ 58.19 

         Identifikátor zakázky č.:       P19V00000295 

 

  

Smlouva o dílo  

Dodatek č. 2  

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel 

 

a 

 

MILIMEX S.A., odštěpný závod,  
Horní 1642/55a, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

odštěpný závod zahraniční právnické osoby MILIMEX Spółka Akcyjna,  
41-100 Siemianowice Śląskie, Slezské vojvodství, Olimpijska 7, Polská republika  
Registrační číslo: 271998882 

zastoupený Martinem Gottwaldem, prokuristou 

 
IČO:   29454379    

DIČ:   CZ29454379 

Peněžní ústav: KB Ostrava a.s. 

 

Č. účtu:   107-6488400207/0100 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajskho soudu v Ostravě oddíl A, 

 vložka 20968 

 
dále jen zhotovitel 
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Smlouva 
 

čl.I.  
 

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2749/RMOb-JIH/1822/48 

ze dne 21. 05. 2020 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0764/2019/INV ze dne 18. 9. 2019. 
 

 

čl.II.  
 

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0764/2019/INV 

a dodatku č. 1: 

 

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze 
smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku 
dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze 
smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III 
odst. 1. mění následovně: 

 

Stavební úpravy  
ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-

Zábřeh, zateplení pavilonu 
učeben  

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné 
práce 

Celkem 

Původní cena stavby  dle 

SOD 
    6 482 742,37 1 361 375,90 7 844 118,27 

Dodatek č. 1 0,00 313 141,00 313 141,00 65 759,61 378 900,61 

Dodatek č. 2 - 5 557,09 296 575,80 291 018,71 61 113,93 352 132,64 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č. 1 a č. 2   

  7 086 902,08 1 488 249,44 8 575 151,52 

 

čl.III.  
 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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Smlouva 

 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je: 

- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby  
 

 
 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________  

 __________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum: 

 __________________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 

 

 __________________________________________  

 __________________________________________   

Bc. Martin Bednář    Martin Gottwald  
starosta obvodu    prokurista  

 


