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Číslo smlouvy zhotovitele: 
GASCO spol. s r.o.: 8073

EVT Stavby s.r.o.: 075/2017

EUROVIA CS, a.s.: 1519.8070537MBE

Číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018
DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

 „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:






I.





Smluvní strany

DSO Oldřiš – Borová
se sídlem:

          
Oldřiš 132, 569 82 Borová
Osoba oprávněná jednat:     
Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá 
Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:
Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá
- ve věcech technických:

Bankovní spojení: 


Číslo účtu:




Identifikační číslo:

720 74 248

DIČ:



CZ 72074248
dále jen „Objednatel“
sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 
GASCO spol. s r.o. („Společník 1“ nebo „Správce“)

se sídlem:


Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice
zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních:
Ing. Patrik Voženílek, prokurista společnosti
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:


Bankovní spojení:


Číslo účtu:



Identifikační číslo:

150 49 035



DIČ:



CZ 15049035
EVT Stavby s.r.o. („Společník 2“)

se sídlem:


V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy




zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:
p. Josef Kunc, jednatel společnosti



- ve věcech technických:






- ve věcech stavby:





Identifikační číslo:

252 60 766




DIČ:



CZ 25260766
EUROVIA CS, a.s. („Společník 3“)

se sídlem:


Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1




zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, na základě plné moci ze dne 24.10.2017


- ve věcech technických:


- ve věcech stavby:


Identifikační číslo:

452 74 924




DIČ:



CZ 45274924
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“
Se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

II.
Předmět Dodatku č. 5
1. Předmětem Dodatku č. 5 je změna provedení skladby komunikace III/35724, která je podrobně specifikovaná ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 
III.

Termín plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 24 měsíců ode dne předání staveniště vyjma změněné skladby komunikace III/35724. Termín dokončení této komunikace je stanoven na 31. 10. 2021. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
IV.

Cena díla

1. Cena za provedení díla dle článku 2. tohoto Dodatku č. 5 je stanovena na základě změny předmětu díla dle článku 3. Smlouvy o dílo a činí. 

	Položka
	Nabídková cena v Kč

(bez DPH)
	DPH
15 %
	DPH
21 %
	Nabídková cena v Kč

(vč. DPH)

	nabídková cena dle výkazu výměr
	184.932.618,41
	0,-
	38.835.849,87
	223.768.468,28


	Změnový list č. 2
	   3.243.680,24 
	0,-
	681.172,85 
	3.924.853,09

	Celková nabídková cena

(součet výše uvedených položek)
	188.176.298,65
	0,-
	39.517.022,72
	227.693.321,37


V.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedenou provizorní výspravu silnice III/35724 24 měsíců. Záruční lhůta končí dnem předání staveniště zhotoviteli „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldříš“, předpoklad 8/2020
IV.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 5 zajistí Objednatel.
2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek Smlouvy je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 Smlouvy před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 5 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
V Oldřiši dne 4.5.2020




V Pardubicích dne 28. 11. 2019
za Objednatele:





za Zhotovitele:
……………………….




……………………….
Michal Serafin





Ing. Patrik Voženílek

starosta obce Oldřiš





prokurista společnosti








GASCO spol. s r.o.
V Oldřiši dne 28.5.2020
……………………….




……………………….
Mgr. Lenka Tlustá





p. Josef Kunc 
Starostka obce Borová




jednatel společnosti








EVT Stavby s.r.o. 









……………………….









Ing. Michal Šumpík








ředitel závodu Čechy východ








na základě plné moci 
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