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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-058 , která nabyla účinnosti

dne 14.11.2019
(SMVS: 107V422001808)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hj avk

- ve věcech technických:

)

(technický dozor stavebníka
dle § 152 stavebního zákona)

společně dále jen „TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

STAVBROS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830
Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
IČO: 469 77 490
DIČ: CZ46977490
Zastoupená: jednatelem
Bankovní spojení 1:
Bankovní spojení 2:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: p8k4ajf
Adresa pro doručování: V Pivovaře 11, 798 07 Brodek u Prostějova
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 16. 9.  smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-058  
ze dne 14.11.2019 (nabytí účinnosti dne 14.11.2019)  na zhotovení  díla – stavby „Hamry – 
modernizace technického vybavení UVZ na střelnici B - realizace“ (dále jen „smlouva“) dohodly 
na znění dodatku č. 1  smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 
 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
dle usnesení vlády č. 69/2020 Sb., a navazujících krizových opatření vlády. 
   
  

Článek 2 
Předmět dodatku 

             
2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 
„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 300 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento 
termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to 
v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně 
možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a 
které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“ 

 
2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 16.4. čl. 16 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 
„16.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu 
její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné 
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního 
čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních 
povinnosti, které se na ně vztahují.“  

 
 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní  dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

      
3.3.  Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 
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3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

pověřen řízením OŘS
STAVBROS, s.r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

08:16:58 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.08
09:01:41 +02'00'


