Dodatek č. 1 k OISM 0033/2020 zakázky „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – Rekonstrukce sociálního zařízení dívky a učitelé – spojovací krček „B“


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0033/2020
uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění

 Smluvní strany

	Zhotovitel:
	
	

	
	Název:
	HPK Stavby s.r.o.

	
	Sídlo:
	Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová

	
	Telefon:
	731 910 143

	
	DIČ:
	CZ 24141640

	
	IČO:
	24141640

	
	Zastoupen:
	Petrem Hrubým

	
	Bankovní spojení:
	………………………………………….


                           Osoba oprávněná jednat ve věcech             

                           technických:                                                Petr Hrubý   

	Objednatel:
	
	

	
	Název:
	Město Moravská Třebová

	
	Sídlo:

Telefon:
	T. G. Masaryka 29

+420 461 353 160

	
	DIČ:
	CZ00277037

	
	IČO:
	00277037

	
	Zastoupen:
	Ing. Milošem Mičkou, starostou města

	
	Bankovní spojení:
	…………………………


	
	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
	………………………, referent OISM


I. Předmět Dodatku č. 1
Předmětem Dodatku č. 1 je změna v článku II. Čas plnění. 

Původní termín: 

· zahájení prací:

do 1. 7. 2020
· dokončení prací:
nejpozději do 21. 8. 2020
se mění na nový termín:

· zahájení prací:

do 1. 7. 2021
· dokončení prací:
nejpozději do 22. 8. 2021

II. Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.1 je v souladu s  usnesením rady města č. 1538/R/180520 ze dne 18.5.2020.
	
	
	

	Petr Hrubý
	
	Ing. Miloš Mička
starosta města


V Moravské Třebové dne 27.5.2020
