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26156/B/2020-HSP1  
Čj.: UZSVM/B/17425/2020-HSP1 

 
 
 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - č. objednatele: UZSVM č. 338/2018 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

„Výměna vchodových dveří a realizace bezbariérového vstupu  

do objektu sídla OP Uh. Hradiště“ 

 
1. Smluvní strany 

 
 
Objednatel : Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 
                                               organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 
se sídlem:                              Rašínovo nám. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2                                     
IČO:   69797111              DIČ:    není plátce 
za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,  
                                               na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění                                               
technický dozor:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
místo pro předání faktury: Územní pracoviště Brno, odbor Hospodářsko správní, Příkop 11, 

                                  602 00 Brno                 
 
(dále jen objednatel)  
 
 
Zhotovitel :   INSTOP, spol s.r.o. 
se sídlem:                              Obchodní 16, 763 21 Slavičín 
IČO :    469 94 955 
DIČ :      CZ46994955 
za kterou právně jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech technických:    xxxxxxxxxxxxx, mob.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis:   v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

                       oddíl C, vložka 8837 
bankovní spojení :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    
(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

2. Předmět dodatku 
 
2.1 Smluvní strany se v důsledku stavu nouze vyhlášeného usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 

12. března 2020 na území České republiky a na to navazujících státních opatření k zamezení 

šíření onemocnění COVID-19 dohodly na prodloužení doby splnění díla o jeden kalendářní 

měsíc. 

2.2 Původní text článku č. IV. smlouvy o dílo, odst. 4.1, se mění následovně: 

- Původní znění bodu č. 4.1 Smlouvy o dílo, Článek IV. 
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      Článek IV. - Čas a místo plnění 
 

  4.1. Předání staveniště: obratem na vyžádání zhotovitele 
         Splnění díla: nejpozději do 31. 5. 2020.  
 
- Nové znění bodu č. 4.1 Smlouvy o dílo, Článek IV. 

  Článek IV. - Čas a místo plnění 
 
  4.1. Předání staveniště: obratem na vyžádání zhotovitele 
         Splnění díla: nejpozději do 30. 6. 2020.  

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 
 

3. Závěrečná ujednání 
 
3.1 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

3.3 Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva ve znění dodatku č. 2 neobsahuje žádné 
obchodní tajemství. 

3.4 Tato Smlouva včetně dodatku č. 2 bude zveřejněna Úřadem v registru smluv podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.5 Úřad zašle dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. 

3.6 Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek  č. 2 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

3.7 Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti 
nabývá dnem zveřejnění v registru ministerstva vnitra.  

3.8 Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. UZSVM 338/2018 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy. 
 

 
 

objednatel:                     zhotovitel: 
 
       V Brně dne                                                              Ve Slavičíně dne 
 
         
 
 
 
        ....................................................                         …………………………………….. 
                   Mgr. Ivo Popelka                                                      xxxxxxxxxxxx      
       ředitel Územního pracoviště Brno                                    jednatel společnosti  
 


