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DODATEK

Dodatek č. 2 102-OMI/2019 / č. zhotovitele: 19-041

č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem / místem podnikání: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupen ve věcech smluvních:

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
00259322 
CZ00259322 
Česká spořitelna a.s. 
19-862175349/0800 
Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne ....... .......

Smlouva schválena usnesením

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel") 

a

Datum zveřejnění smlouvy ■  „
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu ....

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost 

Zveřejněno na profilu

zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. -  obchodně výrobní služby
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary
číslo účtu: 1003063044/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským, soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 812 zastoupena: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

(společně jako „smluvní strany")

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník") tuto:

d o d a t e k  č.  2 ke s m l o u v ě  o d í l o  na r e a l i z a c i  s t a v b y

z e  d n e  25 .  6.  2 0 1 9

„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653"

Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“

P r e a m b u l e

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho 
realizace s ohledem na požadavky objednatele a obsah oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětné veřejné zakázky.
V položkách změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku je oceněno 14 ks výplní Copilit, které 
chyběly v položkách původního výkazu výměr, dále v oddílu slabouproudých rozvodů byly doplněny 
zejména bezkontaktní čtečky karet přístupového systému, El. otevírače, řídící jednotky přístupového 
systému pro dalších 15 dveří a to zejména s ohledem na maximální variabilitu budoucího využití
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Horní
Slavkov

Dodatek č. 2 102-OMI/2019 / č. zhotovitele: 19-041

objektu a zajištění omezení přístupů do jeho jednotlivých zón. Změny v počtech zařizovacích předmětů 
jsou výsledkem odpočtů a přípočtů jednotlivých kusů dle skutečnosti na stavbě, kdy výkaz výměr nebyl 
v přesném souladu s projektovou dokumentací, a některé rozměry místností ve skutečnosti 
neodpovídaly projektové dokumentaci a byla nutná úprava použitých zařizovacích předmětů. Změny u 
střešního pláště zachycují přípočty a odpočty jednotlivých klempířských prvků dle skutečných požitých 
výměr. Změny v otopných tělesech jsou přípočty a odpočty potřebných rozměrů těles, které musely být 
upraveny zejména s ohledem na skutečné rozměry stavebních konstrukcí, kde mají být osazeny a také 
s ohledem na kolizi s trasami vnitřních instalací v příčkách mezi jednotlivými místnostmi.

č l .  I .
Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod 11.2.2. smlouvy 
o dílo ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. 
„SOD" a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 6 -  
č. 10 uvedených v příloze Dodatku č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

© Změnový list č. 6 -  Prosklené vnitřní výplně 
© Změnový list č. 7 -  Změny slaboproud 
« Změnový list č. 8 -  Změny zařizovací předměty 
© Změnový list č. 9 -  Střecha 
© Změnový list č. 10 -  Změna otopných těles

č l. I I.
Cena díla

Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

o Změnový list č. 6 134 380,83 Kč
o Změnový list č. 7 215 102,19 Kč
o Změnový list č. 8 126 010,61 Kč
o Změnový list č. 9 37 127,86 Kč
o Změnový list č. 10 507,85 Kč

Dílčí cena Dodatku č. 1 885.860,07 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 2 513 129,34 Kč
Cena díla dle původní SOD 32.399.265,48 Kč
Cena celkem za provedení díla 33.798.254,89 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD", která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti původním 
znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 
stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání 
a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.
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Dodatek č. 2 102-OMI/2019 / č. zhotovitele: 19-041

V Horním Slavkově dne A ž  . w M

M Ě S T O  

H O B M Í  S L A V K O V  

- 1-

Za objednatele 

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Var^cfci dne 11.2.2020

spol. s r. o. (16) 
dno výrobní služby 
!Y, VANČUROVA 9/477 

AX: 353 <133 914 
;0: C 24057.3784 

oddíl C, vl. 812

za zhotovitele 

Ing. Luboš Zýka, jednatel společností
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Dům služeb č.p. 653 Horní Slavkov

Rekapitulace změnových listů do dodatku č.2

Dům služeb Horní Slavkov - práce nad rám ec požadované DODATEK č.2
projektové dokum entace celkem

ZL č.6 - Prosklené vnitřní výplně 134 380,83

ZL č.7 - Změny slaboproud 215 102,19

ZL č.8 - Změny zařizovací předměty 126 010,61

ZL č.9 - Střecha 37 127,86

ZL č.10 - Změna otopných těles 507,85

513 129,34

1/1



Změnový list číslo
Identifikace akce:

Název akce: „Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653" 
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov"______________

Číslo akce 
objednatel/zhotovitel: 102-O M I/2019/19-041

Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant: CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:
Prosklené vnitřní výplně
Část díla dotčená změnovým listem:
S001
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Označení otvoru na výkresech Nový stav - půdorys l.NP - 3.NP bez popisu nebo specifikace.
Nové řešení:
Dodávka a montáž profilového skla P26 504 bez drátu ve dvojitém provedení. Sklovina standardní 
nekalená. Rozsah zasklení 14 ks otvorů v rozměrech 800xl780mm. Sklo osazeno do systémových 
hliníkových rámů OSP60 bez přerušeného tepelného mostu v povrchové úpravě RAL.

Zdůvodnění změny:
Chybělo ve výkazu výměr.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Nemá vliv.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
KD č. 24 dne 18.12.2019, bod č. 14d
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: 134 380,83 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 134 380,83 Kč
DPH 21% L 28 219,97 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 162 600,80 Kč

Za zhotoviteli Za projekta Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka Ing. Leoš Ledvina Mgr. Jiří Frúhauf

P odp is : P odp is : P odp is :

D a tum : D atum : D atum :

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:
Monika Volfová a Alexandr Terek

P odp is :

D a tum :

Za supervizi zkontroloval:
Ing. Jan Polívka

P odp is :

D a tum :

J spol. s r. o.
) obchodně výrobní služby

f> c w  VARY, VANČUROVA 9/477 
í. 5911, FAX: 353 433 914 

■:,-Ž 7 . S4 -  DlC: CZ40523284 
,‘i v&jciA u v IM«nl# oddíl C* vl. 812



KRYCÍ LIST
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně 

Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem: 134 380,83
DPH: 28 219,97

Cena s daní: 162 600,81
Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 134 380,83

Vypracoval zadání: Švestka Jiří 
Datum zadání: 25.11.2019

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří 
Datum vypracování nabídky: 03.12.2019



Stránka 1 z 1

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Rekapitulace
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Celkem DPH Celkem s DPH

014 Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně 134 380,83 28 219,97 162 600,81

001 Stavební část 134 380,83 28 219,97 162 600,81

001 Práce a dodávky PSV 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

134 380,83 28 219,97 162 600,81



Stránka 1 z 1

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Stavební část 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Práce a dodávky PSV 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Konstrukce prosvětlovací 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

150 COPILIT

D+M - profilového skla P26 504 bez drátu ve dvojitém 
provedení. Sklovina standardní nekalená. Sklo osazeno 
do systémových hliníkových rámů bez přerušeného 
tepelného mostu v povrchové úpravě RAL. Otvory 
800x1780mm

KUS 1 129498,72 129 498,72 21,00 27 194,73 156 693,45

151 998761201

Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - pouze 
pro copility

% 3,77 1294,99 4 882,11 21,00 1 025,24 5 907,36
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Rozpočet s výkazem výměr
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Stavební část 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Práce a dodávky PSV 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Konstrukce prosvětlovací 134 380,83 28 219,97 162 600,81

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH
D+M - profilového skla P26 504 bez drátu ve dvojitém 
provedení. Sklovina standardní nekalená. Sklo osazeno 

150 COPILIT do systémových hliníkových rámů bez přerušeného 
tepelného mostu v povrchové úpravě RAL. Otvory 
800x1780mm

KUS 1 129498,72 129 498,72 21,00 27 194,73 156 693,45

sklo dodávka 
ks/kus
6250x14 = 87500

profil dodávka 
Kč/bm
258x49,84 = 12858,72

montáž zasklení včetně profilu 
1760x14 = 24640

doprava
4500

Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený 
151 998761201 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - pouze 
pro copility

% 3,77 1294,99 4 882,11 21,00 1 025,24 5 907,36



Změnový list číslo 7
Identifikace akce:

Název akce: „Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653" 
..Dům služeb č.d. 653, Horní Slavkov"

Číslo akce
objednatel/zhotovitel: 102-OMI/2019/ 19-041

Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel: UMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant: CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:
Změna slaboproud_______________
Část díla dotčená změnovým listem:
$001_______________________________________________________________________________________________________

Popis změny/ popis technického řešení:________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :____________________________________
Rozsah čteček a zámků ke dveřím pro vstupy do jednotlivých místností, neřešená komunikace mezi 
stavbou a Městským úřadem, neřešený videotelefon pro handicapované a ovládání výtahu - dle 
rozsahu PD slaboproud.
Nové řešení:_______________________________________________________________________
Doplnění čteček a zámků ke dveřím pro vstupy do jednotlivých místností dle změn provozu, 
zprovoznění komunikace mezi stavbou a Městským úřadem, doplnění videotelefonu pro
handicapované na dveře výtahu při vstupu a změny ovládání výtahu dle požadavků provozu._____
Zdůvodnění změny:_________________________________________________________________
Nebylo ve výkazu výměr._____________________________________________________________
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:_______________________________________________
Nemá vliv._________________________________________________________________________
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:_______________________
KD č. 24 dne 18.12.2019, bod č. 16b____________________________________________________
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:_________________________________________
Vliv na termín: ne___________________________________________________________________
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: 215 889,79 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): - Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 215 889,79 Kč
DPH 21% j )  45 336,86 Kč
Celkový vliv na změnu cepy^díla včetně DPH: / /  , X 261226,65 Kč

Za zhotovitele: Za projektanta!/ / Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka Ing. Leoš Ledyína Mgr. Jjffí Frúhauf

Podpis: \1 \
Podp's

PócJjdís:

Datum: I  lDatum: Datum: ________ ^
Úplnost změnového listu za invéstora zkontroloval: 1 J K  \ 1 \

Monika Volfová a Alexandr Terek
Podpis:

Datum:

Za supervizi zkontroloval:
Ing. Jan Polívka

Podpis:__________/  '  -r  \  )___________________________________

Datum:

spěl. s f .» 1 'ífcobchodně výrobní slutby



KRYCÍ LIST
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud
Objednatel: Město Horní Slavkov 

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.
Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem: 215 889,79
DPH: 45 336,86

Cena s daní: 261 226,65
Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 215 889,79

Vypracoval zadání: Švestka Jiří 
Datum zadání: 10.12.2019

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří 
Datum vypracování nabídky: 16.12.2019
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Rekapitulace
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Celkem DPH Celkem s DPH

015 Změnový list č.7 - Změny slaboproud 215 889,79 45 336,86 261 226,65

001 Slaboproud 215 889,79 45 336,86 261 226,65

001 SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS 171 456,91 36 005,95 207 462,86

002 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM (DDS) 44 432,88 9 330,90 53 763,78

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

215 889,79 45 336,86 261 226,65



Stránka 1 z 2

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 215 889,79 45 336,86 261 226,65

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Změnový list č.7 - Změny slaboproud 215 889,79 45 336,86 261 226,65

Slaboproud 215 889,79 45 336,86 261 226,65

SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS 171 456,91 36 005,95 207 462,86

Změny k ovládání výtahu 18 812,77 3 950,68 22 763,45

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

008 SLB.01.13 Řídící jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M KUS 1 3487,8 3 487,80 21,00 732,44 4 220,24

012 SLB.01.09 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M KUS 1 3639,1 3 639,10 21,00 764,21 4 403,31

016 SLB.01.07
Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota 
zakončovacich rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního 
napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M

KUS 4 2373,96 9 495,84 21,00 1 994,13 11 489,97

020 SLB.01.07 Box pro výstupní modul s DIN lištou KUS 1 450 450,00 21,00 94,50 544,50

021 SLB.01.15 Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M KUS 1 1740,03 1 740,03 21,00 365,41 2 105,44

Zprovoznění komunikace mezi inkubátorem a Mě.úřadem - využiti switchů pro ovládáni MaR 6 850,00 1 438,50 8 288,50

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

008 Komunikační ethernetový modul Satel ETHM1 plus D+M KUS 1 6500 6 500,00 21,00 1 365,00 7 865,00

009 Box pro ETHM1 plus KUS 1 350 350,00 21,00 73,50 423,50

Doplnění čteček a zámků 145 794,14 30 616,77 176 410,91

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 SLB.01.13 Řídící jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M KUS 14 3487,8 48 829,20 21,00 10 254,13 59 083,33

002 SLB.01.09 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M KUS 3 3639,1 10 917,30 21,00 2 292,63 13 209,93

003 SLB.01.14 Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M KUS 7 327,59 2 293,13 21,00 481,56 2 774,69

004 SLB.01.17
El. otevírač, nízkoodběrový s momentovým kolíkem, odjištěni napěťovým impulzem 12V 270mA pro 
1 průchod, D+M

KUS 15 2501,6 37 524,00 21,00 7 880,04 45 404,04

005 SLB.01.15 Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M KUS 17 1740,03 29 580,51 21,00 6 211,91 35 792,42

012 výstupní modul pro ovládáni Beto zámků INT-ORS KUS 4 3937,5 15 750,00 21,00 3 307,50 19 057,50

013 box pro výstupní moduly s DIN lištou KUS 2 450 900,00 21,00 189,00 1 089,00

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM (DDS) 44 432,88 9 330,90 53 763,78

Doplnění systému VDT pro handicapované 44 432,88 9 330,90 53 763,78

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

002 DDS.11 Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly, D+M KUS 3 2064,02 6 192,06 21,00 1 300,33 7 492,39

005 DDS.07 Modul se 2 tlačítky, podsvětlení, D+M KUS 2 1807,99 3 615,98 21,00 759,36 4 375,34
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006 DDS.05

007 DDS.02

008 DDS.09 

012

Kodér s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 2 moduly, bar.kamera, D+M 

Interface pro až 2 vstupy a až 4 stoupačky, 10 DIN modulů, D+M 

Instalační krabice plastová, 2 moduly, do zdi, D+M 

zaslepovací díl Urmet pro 1 modul

KUS 3 8543,63 25 630,89

KUS 1 4698,36 4 698,36

KUS 3 1269,53 3 808,59

KUS 1 487 487,00

21,00 5 382,49 31 013,38

21,00 986,66 5 685,02

21,00 799,80 4 608,39

21,00 102,27 589,27
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 215 889,79 45 336,86 261 226,65

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Změnový list č.7 - Změny slaboproud 215 889,79 45 336,86 261 226,65

Slaboproud 215 889,79 45 336,86 261 226,65

SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS 171 456,91 36 005,95 207 462,86

Změny k ovládání výtahu 18 812,77 3 950,68 22 763,45

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

008 SLB.01.13 Řídicí jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M 

INT-R (na střechu výtahu)

KUS 1 3487,8 3 487,80 21,00 732,44 4 220,24

012 SLB.01.09 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M KUS 1 3639,1 3 639,10 21,00 764,21 4 403,31

016 SLB.01.07
Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC. EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota 
zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojeni inteligentního 
napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M
k ústředně

KUS 4 2373,96 9 495,84 21,00 1 994,13 11 489,97

020 SLB.01.07 Box pro výstupní modul s DIN lištou 

na střechu výtahu

KUS 1 450 450,00 21,00 94,50 544,50

021 SLB.01.15 Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M 

do výtahu

KUS 1 1740,03 1 740,03 21,00 365,41 2 105,44

Zprovoznění komunikace mezi inkubátorem a Mě.úřadem - využití switchů pro ovládání MaR 6 850,00 1 438,50 8 288,50

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

008 Komunikační ethernetový modul Satel ETHM1 plus D+M KUS 1 6500 6 500,00 21,00 1 365,00 7 865,00

009 Box pro ETHM1 plus KUS 1 350 350,00 21,00 73,50 423,50

Doplnění čteček a zámků 145 794,14 30 616,77 176 410,91

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 SLB.01.13 Řídící jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M KUS 14 3487,8 48 829,20 21,00 10 254,13 59 083,33

002 SLB.01.09 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M KUS 3 3639,1 10 917,30 21,00 2 292,63 13 209,93

003 SLB.01.14 Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M KUS 7 327,59 2 293,13 21,00 481,56 2 774,69

004 SLB.01.17 El. otevirač, nizkoodběrový s momentovým kolikem, odjištění napěťovým impulzem 12V 270mA pro 
1 průchod, D+M

KUS 15 2501,6 37 524,00 21,00 7 880,04 45 404,04



005 SLB.01.15 Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M

012 výstupní modul pro ovládání Befo zámků INT-ORS

013 box pro výstupní moduly s DIN lištou

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM (DDS)

Doplnění systému VDT pro handicapované 

Položka Text

002 DDS.11 Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly, D+M

005 DDS.07 Modul se 2 tlačítky, podsvětlení, D+M

006 DDS.05 Kodér s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 2 moduly, bar.kamera, D+M

007 DDS.02 Interface pro až 2 vstupy a až 4 stoupačky, 10 DIN modulů, D+M

008 DDS.09 Instalační krabice plastová, 2 moduly, do zdi, D+M

012 zaslepovací díl Urmet pro 1 modul
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KUS 17 1740,03 29 580,51 21,00 6 211,91 35 792,42

KUS 4 3937,5 15 750,00 21,00 3 307,50 19 057,50

KUS 2 450 900,00 21,00 189,00 1 089,00

44 432,88 9 330,90 53 763,78

44 432,88 9 330,90 53 763,78

MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

KUS 3 2064,02 6 192,06 21,00 1 300,33 7 492,39

KUS 2 1807.99 3 615,98 21,00 759,36 4 375,34

KUS 3 8543,63 25 630,89 21,00 5 382,49 31 013,38

KUS 1 4698,36 4 698,36 21,00 986,66 5 685,02

KUS 3 1269,53 3 808,59 21,00 799,80 4 608,39

KUS 1 487 487,00 21,00 102,27 589,27



Změnový list číslo 8
Identifikace akce:

Název akce: „Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653" 
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov"______________

Číslo akce 
objednatel/zhotovitel: 102-OMI/2019/ 19-041

Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant: CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:
Změny zařizovací předměty
Část díla dotčená změnovým listem:
S O O l

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Rozsah dle smluvní dokumentace.
Nové řešení:
Změny jednotlivých počtů zařizovacích předmětů a změna povrchové úpravy některých prvků.
Zdůvodnění změny:
Část chyběla ve výkazu výměr a část se odvíjela od změn pro konečný provoz.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Nemá vliv.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
KD č. 24 dne 18.12.2019, bod č. 16c
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: 189 191,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 63 180,69 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 126 010,61 Kč
DPH 21% 26 462,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

* Za projekt a:
152 472,84 Kč

Za zhotovitele: Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka Mgryítfí Frühauf

Podpis: Podpis: Podpis:

A
Datum: Datum: Datum: V Y

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:
Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis: __
Datum:

Za supervizi zkontroloval:
Ing. Jan Polívka

Podpis:

Datum:

spot, s r.o. d 6> 
obchodná výrobní služby



KRYCÍ LIST
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty
Objednatel: Město Horní Slavkov 

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.
Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem: 126 010,61
DPH: 26 462,23

Cena s daní: 152 472,84
Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jedn.:

ks
1

126 010,61

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

Švestka Jiří 
10.12.2019

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří 
Datum vypracování nabídky: 09.01.2020
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Rekapitulace
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Celkem DPH Celkem s DPH

019 Změnový list č.8 - Zařizovací předměty 126 010,61 26 462,23 152 472,84

001 Zdravotechnika 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Práce a dodávky PSV 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

126 010,61 26 462,23 152 472,84
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Změnový list č.8 - Zařizovací předměty 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Zdravotechnika 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Práce a dodávky PSV 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Zdravotechnika - zařizovací předměty 102 438,87 21 512,16 123 951,03

Odpočty -63 180,69 -13 267,95 -76 448,64

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

KUS -2 1890 -3 780,00 21,00 -793,80 -4 573,80

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se
002 725311121 zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou KUS -3 2510 -7 530,00 21,00 -1 581,30 -9 111,30

560x480 mm a miskou
Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové

004 72524122o 900x900 mm
SOUBOR -1 4452 -4 452,00 21,00 -934,92 -5 386,92

005 ZÁST 1 Sprchové zástěny a dveře š. 900 mm do výšky 2000 
mm, pro vaničky čtvrtkruhové

KUS -1 5100 -5 100,00 21,00 -1 071,00 -6 171,00

. Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
007 725291531 * » . v <• o papírových ručníku

KUS -14 520 -7 280,00 21,00 -1 528,80 -8 808,80

Pisoárové záchodky keramické automatické i OOo 725121527 . , » • •s integrovaným napájecím zdrojem
KUS -1 8200 -8 200,00 21,00 -1 722,00 -9 922,00

Sprchovací prostor (S-l) - sedačka do sprchy 450x450
009 725249106RV2 mm sklápěcí vč. upevňovacích prvků, dodávka a - KUS -2 1200 -2 400,00 21,00 -504,00 -2 904,00

montáž

Sprchovací prostor (S-l) - závěs vč. stropní - kce, koupel.
010 725249106RV1 žlab nerez se svislým odtokem DN 50, zápach, uzávěrou KUS -2 11520 -23 040,00 21,00 -4 838,40 -27 878,40

a můstkovým roštem dl. 900 mm, / D+M

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
011 725862103 DN 40/50 KUS -3 420 -1 260,00 21,00 -264,60 -1 524,60
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Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
012 998725202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% -0,22 630,42 -138,69 21,00 -29,13 -167,82

Přípočty 165 619,56 34 780,11 200 399,67

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

SOUBOR 4 2930 11 720,00 21,00 2 461,20 14 181,20

002 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové KUS 1 1780 1 780,00 21,00 373,80 2 153,80

004 749ln6002-01 Flexi napojení k WC ks 7 200 1 400,00 21,00 294,00 1 694,00

006 725822651 Baterie umyvadlová směšovací teplota vody na baterii SOUBOR 3 7652 22 956,00 21,00 4 820,76 27 776,76

009 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
toaletních papírů KUS 10 1062 10 620,00 21,00 2 230,20 12 850,20

010 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml

KUS 2 842 1 684,00 21,00 353,64 2 037,64

011 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

KUS 1 600 600,00 21,00 126,00 726,00

012 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2

KUS 8 160 1 280,00 21,00 268,80 1 548,80

014 725111132 Ovládací tlačítko k WC SOUBOR 13 991 12 883,00 21,00 2 705,43 15 588,43

015 72511196R WC štětka nástěnná, chromová KUS 13 499 6 487,00 21,00 1 362,27 7 849,27

016 725249106RV1
Sprchovací prostor (S-l) - nástěnná sprch, baterie 
páková s délkou hadice 2 m

KUS 2 4280 8 560,00 21,00 1 797,60 10 357,60

017 725861101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 32

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený

KUS 3 372 1 116,00 21,00 234,36 1 350,36

018 998725202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro 
umyvadlovou baterii, senzorová umyvadlová baterie s

% 0,22 1652,56 363,56 21,00 76,35 439,91

020 UM-PER průtokem 4,7 I s možností regulace teploty na těle 
baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální 
antivandal perlátor, napájení na bat

SOUBOR 2 9520 19 040,00 21,00 3 998,40 23 038,40

021 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
automatické osoušeče rukou

SOUBOR 10 6513 65 130,00 21,00 13 677,30 78 807,30

Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 571,74 4 950,07 28 521,81
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Přípočty

Poř.č. Položka Text MJ Počet

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený
001 998726212 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do

% 0,22

002 726111031 masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

SOUBOR 5

003 726191001
Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační 
souprava pro WC a bidet

SOUBOR 5

004 726191002
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro 
předstěnovou montáž

SOUBOR 5

J.cena

23 571,74 

Celkem DPH [%]

4 950,07 28 521,81

DPH [Kč] Celkem s DPH

235,2 51,74 21,00 10,87 62,61

3910 19 550,00 21,00 4 105,50 23 655,50

113 565,00 21,00 118,65 683,65

681 3 405,00 21,00 715,05 4 120,05
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Rozpočet s výkazem výměr
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Změnový list č.8 - Zařizovací předměty 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Zdravotechnika 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Práce a dodávky PSV 126 010,61 26 462,23 152 472,84

Zdravotechnika - zařizovací předměty 102 438,87 21 512,16 123 951,03

Odpočty -63 180,69 -13 267,95 -76 448,64

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se

KUS -2 1890 -3 780,00 21,00 -793,80 -4 573,80

002 725311121 zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 
560x480 mm a miskou

KUS -3 2510 -7 530,00 21,00 -1 581,30 -9 111,30

004 725241223
Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 
900x900 mm

SOUBOR -1 4452 -4 452,00 21,00 -934,92 -5 386,92

005 ZÁST.1
Sprchové zástěny a dveře š. 900 mm do výšky 2000 
mm, pro vaničky čtvrtkruhové

KUS -1 5100 -5 100,00 21,00 -1 071,00 -6 171,00

007 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků KUS -14 520 -7 280,00 21,00 -1 528,80 -8 808,80

008 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické 
s integrovaným napájecím zdrojem

Sprchovací prostor (S-l) - sedačka do sprchy 450x450

KUS -1 8200 -8 200,00 21,00 -1 722,00 -9 922,00

009 725249106RV2 mm sklápěcí vč. upevňovacích prvků, dodávka a - KUS -2 1200 -2 400,00 21,00 -504,00 -2 904,00
montáž
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Sprchovací prostor (S-l) - závěs vč. stropní - kce, koupel.
010 725249106RV1 žlab nerez se svislým odtokem DN 50, zápach, uzávěrou 

a můstkovým roštem dl. 900 mm, / D+M
KUS -2 11520 -23 040,00 21,00 -4 838,40 -27 878,40

011 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený

KUS -3 420 -1 260,00 21,00 -264,60 -1 524,60

012 998725202 procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -0,22 630,42 -138,69 21,00 -29,13 -167,82

Přípočty 165 619,56 34 780,11 200 399,67

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný SOUBOR 4 2930 11 720,00 21,00 2 461,20 14 181,20

002 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové KUS 1 1780 1 780,00 21,00 373,80 2 153,80

004 749ln6002-01 Flexi napojení k WC ks 7 200 1 400,00 21,00 294,00 1 694,00

006 725822651 Baterie umyvadlová směšovací teplota vody na baterii

Dodávka baterie 
7302 Kč/ks

Montáž 
350 Kč/ks

SOUBOR 3 7652 22 956,00 21,00 4 820,76 27 776,76

009 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
toaletních papírů

KUS 10 1062 10 620,00 21,00 2 230,20 12 850,20

010 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml

KUS 2 842 1 684,00 21,00 353,64 2 037,64

011 725821312
Baterie d řezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

KUS 1 600 600,00 21,00 126,00 726,00

012 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2

KUS 8 160 1 280,00 21,00 268,80 1 548,80
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014 725111132 Ovládací tlačítko k WC

Dodávka tlačítka 
741 kč/ks

Montáž
250Kč/ks

SOUBOR 13 991 12 883,00 21,00

015 72511196R WC štětka nástěnná, chromová

WC štětka 
materiál 
399 kč/ks

montáž 
100 kč/ks

KUS 13 499 6 487,00 21,00

016 725249106RV1 s Prchovací Prostor (S -l)'  nástěnná sprch, baterie 
páková s délkou hadice 2 m KUS 2 4280 8 560,00 21,00

_._ _0_ . . .  . Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 32

KUS 3 372 1 116,00 21,00

2 705,43

1 362,27

1 797,60 

234,36

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
018 998725202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 0,22 1652,56 363,56 21,00 76,35

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro 
umyvadlovou baterii, senzorová umyvadlová baterie s 

020 UM-PER průtokem 4 ,7 1 s možností regulace teploty na těle SOUBOR 2 9520 19 040,00 21,00 3 998,40
baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální 
antivandal perlátor, napájení na bat

021 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
automatické osoušeče rukou 
materiál 
6263 Kč/ks

SOUBOR 10 6513 65 130,00 21,00 13 677,30

montáž 
250 kč/ks

Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 571,74 4 950,07

Přípočty 23 571,74 4 950,07

15 588,43

7 849,27

10 357,60 

1 350,36

439,91

23 038,40 

78 807,30

28 521,81 

28 521,81
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Poř.č. Položka Text MJ

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
001 998726212 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní %

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
002 726111031 masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety SOUBOR 

ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační

Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro 50UBOR

Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

0,22 235,2 51,74 21,00 10,87 62,61

5 3910 19 550,00 21,00 4 105,50 23 655,50

5 113 565,00 21,00 118,65 683,65

5 681 3 405,00 21,00 715,05 4 120,05



Změnový list číslo
Identifikace akce:

Název akce: „Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653" 
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov"______________

Číslo akce 
objednatel/zhotovitel: 102-O M I/2019/19-041

Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant: CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:
Střecha
Část díla dotčená změnovým listem:
S001
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Rozsah dle smluvní dokumentace.
Nové řešení:
Změny v rozměrech skutečností a počtech.
Zdůvodnění změny:
Skutečnost neodpovídala výkazu výměr. Změny provozní a projekční.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Nemá vliv.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
KD č. 26 dne 15.1.2020, bod č. 4
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: 45 772,88 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 8 645,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 37 127,86 Kč
DPH 21%

--------------------------r - ;----------------------------Celkový vliv na změnu ceny d/|a včetně DPH:
7 796,85 Kč

44 924,71 Kč
Za technický dozor investora:Za zhotovitele: Za projektanta:

Ing. Luboš Zýka Ing. Leoš L Mgr. ^jří Frühauf
Podpis: Podpis: Podpis:

/ D
Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za investgra zkontroloval:

ZMonika Volfová a Alexandr Terek
Podpis:

Datum:

Za supervizi zkontroloval:
Ing. Jan Polívka

Podpis: V \

Datum:
(16)m > '. \ m : ‘sa spol. 5 r. o. V

BKr HÁIv̂ U  obchodně výrobní služby
35017 KARLOVY VARY, VANČUROVA 9/477 

3'.O <133 911, FAX: 393 433 914 
|C: 405? 3784 -  DlC: CZ40523234 

Reglstfocs u KS v Pl*r.1, Ocídil C, vl. 6Í2



KRYCÍ LIST
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha
Objednatel: Město Horní Slavkov 

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.
Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby _____________________

Základní cena:

Cena - celkem: 37 127,87
DPH: 7 796,85

Cena s daní: 44 924,72
Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 37 127,87

Vypracoval zadání: Švestka Jiří 
Datum zadání: 13.01.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří 
Datum vypracování nabídky: 14.01.2020
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Rekapitulace
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Celkem DPH Celkem s DPH

021 Změnový list č.9 - Střecha 37 127,87 7 796,85 44 924,72

001 Stavební část 35 204,34 7 392,91 42 597,25

001 Práce a dodávky PSV 35 204,34 7 392,91 42 597,25

001 Zatepleni obvodového pláště 1 923,53 403,94 2 327,47

001 Práce a dodávky PSV 1 923,53 403,94 2 327,47

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

37 127,87 7 796,85 44 924,72
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 37 127,87 7 796,85 44 924,72

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Změnový list č.9 - Střecha 37 127,87 7 796,85 44 924,72

Stavební část 35 204,34 7 392,91 42 597,25

Práce a dodávky PSV 35 204,34 7 392,91 42 597,25

Přípočty 43 849,35 9 208,36 53 057,72

Konstrukce klempířské 43 849,35 9 208,36 53 057,72

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

183 764355401
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z nerezového plechu střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou, průměr do 75 mm

KUS 1 1256,8 1 256,80 21,00 263,93 1 520,73

186 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,61 431,55 694,80 21,00 145,91 840,70

190 764121431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z AI plechu 
sklonu do 30°

M2 7,2666 999 7 259,33 21,00 1 524,46 8 783,79

191 764251435
Oplechování střešních prvků z nerezového plechu nároží 
větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm

M 8,72 715 6 234,80 21,00 1 309,31 7 544,11

195 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm M 106,2 64,7 6 871,14 21,00 1 442,94 8 314,08

196 194208250 plech AI hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule KG 72,92486 100 7 292,49 21,00 1 531,42 8 823,91

197 553510700 prostup nalepovací 80-125mm pro falcované AI střechy KUS 4 1770 7 080,00 21,00 1 486,80 8 566,80

198 553510880
taška prostupová hliníková s barevným povrchem pro 
falcované tašky

KUS 4 1790 7 160,00 21,00 1 503,60 8 663,60

Odpočty -8 645,02 -1 815,45 -10 460,47

Konstrukce klempířské -8 645,02 -1 815,45 -10 460,47

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 764223451
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní 
výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou 
skládanou ze šablon

KUS -2 1047,6 -2 095,20 21,00 -439,99 -2 535,19
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002 764251405
Oplechování střešních prvků z nerezového plechu 
hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm

M -4,8 715 -3 432,00 21,00 -720,72 -4 152,72

003 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% -1,61 85,08 -136,98 21,00 -28,77 -165,74

004 764356403
Lemování ventilačních nástavců z nerezového plechu 
výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm

KUS -1 1354,6 -1 354,60 21,00 -284,47 -1 639,07

005 55351085
pás podkladní pro falcované tašky AI s barevným 
povrchem M -13,2 123,19997 -1 626,24 21,00 -341,51 -1 967,75

Zateplení obvodového pláště 1 923,53 403,94 2 327,47

Práce a dodávky PSV 1 923,53 403,94 2 327,47

Přípočty 1 923,53 403,94 2 327,47

Konstrukce klempířské 1 923,53 403,94 2 327,47

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 764541405
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 
včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

M 2,4 789,16 1 893,98 21,00 397,74 2 291,72

002 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,56 18,94 29,55 21,00 6,20 35,75
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Rozpočet s výkazem výměr
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 37 127,87 7 796,85 44 924,72

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Změnový list č.9 - Střecha 37 127,87 7 796,85 44 924,72

Stavební část 35 204,34 7 392,91 42 597,25

Práce a dodávky PSV 35 204,34 7 392,91 42 597,25

Přípočty 43 849,35 9 208,36 53 057,72

Konstrukce klempířské 43 849,35 9 208,36 53 057,72

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

183 764355401
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z nerezového plechu střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou, průměr do 75 mm 
skutečnost 
4
1=1,000000

KUS 1 1256,8 1 256,80 21,00 263,93 1 520,73

186 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,61 431,55 694,80 21,00 145,91 840,70

190 764121431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z AI plechu
sklonu do 30°
lemování stěn vikýřů
(1,57*0,33)*2=1,036200
(1,3*0,33)*2=0,858000
(1,57*0,33)*4=2,072400
(1,3*0,33)*4=1,716000
(1,2*0,33)*2=0,792000
2,4*0,33=0,792000

M2 7,2666 999 7 259,33 21,00 1 524,46 8 783,79

191 764251435
Oplechování střešních prvků z nerezového plechu nároží 
větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm

M 8,72 715 6 234,80 21,00 1 309,31 7 544,11
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skutečnost
48,72=48,720000

rozpočet 
-40=-40,000000

195 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm
40,5*2=81,000000 
12,6*2=25,200000

M 106,2 64,7 6 871,14 21,00 1 442,94 8 314,08

196 194208250 plech AI hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule 
1,891666/m2
106,2*0,33*1,1 = 38,5506m2 
1,891666*38,5506=72,924859

KG 72,92486 100 7 292,49 21,00 1 531,42 8 823,91

197 553510700 prostup nalepovací 80-125mm pro falcované AI střechy KUS 4 1770 7 080,00 21,00 1 486,80 8 566,80

198 553510880 taška prostupová hliníková s barevným povrchem pro 
falcované tašky KUS 4 1790 7 160,00 21,00 1 503,60 8 663,60

Odpočty -8 645,02 -1 815,45 -10 460,47

Konstrukce klempířské -8 645,02 -1 815,45 -10 460,47

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 764223451
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní 
výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou 
skládanou ze šablon

KUS -2 1047,6 -2 095,20 21,00 -439,99 -2 535,19

002 764251405
Oplechování střešních prvků z nerezového plechu 
hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm

skutečnost
30,2=30,200000

rozpočet 
-35=-35,000000

M -4,8 715 -3 432,00 21,00 -720,72 -4 152,72

003 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% -1,61 85,08 -136,98 21,00 -28,77 -165,74

004 764356403
Lemování ventilačních nástavců z nerezového plechu 
výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm

KUS -1 1354,6 -1 354,60 21,00 -284,47 -1 639,07
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005 55351085 pás podkladní pro falcované tašky AI s barevným 
povrchem 
skutečnost 
106,2*1,1=116,820000

rozpočet
-118,2*1,1 =-130,020000

M -13,2 123,19997 -1 626,24 21,00 -341,51 -1 967,75

Zateplení obvodového pláště 1 923,53 403,94 2 327,47

Práce a dodávky PSV 1 923,53 403,94 2 327,47

Přípočty 1 923,53 403,94 2 327,47

Konstrukce klempířské 1 923,53 403,94 2 327,47

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 764541405 Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu
včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
skutečnost
12,6*2=25,200000
40,5*2=81,000000

rozpočet
-103,8=-103,800000

M 2,4 789,16 1 893,98 21,00 397,74 2 291,72

002 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,56 18,94 29,55 21,00 6,20 35,75



Změnový list číslo 10
Identifikace akce:

Název akce: „Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653" 
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov"

Číslo akce
objednatel/zhotovitel: 102-OMI/2019/ 19-041

Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant: CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:
Změna otopných těles____________
Část díla dotčená změnovým listem:
S001
Popis změny, popis technického řešení:___________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :_______________
Rozsah dle smluvní dokumentace._________________________________
Nové řešení:___________________________________________________
Změny v rozměrech otopných těles.
Zdůvodnění změny:____________________________________________
Projektová dokumentace neodpovídala poměrům skutečnosti na stavbě.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:__________________________
Nemá vliv._____________________________________________________
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
KD č. 27 dne 29.1.2020, bod č. 4__________________________________
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:___________________
Vliv na termín: ne_______________________________________________
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: 46 829,09 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 46 321,24 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 507,85 Kč
DPH 21% fj 106,65 Kč
Celkový vliv na změnu cený\díla včetně DPH: /  / "N 614,50 Kč

Za zhotovitele: Za projektant^:/ technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka Ing. Leoš Ledvjfia / Mgr. Jjfí Fruhauf

Podpis: Podpis: W Podpis:

Datum: Datum: Datum: '

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval: v /
Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum:________________________________________________________________ C-----  ——/

Za supervizi zkontroloval:______________________________
_____________________________________ Ing. Jan Polívka
Podpis: ~ T ý y  . . .  )

Datum:

'ívV;'*-. Á Mf.vV spol. s r. o. ('*) 
í - ! '• - ■ obchodně výrobní služby 
360 17 KARLOVY VARV, VANČUROVA 9/477 

‘Ss 353 433 911, FAX: 353 433 9I4 
IČ: 4052 3284 -  DIČ: CZ40S23294 

Registrace u KS v Plzni, odtfll C, vl. 812



KRYCÍ LIST
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles 

Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem: 507,85
DPH: 106,65

Cena s daní: 614,50
Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jedn.:

ks
1

507,85

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

Švestka Jiří 
17.01.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří 
Datum vypracování nabídky: 22.01.2020
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL10-Změnový list č . 1 0  - Změna otopných těles

Rekapitulace
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Celkem DPH Celkem s DPH

022 Změnový list č.10 - Změna otopných těles 507,85 106,65 614,50

001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 507,85 106,65 614,50

001 Vytápění 507,85 106,65 614,50

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

507,85 106,65 614,50
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 507,85 106,65 614,50

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Změnový list č.10 - Změna otopných těles 507,85 106,65 614,50

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 507,85 106,65 614,50

Vytápění 507,85 106,65 614,50

Otopná tělesa 507,85 106,65 614,50

Odpočty -46 321,24 -9 727,46 -56 048,70

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do

001 735151556
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm /1307 
W

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní

KUS -15 3016 -45 240,00 21,00 -9 500,40 -54 740,40

002 998735202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -2,39 452,4 -1 081,24 21,00 -227,06 -1 308,30

Přípočty 46 829,09 9 834,11 56 663,20

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 735151553
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W

KUS 4 2092 8 368,00 21,00 1 757,28 10 125,28

002 735151555
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné

KUS 1 2708 2 708,00 21,00 568,68 3 276,68

003 735151557 přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 
W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné

KUS 5 3324 16 620,00 21,00 3 490,20 20 110,20

004 735151559 přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 
W

KUS 1 3632 3 632,00 21,00 762,72 4 394,72

005 735151593
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W

KUS 4 3602 14 408,00 21,00 3 025,68 17 433,68
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Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
006 998735202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 % 2,39 457,36 1 093,09 21,00 229,55

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
1 322,64
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Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Rozpočet s výkazem výměr
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov 507,85 106,65 614,50

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Změnový list č.10 - Změna otopných těles 507,85 106,65 614,50

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 507,85 106,65 614,50

Vytápění 507,85 106,65 614,50

Otopná tělesa 507,85 106,65 614,50

Odpočty -46 321,24 -9 727,46 -56 048,70

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 735151556

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm /1307 
W

-15—15,000000

KUS -15 3016 -45 240,00 21,00 -9 500,40 -54 740,40

002 998735202
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -2,39 452,4 -1 081,24 21,00 -227,06 -1 308,30

Přípočty 46 829,09 9 834,11 56 663,20

Poř.č. Položka Text MJ Počet J.cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 735151553
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W KUS 4 2092 8 368,00 21,00 1 757,28 10 125,28

002 735151555
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 
W

KUS 1 2708 2 708,00 21,00 568,68 3 276,68

003 735151557
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 
W

KUS 5 3324 16 620,00 21,00 3 490,20 20 110,20
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Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
004 735151559 přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 KUS 1

W

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
005 735151593 přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 KUS 4

W

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
006 998735202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 % 2,39

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

3632

3602

457,36

3 632,00

14 408,00

21,00 762,72

21,00 3 025,68

4 394,72

17 433,68

1 093,09 21,00 229,55 1 322,64


