
175-OMI/2018

DODATEK Č.l
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Horní Slavkov
Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta za™, áne........

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaroslav Lapeš, tel.: 606627297
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve 
věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět prací

Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele práce:

Interiér l.NP, terénní úpravy a zpevněné plochy ZUŠ ě.p. 214,
Horní Slavkov“

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

IC: 00259322 ......................
Česká Spořitelna, a.S. Smlouva schválená usnesením

862175349/0800
Tel:
e-mail:

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost ^

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavlřyej-sjněno na profilu
Monika Volfová, tel.: 602 110 499 zástupce investora

1.2 Dodavatel:

Obchodní firma: HL Bohemia s.r.o.
Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
DIČ:

Zahradní 769, 357 31 Horní Slavkov 
pan Jaroslav Lapeš, jednatel
242 37 451 
CZ24237451

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 25870
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel:
e-mail: hlbohemia@email. cz

KBa.s.
107-4582840277 
+420 60662727

v



3 Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení prací z důvodu přerušení prací, kvůli 
nepříznivým klimatickým vlivům.

Původní termín dokončení prací:

11.1.2019
Dodatek č. 1 mění termín dokončení na:

31.1.2019

4 Cena služeb

Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu více prací na zámečnických konstrukcích. 

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

489 993,00,- Kč Bez DPH

se mění dodatkem č. 1 o tuto částku:

7 676,00,- Kč Bez DPH
Cena za dílo vč. dodatku č. 1:

497 669,- Kč bez DPH

602 180,- Kěvě. DPH

5 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 11.1.2019

Objednatel Dodavatel

MĚSTO 
HORNÍ SLAVKOV 

- 1-

Alexandr Terek 
starosta
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Stavba

Stavební úpravy budovy ZUŠ - 1NP a jižní fasády, Horní Slavkov, Školní náměstí 214
Objekt

030 - SO 20 Terénní úpravy a zpevněné plochy

Položkový rozpočet - přípočty

767 - Konstrukce zámečnické   7 675,80

71 K
76716121
1

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli 
do zdi do hmotnosti 20 kg

m 0,428 80,00 34,24

72 M
M-767-
010

zábradlí z ocelových profilů dl. 6472 mm 
v. 900mm vč. pozinkování a povrchové ks 35,880 212,00 7 606,56

73 K
99876710
1

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

t 0,035 1 000,00 35,00

Celkem Kč bez DPH 7676,00
DPH 21% 1612
Celkem Kč s DPH 21% 9288,0


