
DODATEK č. 1 
k Prováděcí smlouvě

1/34 Pelhřimov, západní obchvat DSP/IČ, VD-ZDS, AD
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 

Číslo smlouvy Objednatele: 12PT-002157 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-159

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky 
staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a B IM “

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Bmo
IČO: 469 95 447
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DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „ PGPA^IAPONT/APIS

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

CZ46995447
vedeném Krajským soudemv Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
společnost s ručením omezeným

-  RD PP menší a BIM “

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „ PGPA^IAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM “

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě, jehož předmětem je změna 
doby plnění.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2020 Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě na projektové práce pro 

menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM. Předmětem této Prováděcí 
smlouvy ie zpracování projektové dokumentace pro akci 1/34 Pelhřimov, západní obchvat ve stupni 
DSP/IC, VD-ZDS, AD

2. Smluvní strany se ve smyslu čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek dohodly na změně termínů plnění 
pro dokončení díla stanovených v článku III Prováděcí smlouvy takto:
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Původní znění článku III Prováděcí smlouvy:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DSP do 8 měsíců od účinnosti smlouvy

Koncept čistopisu DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP

Podání úplné žádosti o vydání 
stavebního povolení (včetně 
kompletní dokladové části)

do 12 měsíců od předání čistopisu DSP

Čistopis DSP do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu čistopisu

Koncept VD-ZDS 8 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací

Koncept čistopisu VD-ZDS
do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS do 1 týdne od odsouhlasení konceptu čistopisu

Autorský dozor Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

se ruší a nahrazuje takto:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DSP
8 měsíců od data zahájení prací, které Objednatel 
sdělí Zhotoviteli nejméně 1 měsíc před tímto 
datem

Koncept čistopisu DSP
do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP

Podání úplné žádosti o vydání 
stavebního povolení (včetně 
kompletní dokladové části)

do 12 měsíců od předání čistopisu DSP

Čistopis DSP do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu čistopisu

Koncept VD-ZDS
8 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací 
na této dílčí části zakázky

Koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS do 1 týdne od odsouhlasení konceptu čistopisu

Autorský dozor Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
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Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do tohoto Dodatku č. 1, a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registra smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registra smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Tato Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Datum: 09.06.2020 10:27:15 +02:00


