
Objednatel:

a
Zhotovitel:

Ředitelství silníc a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeno:
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

RS P P -  Morava

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
č, u. 51-14222000277/0100

generální ředitel 
ředitel Závodu Brno 
ředitel Závodu Brno

s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupen:

bankovní spojení:

42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

předsedou představenstva,

vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"

a

se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road,

Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, zahraniční 
zřizovatel, soukromá společnost s ručením 
omezeným (Private Limited Company) je 
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro 
Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT 
MACDONALD LIMITED-org. složka
se sídlem: Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1
IČO: 27155048
DIČ: CZ27155048
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP — Morava"a
se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
Zápis v obchodním rejstříku: Městsky soud v Praze, oddíl C, vložka 14051



Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"

a
se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2015"

a
se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupen:
bankovní spojení:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558 

na základě plné moci

člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 2/2020 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o díio) č. 03PT-002611 
ze dne 03.11. 2016 a dodatku č. 1/2020 ze dne 04. 02.2020

(dále jen „Dodatek č. 2"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.11. 2016 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu 
(Smlouvu o dílo) č. 03PT-002611 „Rozšíření dálnice D l na šestipruhové uspořádání stavba 01191.C 
Brno centrum -  Brno jih -  ZP, DSP, IČ k DSP" a následně dne 04. 02. 2020 dodatek č. 1/2020 (dále 
jen „Smlouva").
Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ) včetně majetkoprávního vypořádání 
k zajištění všech potřebných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci stavby 
01191.C Brno centrum -  Brno jih.

1.2. Smluvní strany shodne konstatují, že Zhotovitel včas podal žádosti o stavební povolení. Stavební 
úřady vedou řízení o vydání stavebních povolení nad rámec doby dle správního řádu z důvodu, 
že nechtějí omezovat účastníky řízení na svých právech nemožnosti nahlížet do projektové



dokumentace. Tato situace nastala na základě krizového opatření v souvislosti s nouzovým 
stavem, vyhlášeným usnesením vlády České republiky ze dne 12. 03. 2020 č. 194.

1.3. Dále smluvní strany shodně konstatují, že probíhá jednání s vlastníky pozemků pod budovou 
„MATE", kteří podmiňují výkupy a vypořádání pozemků v jedné době. Pozemek se v současnosti 
odděluje geometrickým plánem, nicméně pozemek nelze vykoupit a vložit do katastru dříve, než 
bude provedena demolice budovy a proveden výmaz ze zápisu registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí. Dále pak někteří vlastníci, u nichž se nepodařilo získat majetková práva k jejich 
pozemkům na základě smlouvy, budou vyvlastňováni, z čehož vyplývá delší časová náročnost, 
která reprezentuje nezbytné dodržení akceptačních a správních lhůt.

1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že je potřeba prodloužit dílčí doby plnění Smlouvy o dílo.

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
článku III. Doba a místo plnění Smlouvy, bodu 1. části „dokončení MPP přípravy" a „zajištění 
vydání pravomocných SP".
Nové znění:

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Ukončení prací: dle následujících podmínek:

Dokončení MPP přípravy do 36 měsíců od zahájení prací
Zajištění vydání pravomocných SP do 29 měsíců od zahájení prací 

*

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na 
uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 
zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:
V Brně dne:

- 8 -BS- 2020

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele:
V Ostravě dne: 3.6.2020

Podpis:
Jméno:
Funkce: předseda představenstva


