Smlouva o dílo

č. 0509/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):Václav Bombala, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

Stavojih s.r.o.
zastoupen:

Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr
sídlo:

Na Výsluní 864/ III, 37701 Jindřichův Hradec
IČ:


26060477
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11404
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing.Borčin, Ing. Voves
ve věcech technických:


Ing. Voves
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Borčin, Ing. Voves
stavbyvedoucí:
Ing. Voves         
ČKAIT: 20566
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 20.4.2020 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Kolumbárium 4 na Městském hřbitovu v Jindřichově Hradci, vypracovaná Oto Němeček-H.projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec číslo zakázky 330/20 z 02/2020
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Kolumbárium - 4. etapa, městský hřbitov, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Oto Němeček-H.projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec číslo zakázky 330/20 z 02/2020 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3747/2 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 298 376,57 Kč

DPH 21 %



   272 659.10 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 571 035.67 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

22. 6. 2020
Dokončení prací: 
29. 7. 2020 (maximální délka realizace do 30. 8. 2020 – hodnotící kritérium, dodavatel upřesní vlastní lhůtu realizace)
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 305/10R/2020 ze dne 8. 4. 2020 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 390/14R/2020 ze dne 13.05.2020.
V Jindřichově Hradci     dne 5. 6. 2020
   V   Jindřichově Hradci   dne 21. 5. 2020
................................................................


................................................................


zhotovitele:




     
 za objednatele:

Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr

 
  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Jacek Dobeš
	Totožná kolumbária včetně nerez. Mřížek


	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Domoslavice u Hořic
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	46478396
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
Granit
	Totožné kamenické prvky 
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Dolní Město 193
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	252 89 853
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Kamenictví Topič
	Totožné stolky na květiny
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 20.4.2020
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	Položkový výkaz výměr

	Zakázka:
	Kolumbárium 4 na Městském hřbitovu v Jindřichově Hradci

	Misto
	Jindřichův Hradec

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	IČ:
	00246875
	 

	 
	
	Klášterská 135/II
	
	
	DIČ:
	CZ00246875
	 

	 
	37701
	Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	Němeček Oto
	IČ:
	15793389
	 

	 
	
	Václavská 495/III
	DIČ:
	 
	 

	 
	37701
	Jindřichův Hradec
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	1 115 581,99

	PSV
	 
	 
	 
	174 794,58

	MON
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	8 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	1 298 376,57

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	1 298 376,57
	CZK

	Základní DPH 
	21
	%
	272 659,08
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	1 571 035,65
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	08.06.2020
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	114 106,29

	2
	Základy,zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	56 012,40

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	751 059,77

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	35 395,79

	5
	Komunikace
	HSV
	 
	 
	63 599,00

	62
	Upravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	55 656,99

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	 
	 
	6 970,00

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	4 718,35

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	 
	 
	2 878,04

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	25 185,36

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	20 641,58

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	27 208,00

	772
	Kamenné  dlažby
	PSV
	 
	 
	126 945,00

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	8 000,00

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 298 376,57


	Položkový výkaz výměr 

	S:
	 
	Kolumbárium 4 na Městském hřbitovu v Jindřichově Hradci

	O:
	 
	Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	114 106,29

	1
	121101101R00
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
	m3
	35,76000
	99,64
	3 563,13

	 
	 
	(68+170,4)*0,15
	 
	35,76000
	 
	 

	2
	162301102R00
	Vodorovné přemístění ornice do 1000 m
	m3
	29,27000
	250,00
	7 317,50

	3
	181301102R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2
	m2
	43,29000
	65,00
	2 813,85

	 
	 
	4,89+0,9+33,0+4,5
	 
	43,29000
	 
	 

	4
	167101101R00
	Nakládání ornice v množství do 100 m3
	m3
	35,76000
	190,00
	6 794,40

	5
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	43,29000
	85,00
	3 679,65

	6
	00572400R
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg
	kg
	2,00000
	350,00
	700,00

	7
	184102111R00
	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině
	kus
	7,00000
	550,00
	3 850,00

	8
	02652025R
	Opadavý keř s tročetnými vstřícnými listy a, žlutými čtyřčetnými květy 20-40 cm
	kus
	7,00000
	850,00
	5 950,00

	9
	184502115R00
	Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 1 m, rovina
	kus
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00

	10
	183101321R00
	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5
	kus
	1,00000
	950,00
	950,00

	11
	122301101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3
	m3
	26,15200
	312,00
	8 159,42

	 
	 
	0,36*(37,0+22,2+5,5+5,5)+5,5*0,16
	 
	26,15200
	 
	 

	12
	132301210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	24,65032
	750,00
	18 487,74

	 
	 
	1,2*0,66*0,65*3
	 
	1,54440
	 
	 

	 
	 
	4,2*0,64*1,1+4,2*0,64*1,2+4,5*0,64*1,2
	 
	9,63840
	 
	 

	 
	 
	19,13*0,64*1,1
	 
	13,46752
	 
	 

	13
	162501101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m
	m3
	50,80000
	111,00
	5 638,80

	14
	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4
	t
	50,80000
	450,00
	22 860,00

	15
	183104231R00
	Hloubení rýh 50% výměny půdy š. 60 hl. 50 cm,1:5
	m
	3,30000
	550,00
	1 815,00

	16
	184202111R00
	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m
	kus
	1,00000
	750,00
	750,00

	17
	184201112R00
	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	18
	113201111R00
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
	m
	12,40000
	80,00
	992,00

	 
	 
	4,0+8,4
	 
	12,40000
	 
	 

	19
	182101101R00
	Plošná úprava plaveného štěrku
	m2
	27,70000
	300,00
	8 310,00

	 
	 
	8,1+19,6
	 
	27,70000
	 
	 

	20
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně
	m3
	4,15500
	550,00
	2 285,25

	21
	5833300
	Kamenivo těžené fr.16-32 mm kačírek praný
	m3
	4,15500
	410,00
	1 703,55

	 
	 
	(8,1+19,6)*0,15
	 
	4,15500
	 
	 

	22
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4
	m3
	4,15500
	350,00
	1 454,25

	23
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	4,15500
	850,00
	3 531,75

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	56 012,40

	24
	274313611R00
	Beton základových pasů prostý C 16/20
	m3
	21,07200
	2 550,00
	53 733,60

	 
	 
	1,2*0,66*0,8*3
	 
	1,90080
	 
	 

	 
	 
	(4,2+4,5+19,13)*0,64*0,75
	 
	13,35840
	 
	 

	 
	 
	(4,2+4,5)*0,64*0,85
	 
	4,73280
	 
	 

	 
	 
	doplnění betonu ve zdi:0,04*0,75*(8,4+9,0+18,6)
	 
	1,08000
	 
	 

	25
	274351215RT1
	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna
	m2
	1,89900
	850,00
	1 614,15

	 
	 
	(1,2+0,66)*2*3*0,15+0,75*0,1*3
	 
	1,89900
	 
	 

	26
	274351292R00
	Odstranění bednění stěn základových pasů
	m2
	1,89900
	350,00
	664,65

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	751 059,77

	27
	311112330RT2
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění , tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20
	m2
	54,00000
	1 000,00
	54 000,00

	 
	 
	8,4*0,75*2+9,0*0,75*2+18,6*0,75*2
	 
	54,00000
	 
	 

	28
	3111100000
	Řezání šalovacích tvárnic pro uložení výztuže
	hod
	8,00000
	350,00
	2 800,00

	29
	311361821R00
	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)
	t
	0,28820
	27 500,00
	7 925,52

	 
	 
	(20+10+9)*3*0,3*0,000617
	 
	0,02166
	 
	 

	 
	 
	(8,4+9,0+18,6)*12*0,000617
	 
	0,26654
	 
	 

	30
	342247133R00
	Příčky z cihel P 10 na maltu MVC 10, tl. 14
	m2
	49,47750
	700,00
	34 634,25

	 
	 
	1,35*(18,6+8,5+9,55)
	 
	49,47750
	 
	 

	31
	380000000
	Stolek pro ukládání svíček a květin
	kus
	3,00000
	46 000,00
	138 000,00

	32
	381000000
	Schránka kolumbária 600/450/450 mm včetně montáže
	kus
	180,00000
	2 800,00
	504 000,00

	33
	382000000
	betonová lavička se sedákem a opěradlem ze, smrkových prken dl. 1500 mm
	kus
	2,00000
	4 850,00
	9 700,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	35 395,79

	34
	417321414R00
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30
	m3
	1,17216
	2 950,00
	3 457,87

	 
	 
	0,64*(19,13+9,0+8,5)*0,05
	 
	1,17216
	 
	 

	35
	417361921RT1
	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí, průměr drátu  4,0, oka 100/100 mm 
	t
	0,04625
	37 500,00
	1 734,50

	 
	 
	0,64*(19,13+9,0+8,5)*0,001973
	 
	0,04625
	 
	 

	36
	451577977R00
	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm
	m2
	78,60000
	230,00
	18 078,00

	37
	417351115R00
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
	m2
	75,08000
	110,00
	8 258,80

	 
	 
	(19,13+0,64+18,6+9,0+0,64+9,53+0,64+8,4+8,5)
	 
	75,08000
	 
	 

	38
	417351116R00
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
	m2
	75,08000
	51,50
	3 866,62

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	63 599,00

	39
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	78,60000
	300,00
	23 580,00

	 
	 
	6,3+22,2+37,5+6,3+6,3
	 
	78,60000
	 
	 

	40
	592452500
	Dlažba betonová zámková písková "I" tl. 60 mm, 196/161/60 mm
	m2
	81,00000
	279,00
	22 599,00

	41
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
	m2
	87,10000
	200,00
	17 420,00

	 
	 
	7,6+79,5
	 
	87,10000
	 
	 

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	55 656,99

	42
	622402152R00
	Podhoz u tvárnic zdí vnějších z malty MC
	m2
	52,82900
	55,00
	2 905,60

	 
	 
	(19,13+8,5+9,55+0,185*3)*1,4
	 
	52,82900
	 
	 

	43
	622421131R00
	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2
	m2
	52,82900
	310,00
	16 376,99

	44
	622420000
	Natažení,úprava silik. omítky včetně materiálu
	m2
	78,22450
	235,00
	18 382,76

	45
	622481211RT2
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 
	m2
	78,22450
	230,00
	17 991,64

	 
	 
	52,829+0,65*(19,13+8,5+9,55+3*0,63)
	 
	78,22450
	 
	 

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	6 970,00

	46
	917862111RT5
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku  100/8/25
	m
	34,00000
	205,00
	6 970,00

	 
	 
	6,3+2,2+1,9+6,3+1,5+4,0+6,3+5,5
	 
	34,00000
	 
	 

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	4 718,35

	47
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	72,59000
	65,00
	4 718,35

	 
	 
	(8,4+2,64+9,54+2,64+9,0+19,13+2,64+18,6)*1,0
	 
	72,59000
	 
	 

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	2 878,04

	48
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	2,72800
	250,00
	682,00

	49
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva
	t
	2,72800
	750,00
	2 046,00

	50
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	2,72800
	55,00
	150,04

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	25 185,36

	51
	998011001R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
	t
	209,87800
	120,00
	25 185,36

	 
	 
	13,668+53,276+57,117+18,027+55,965+4,212+7,525+0,088
	 
	209,87800
	 
	 

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	20 641,58

	52
	711111001RZ1
	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
	m2
	23,44320
	150,00
	3 516,48

	 
	 
	0,64*(19,13+9,0+8,5)
	 
	23,44320
	 
	 

	53
	711112002RZ1
	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetné dodávky asfaltového laku
	m2
	15,01600
	230,00
	3 453,68

	 
	 
	(0,64+19,13+9,53+0,64+9,0+18,6+0,64+8,5+8,4)*0,2
	 
	15,01600
	 
	 

	54
	711141559RZ1
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu
	m2
	23,44320
	230,00
	5 391,94

	55
	711142559RZ1
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu
	m2
	15,01600
	250,00
	3 754,00

	56
	711823121RT4
	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 
	m2
	15,01600
	280,00
	4 204,48

	57
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	0,21400
	1 500,00
	321,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	27 208,00

	58
	767000000
	D+M branka, tenk. profily-29kg,závěs 2 ks,, zámek vložkový včetně kliky
	kus
	2,00000
	13 550,00
	27 100,00

	59
	998767101R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	t
	0,06000
	1 800,00
	108,00

	Díl:
	772
	Kamenné  dlažby
	 
	 
	 
	126 945,00

	60
	772501160R00
	Zákryt.desky z kamene,pravoúhlých desek tl.6-7 cm
	m2
	26,89200
	500,00
	13 446,00

	 
	 
	0,72*(8,5+9,65+19,2)
	 
	26,89200
	 
	 

	61
	58381169
	Žulové desky leštěné tl. 60 mm světlá žula, včetně vyfrézované okapničky
	m2
	27,00000
	3 950,00
	106 650,00

	62
	998772101R00
	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m
	t
	6,84900
	1 000,00
	6 849,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	8 000,00

	63
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	26
	 
	 
	 
	 
	1 298 376,57
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