	Spis. znak: 56.2
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 841/NAVD/059/2020
	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/64/2020/ZG k SOD č.            ODUR/SOD/001173/2020/Zam

	
	



 DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001173/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/45/2020/ZG
na provedení díla
„Heyrovského – Arbesova, komunikace“

	Číslo dodatku zhotovitele:        841/NAVD/059/2020-D1
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/64/2020/ZG k SOD č. ODUR/SOD/001173/2020/Zam, SMOL/OUDR/109C/45/2020/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……….
	fax:
	
	……………………..

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………..
	fax:
	………….
	…………………….

	……………………, zaměstnance pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………..
	fax:
	………….
	……………………..

	……………….., odborný referent odd. majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….
	fax:
	…………..
	……………………

	
	
	
	
	

	Bankovní spojení: ………………….

	číslo výdajového účtu: ……………….

	
	

	2. Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	
	Kačírkova 982/4

	158 00 Praha 5

	

	IČ:
	60838744
	DIČ:
	 CZ60838744

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634

	
	

	Organizační složka: 

Závod Morava, oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Svatopluk Novák-ředitel oblasti Střed

Ing. Klára Kalábová – ekonom oblasti Střed 

	tel.: 
	…………
	fax:
	…………..
	…………………..

	- ve věcech technických:  

Ing. Viktor Superata – vedoucí PJ Velká Bystřice

	tel:
	…………..
	fax:
	………….
	…………………

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

…………………..  - stavbyvedoucí

	tel:
	………….
	fax:
	……………
	…………………..

	Bankovní spojení: 

	…………………………..


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001173/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/45/2020/ZG ze dne 6. 5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o dočasném zastavení provádění stavby v termínu do 22. 6. 2020 z důvodů vyplývajících z Oznámení změny č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. 
 
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Svatopluk Novák            Ing. Klára Kalábová

ředitel oblasti Střed              ekonom oblasti Střed

STRABAG a.s.                                
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