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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dne 7. 4. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

„OA a HŠ Havlíčkův Brod - rekonstrukce tělocvičny Kyjovská" 

I. Smluvní strany 
Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
MUDr. Jiří Běhounek 
Ing. Radomír Janů 
564602283 
708 90 749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel. /fax: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

Q-mont HB v. o. s. 
Ledečská 2962, 580 01 Havlíčkův Brod 
Jaroslavem Kunáškem, jednatelem 
Jaroslav Kunášek 
Jaroslav Kunášek, Libor Kopecký 
777 739 741 
259 15 843 
CZ25915843 
Komerční banka, a.s. 
2774690227/0100 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 
7449 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací vynucených v průběhu stavby 
na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2016, kterým se mění předmět díla. Na 
základě tohoto dodatku č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „OA a HŠ 
Havlíčkův Brod - rekonstrukce tělocvičny Kyjovská" takto: 

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. a čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy na 
uzavření dodatku Č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

Čl. 4. Cena za dílo, odst 4.2. se mění a nově zní takto: 

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1: 

Cena díla bez DPH: 1 242 609 Kč 
DPH 21%: 260 948 Kč 
Cena díla celkem s DPH činí: 1 503 557 Kč 
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Cena víceprací dle dodatku č. 1: 
Cena víceprací bez DPH 33 446 Kč 

Cena díla po uzavření dodatku č. 1: 
Cena celkem bez DPH: 1 276 055 Kč 
DPH 21%: 267 972 Kč 
Cena celkem s DPH činí: 1 544 027 Kč 
slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetčtyřitisícdvacetsedm korun českých 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou. 
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. 

Přílohy: oceněný soupis víceprací 

V Havlíčkově Brodě, dnelJL.OB...21)16.. V Jihlavě, dne 
1 8. OB. 2016 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Kraj Vysoana 
Ž i ž k o v a  5 7  5 8 7  3 3  Jihlava 

4 3  

MUDr,,Jiří Běhounek 
hejtman kraje 

aroslav 
jednatel 

2962, Havlíčkův Brod 580 01 
,259.15 343... • DIČ; CZ25915843 

Kunášek 
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ZMĚNOVÝ LIST 

Objekt: Název objektu : JKSO : 

Stavba 
' • ! ;;i 

Název stavby : SKP : 

Projektant: Počet měrných jednotek : 0 
Objednatel; Kraj Vysočina Náklady na MJ : o 
Počet listů: Zakázkové číslo: 
Zpracovatel projektu : Zhotovitel: 

CHrtorvt HB v.o.s. 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Rozpočtové náklad y II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Z 
R 
N 

Dodávka celkem 0 
Z 
R 
N 

Montáž celkem 0 Z 
R 
N 

HSV celkem 0 
Z 
R 
N PSV celkem 33 446 
ZRN celkem 33 446 

HZS 0 
RN II.a lll.hlavy 33 446 Ostatní VRN 0 
ZRN+VRN+HZS 33 446 VRN celkem 0 
Vypracoval Za zhotovitele y Za objednatele 

Datum : 
Jméno: , / // 
Datum : j /. y p°apls; /%•—• 

/JTN HB V.O.S. n 
(TfoKoXB^) 

.edečská 2962, Havlíčkův Brad 580 01 
ČO 259 15 843 DIČ: CZ25915843 

Jméno : 
Datum: -
Podpis: fy*"* 

Krajvysocma 
K R A J S K Ý  Ú Ř A D  

Ziikova 57. 537 33 Jihlava 

7 

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 KČ 
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč 
DPH 15 % činí: 0,00 Kč 
Základ pro DPH 21 % činí: 33 446,45 Kč 
DPH 21 % činí: 7 024,00 KČ 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 40 470,00 Kč 

Poznámka: 
Z důvodu prověšených zavětrovacích táhel v části A bude provedeno snížení pomocného roštu pomocí 
přídavných profilů, u dvou táhel musí být provedeno i dodatečné vyvěšení táhe! pomocí lepených kotev. 
Dodatečná montáž vyrovnávacích podkladních plechů bude provedena z důvodu montáže obvodových profilů 
podhledu v místě prohlubně mezi nosnou obvodovou konstrukcí objektu a trapézového plechu stropu. 
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j| Stavba : OA a ;/Š Havlíčkův Brod - tělocvična Kyjovská 
Objela: Akustické podhledy 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
767 Konstrukce zámečnické 0 33 446 0 0 0 

CELKEM OBJEKT 0 33 446 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 
! o 0 

CELKEM VRN 0 
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Položkový rozpočet 

Stavba : I 04 a MS Havlíčkův Brod - tělocvična Kyjovská 
Objela: i Akustické jjotihleúy 

Ip.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (K5) 
Díl: 757 Konstrukce zámečnické 

Oprava prohnutých zavélrovaclch táhel pomoci lepených 
1 767 99-1901 ,R01 kotev ks 2,00 1 396,00 2 792,00 

Úprava podkladního rošlu pro akustický podhled sníženi 

í 2 767 13-01Q2.RA0 pomocí přídavných profilů m2 60,90 388,50 23 659,65 

3 767 13-0103.RA0 Montáž vyrovnávacích plechů pod pomocný rošt m 120,60 5S,00 6 394,80 

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 33 446,45 
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