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  DODATEK 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Zhotovení stavby 
 
 

DODATEK 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
   
Název zakázky: „ŽST Branice, oprava SZZ a osvětlení 
včetně zrušení postradatelného zařízení 
infrastruktury“ 

uzavřený podle ust. §2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném 
znění 

Smluvní strany:  

Smluvní strany:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
Zastoupená:    Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství 
Plzeň 
    na základě pověření č. 2742 ze dne 22. 7. 2019 
Bankovní spojení:   XXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXX 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Plzeň 
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E654-S-3487/2019 
číslo veřejné zakázky: 65419099 
číslo jednací: 13767/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  

a 

EPLcond a.s. 
se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 
IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka B 1787  
zastoupená: Alešem Chadimou, předsedou představenstva 
Bankovní spojení:  XXXXXX 
č. účtu: XXXXXX 
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Korespondenční adresa:  
EPLcond a.s. 
Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  OSP 190010/1- 19 300 140 0 

 

Předmět Dodatku 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-
3487/2019 a číslem smlouvy zhotovitele  OSP 190010/1- 19 300 140 0 se smluvní strany 
dohodly:  

 
 z důvodu organizačních změn na straně objednatele na změně údajů uvedených 

v článku - Smluvní strany  
 

 z důvodu víceprací a méněprací na změně článku 3 – PŘEDMĚT, CENA A 
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bodu 3.3 

 

Nové znění článku – Smluvní strany:  
 
Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
Zastoupená:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 
   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 
Bankovní spojení: XXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXX 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Plzeň 
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 
E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 
(dále jen „Objednatel“) 

 

Nové znění článku – 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY, bod 3.3. 
 

3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  47 481 474, 85 Kč 

slovy:čtyřicetsedmmiliónůčtyřistaosmdesátjedentisícčtyřistasedmdesátčtyři 
korunyčeské,osmdesátpěthaléřů 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby zůstávají beze změn s tím, že smluvní 
strany respektují změnu přílohy č. 3 smlouvy v návaznosti na tento dodatek. 
 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
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Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.  

 
Zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Správa železnic. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění 
nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

 
 
 

Příloha č. 1: Změnový list stavby 

Příloha č. 2: Rekapitulace zakázky 

 
 
 
V Plzni, dne 2. 6. 2020 
 
  
 
za objednatele:      za zhotovitele:  
 
 
 
…….……………………………                                               …………………………………. 
Ing. Radek Makovec      Aleš Chadima 
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň   předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace EPLcond a.s. 
 
Objednatel Zhotovitel 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Dodatek uveřejněn prostřednictvím IS RS  ……………



   
 

    
 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 805610

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13cba007-6ae6-4119-a6c2-eebb6885b080

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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