
DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 25. 11. 2019, evid. č. ČlŽP: S10/091/19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká inspekce životního prostředí
j//lČ:416 93 205

se sídlem: Na Břehu 267/1a, Praha 9 - Vysočany, PSČ: 190 00
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Erikem Geussem Ph.D., ředitelem
(dále jen ,,objednatel" nebo ,,ČlŽP") na straně jedné

Finanční kemtro
příkazce operace l

,,,,m ,g. it LOZD l
' správce rozpočtu l

d,,,m '2 g. as. 2zU l
IF . . ...

a

l G4S Secure Solutions (CZ), a.s. '

l lČ:00175 439
. se sídlem: Na KoSince 2257/9, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00

.l zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 275

bankovnIspojent
l číslo účtu:

zastoupená:

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené 25. 11. 2019 pod evid. č. ČlŽP 510/091/19 (dále jen ,,smlouva")

l
Preambule

1. Smluvní strany uzavřeli shora označenou smlouvu na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu
číslo ČlŽP 32-19 s názvem ,,Rekonstrukce PZTS v rozsahu Elektronická Požární Signalizace (EPS),
Elektronický zabezpečovací systém {EZS) a grafická nadstavba (GN) OblastnIch inspektorátů ČlŽP Liberec a
Ústi nad Labem včetně dálkového ovládání vrat a branky domácim telefonem Ob|astniho inspektorátu ČIŽP
Ústi nad Labem" (dále jen "veřejná zakázka").

2. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel shledal, že zhotovením díla dle projektové dokumentace
specifikované v ČI. ll. odst. 2 smlouvy, a tedy zhotovení díla s využitím stávající kabeláže, není možné z
důvodu nadměrného zatÍženÍ kabelových tras měrným odporem. Proto se smluvní strany dohodly na
uzavřeni tohoto dodatku, kterým se mění technická specifikace díla, použitého materiálu a použitých
zařIzenI části díla.
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l.
Změna smlouvy

smluvní strany se dohodly, Že příloha č. 1smlouvy (výkaz výměr, ve kterém je specifikován použitý materiál
a rozsah prací při zhotovení díla) se doplňuje přibhou Č. 1 tohoto dodatku s doplněním dohodnutého
výkazu výměr. čÍmž se navyšuje původní cena díla o Částku vyčís]enou v příloze č. 1 tohoto dodatku a to
o 98 345,- KČ bez DPH.

11.

, ' " Závěrečná ustanovení

I.: zhotovitel úděluje bezvýhradný'sou,hlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s přídušnými právními
předpisy, zejména se zákQnem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

' uveřejňovánI těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a se
' zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. smluvní strany se dohodly, Ze uveřejněnitohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

r
3. Ostatní Části smlouvy se nemění.

4, Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smiuvnľch stran a účinnosti
dnem jeho uveřejněniv registru smluv.

5, Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom
vy'hotoveni.

l

03, 06,
V Praze dne

České inspekce životního prostředí
Ing. Erik Geuss Ph.D.

V Praze dne ... 2020 , 2 9. ..05. 2020

G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

předseda představeňstva
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Příloha D: Cenový rozpočet pro navrhované vícepráce
Po1ožÍä, ,,..,-,.,."7 ' :.'. ",.":' ·,.":t. '.':."-. ."'. .': .,2.,- ....: '. ·.'"':'"'- i.'...: :-'-j ·--."". '" ., .,,,,' ,. .. l. -'.-" MmžstÚí .'· 'jeáň'.":. j; .:'. -" Cénaiňate'r"ál, .... "NOňúŽ'-j.r--'. 'Cena Montáž . '.. Celkem "
MG kontaki MAS303 čTyřdrátový poíarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m 28 ks 318,00 Kč 8 904,00 Kč 190,00 Kč 5 320,00 Kč 14 224,00 Kč
PIR detektcr PRESTIGE AMQD s funkcí ŕrqitého vyvážení T-EOL, funkcí antimasking a O ks 1 199,00 Kč - Kč 300,00 KČ - Kč - Kč
dosahem 15
Akustický detektor AD800-AM tříštění skla s AM, dosah max 9m, stupeň zabezpečenj 3 2 ks 2 236,00 Kč 4 472,00 Kč 300,00 Kč 600,00 Kč 5 072,00 Kč
PIR detektor CDX-NAM s čočkou dlouhý dosah 24 x 2m tí funkci Anti-masking 3 ks 1 346,00 KČ 4 038,00 KČ 300,00 KČ 900,00 KČ 4 938,00 Ké
Koncentrátor GBP v piastovém krytu pro 8 zón se 4 pgm výstupv 7 ks 2 794,00 kč 19 558,00 kč 420,00 kč 2 940,00 kč 22 498,00 kč
Modul P026-6 posi|ovaciho zciroje 2.75a v krytu s vestavěným koncentrátorem 3 ks 5 518,00 KČ 16 554,00 KČ 220,00 Kč 660,00 Kč 17 214,00 Kč
LCD klávesnice MK7 O ks 2 941,00 KČ - KČ 300,00 KČ - KČ - KČ
PRESTIGE AQM360CID stropnÍ PIR . 1 ks 1 488,00 KČ 1 488,00 KČ 300,00 KČ 300,00 KČ 1 788,00 Kč l
Akcmdátor 18 Ah 3 ks 1 097,00 KČ 3 291.00 KČ 80,00 KČ 240,00 KČ 3 531,00 KČ l
Doprava fjřěsuný mateňála í kpl - KČ - Kč 5 500,00 KČ 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
Koordinace l kpl - Kč - Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč l
úprava stavajících rozvodů a projektové dokumentace 1 kpl - Kč - Kč 9 800,00 Kč 9 800,00 Kč 9 800,00 Kč
Dopinění a umístnění prvků do grafické nadstavby 44 ks , - KČ - KČ 120,00 KČ 5 280,00 KČ 5 280,00 KČ i

Celkem bez DPH

Kč 3 531,00 KČ l
Kč 5 500,00 Kč
Kč 8 500,00 Kč l
Kč 9 800,00 Kč
Kč 5 280,00 Kč i

98 345,00 Kč "


