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 DODATEK Č. 1 
NPU-450/19748/2020 
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019 
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk
zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby) 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel:	obchodní firma ARCHATT, s.r.o. 
			se sídlem Branky 291/16, 664 49  Ostopovice 
			zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl, C vložka 6214
IČO: 46960180  DIČ: CZ 46930180, plátce DPH
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx ,  č. ú.: xxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoby xxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:

 

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je realizace změny č. 1, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
1.2. Změna č. 1 řeší potřebu postupného provádění podchycení dvou nosných středových stávajících zdí v 1. PP v SO 01 Strážní domek, dále pak obvodového zdiva, a to formou postupného podbetonování na dané výškové úrovně na celou šíři stěn a rozšíření základu. Následné dílčí přezdívání stávajícího zvětralého a degradovaného zdiva nad úrovní nově vytvořených základů, prokotvení a statické  zajištění zdiva mezi sebou, a to příčným spřažením objektu v úrovni stropu nad I. PP ocelovými táhly. Aktivování základové spáry i ostatních přiléhajících stavebních konstrukcí a vyrovnání povrchů pod úrovní podlahy pro možnost aplikace svislých hydroizolací. Lokální částečné rozebrání stávajících kleneb, jejich plošné i bodové podepření a zpětné dozdění do požadovaného původního tvaru. Konzervace nalezených dvou  zazděných okenních kovaných mříží, jejich stabilizace a zpětná zazdívka včetně tepelných izolací. Celková repase dalších, nově objevených tří okenních kovaných mříží a obnovení jejich funkčnosti.  
1.3. Změna je podrobně popsána ve změnovém listě č. 1, jehož přílohou je rovněž podrobný rozpočet změny. 
1.4. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17. 10. 2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1. 
1.5. Znění Článku III. odst. 3.1. se doplňuje o závazek, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 
1.6. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí 46 899 987,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů osm  set devadesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých), k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.7. tohoto Dodatku č. 1.
1.7. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku 47 760 585,71 Kč bez DPH, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set šedesát tisíc pět set osmdesát pět korun českých a sedmdesát jedna haléřů,  10 029 780, 33 Kč DPH, 57 790 366,04 Kč včetně DPH.
1.8. Hodnota změny vyplývající ze změnového listu č. 1 je 860 598,71 ‬ Kč bez DPH, tj. 1 041 324, 44 Kč s 21% DPH.

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.2 Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne 9. 6. 2020					V Ostopovicích dne 8. 6. 2020
Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………….						………………………………
Ing. Petr Šubík, ředitel	ARCHATT, s.r.o.  
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti  


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
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