
Poř.č. Druh činnosti 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21

1 Zařízení staveniště, oplocení

2 Zemní práce obj. SO03, SO04, SO02

3 Podkladní vrstvy ŠP, Beton SO03, SO04, SO02

4 Zemní práce a páteřní rozvody kanalizace

5 Naložení a složení vybouraných hmot

6
Zemní práce a ŠD konstrukce zpevněných ploch, komunikací 

a obj. SO05 
7 Monolitické konstrukce SO03, SO04

8 Monolitické konstrukce SO02

9 Zemní práce obj. SO01, SO16

10 Podkladní vrstvy SO01, SO16

11 Monolitické konstrukce SO01, SO16

12
Ocelové konstrukce, opláštění, výplně, instalace - rozvody 

SO03, SO04
13 Ocelové konstrukce, opláštění, výplně, instalace - rozvody 

SO02
14

Ocelové konstrukce, opláštění, výplně, instalace - rozvody 

SO01, SO16

15
Venkovní infrastruktura, dopojení objektů a napojení na 

stávající řád
16 Vnitřní zařízení objekt, montážní práce

17 Dokončovací práce na objektech

18 Hrubé terenní úpravy, násypy 

19
Dorovnání ŠD, doplňky ke komunikacím, kryty a dokončovací 

práce na SO05
20 Sadové úpravy

21 Konečné práce k předání díla

22 Zahájení přejímacího řízeni

Časový harmonogram prací

Zakázka:

Zhotovitel:

EKOCENTRUM HRANICE

SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice, IČ: 02379139


