Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2019-447/OŽP ze dne 24.9.2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel: 



Město Nový Jičín

Se sídlem:



Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín 



Zastoupen:                
Ing. Evou Bártkovou, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín

IČO:
                                              
00298212

DIČ: 



       
CZ00298212

Bankovní spojení: 


XXX
Číslo účtu:



XXX
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

                          CI2, o. p. s.  
            

Se sídlem:                                

Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná 

Zastoupen:                            

Mgr. Josefem Novákem, Ph.D., ředitelem společnosti
IČO:                                          

26415585
DIČ:                                        

CZ26415585


zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 195

Bankovní spojení:


XXX 
Číslo účtu:



XXX
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn termínů realizace sjednaného díla „Katalog adaptačních opatření na zvýšení připravenosti města Nový Jičín na následky a projevy klimatických změn“ z důvodu karanténních opatření  v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-447/OŽP ze dne 24.9.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku 2. – Specifikace díla se mění znění odstavce 2.3., který nově zní takto:  

„2.3. Dílo specifikované v bodě 2.2. bude dokončeno a všechny hmotné výstupy díla budou předány objednateli v termínu do 30.09.2020.“
2. V článku 3. – Provedení a finanční podmínky se mění ustanovení odstavce 3.1. písm. B) a C), která nově znějí takto:
„B) 01 – 08/2020 – dokončení Katalogu adaptačních opatření, rozpracování konkrétního adaptačního opatření, návrh organizačně-technických opatření. 

  C) 09/2020 – veřejné projednání s občany města.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 1.6.2020


        
             V Praze dne 27.5.2020
---------------------------                                                          
-------------------------
Město Nový Jičín 





CI2, o.p.s.

Ing. Eva Bártková
 




Mgr. Josef Novák, Ph.D.
(objednatel)






(zhotovitel)
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