
Dodatek č. 3 ke
smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci části

cyklokoridoru Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.

35-4778830257/0100
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech
technických:

Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
+420 541 651 341
minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

telefon: +420 541 651 325
e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB
pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008
sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno 602 00
IČO: 64313743
DIČ:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

I.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.04.2018 smlouvu o zpracování a projednání projektové
dokumentace na realizaci části cyklokoridoru Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim
č. 050402/18/ORR (dále jen „smlouva“). Tato smlouva nabyla účinnosti dne 19.04.2018. Smlouva
byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 18.04.2019 a dodatkem č. 2 ze dne 01.10.2019.

I.2. Účelem tohoto dodatku je sjednání změny termínu plnění díla v části B z důvodu délky trvání
projednávání a vypořádání majetkoprávních vztahů souvisejících s trasou cyklostezky (zejména
vyjednávání se soukromými vlastníky o podmínkách souhlasu v případě Moravských Knínic
a Rozdrojovic) a nutnosti úpravy vedení trasy cyklostezky vzhledem k nesouhlasům soukromých
vlastníků pozemků a jejich požadavků v katastru Kuřim, v prostoru křižovatky do Rozdrojovic.



 

 

II. Předmět dodatku 

II.1. Text článku V. odst. V.2. bod V.2.2. písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní 
takto: 

„b) pro úseky vymezené v bodě II.1.3. písm. b) a c) této smlouvy nejpozději do 35 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti smlouvy.“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 

III.1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v článku III. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy beze změn. 

 
III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno 

vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
 
III.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh 
na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel. 

 
III.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
III.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl 

sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem 
a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy. 

 

Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 
odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 150 schůzi 
konané dne 1.6.2020 usnesením č. 10087/20/R150 

 

Objednatel: 

 

V Brně dne 10.6.2020 

 

 

Zhotovitel: 

 

V Brně dne 3.6.2020 

 

 

……………………………………………….. 
Jihomoravský kraj 

JUDr. Bohumil Šimek 
hejtman Jihomoravského kraje 

……………………………………………….. 
Ing. Adolf Jebavý 

 

 


