
Projekt Domy pro sociální účely v k.úOstrava - Zábřeh,ul. Jandova 4

Část  Kontrukce truhlářské

ZMĚNOVÝ LIST č.: 01

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum :

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Změna v dodávce dveřních křídel včetně zárubní

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Volbou stropního závěsného systému

DŮVOD: Přizpůsobení velikosti dveřních otvorů stropnímu závěsnému systému

POZNÁMKY :

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Dveřní zárubně a dveřní posuvná křídla budou dodána a osazena do místností se stropním závěsným systémem v šířce 1200 mm a na výšku 1970 mm

  v počtu 14 ks

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

SCHVÁLENÁ CENA -95 334,98 Kč

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 


