
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Hrušov,ul. Vývozní-Sodná

Část Zdravotechnika

ZMĚNOVÝ LIST č.: 03

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum :

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Záměna  vany za sprchové lehátko,náhrada sprchových vaniček za sprchový odtokový žlab,změna dodavatele kamerového systému 

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : pracovníky provozu organizace ČTYŘLÍSTEK

DŮVOD: nevyhovující zařizovací předměty pro imobilní pacienty,zajištění servisu kamerových systémů jedním dodavatelem

POZNÁMKY :

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Klasické koupelnové vany  se sprchovou vanovou  baterií   jsou nahraceny stavební přípravou pro sprchové lehátko,stavební příprava obsahuje sprchovou

jsou nahrazeny podlahovým odtokovým nerezovým žlabem  a konstrukcí ze sprchovým závěsem z důvodu volnějšího pohybu pacienta ve sprše.

baterii s hadicí a sprchovou růžici se stop tlačítem a závěsné WC Geberit pro vypouštění vody ze sprchového lehátka.Sprchové vaničky ze sprchovými zástěnami

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

SCHVÁLENÁ CENA 8 708,52 Kč

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 


