
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Uhrova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 08

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 24.03.2020

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA 7 962,02 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  víceprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Při řešení uspořádání nábytku a spotřebičů v kuchyních a šatně bylo nutné realizovat změny v uspořádání zásuvek a osvětlení v již provedené 

provedené elektroinstalaci včetně zednického zapravení .

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : VPC - Elektroinstalace dle požadavků investzora

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Investorem na základě rozmístění spotřebičů a nábytku v kuchyních a šatně .
DŮVOD:

POZNÁMKY :


