
Smlouva o dílo
na dodávku a montáž osobního výtahu pro stavbu „Rekonstrukce areálu ZŠ

Hapalova – Marie Hübnerové“

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají:

1.
Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: Beta Control s.r.o.
Zastoupený: Ing. Radovanem Přikrylem, jednatelem
Sídlo: Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno
IČO: 60696052
DIČ: CZ60696052
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Telefon – technický dispečink:
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně v odd. C, č vl.
14198

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

INVESTINŽENÝRING a.s., se sídlem Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno, IČO:
60742470

Jméno fyzické osoby vykonávající činnost TDS a její kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny
v protokolu o předání a převzetí pracoviště.
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Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti (dále jen „koordinátor BOZP“):

BOZP A STAVBY s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 08467498

Jméno fyzické osoby vykonávající činnost koordinátora BOZP a její kontaktní údaje budou
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí pracoviště.

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 02463245

Jméno fyzické osoby vykonávající AD a její kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o
předání a převzetí pracoviště.

Investiční referent (dále jen „IR“):

Zaměstnanec objednatele – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení realizace investic odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
tel.:
e-mail:

Provozovatel objektu:

Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace, se sídlem Štolcova 301, 61800 Brno, IČO:
62157299
Zástupce provozovatele – Mgr. Tomáš Musil, ředitel školy
tel.: 548 424 064
e-mail: musil@autistickaskola.cz

Rozsah činností a oprávnění TDS, koordinátora BOZP, AD, IR a provozovatele vyplývá z následujících
ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto osob na straně objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy,
není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné
zakázky „Dodávka, montáž a servis osobního výtahu pro stavbu Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova
– Marie Hübnerové“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla objednatelem zadávána v souladu s
jeho interními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s ust. § 6 v návaznosti
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“). Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím
podmínkám veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu výběrového
řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením.
Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak
dotčena.

2. Veřejná zakázka byla zadána v souvislosti s realizací investičního projektu objednatele s názvem
„Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“, jehož účelem je provedení kompletní
rekonstrukce a revitalizace areálu bývalé Speciální školy na adrese Marie Hübnerové 1766/1 v
Brně-Řečkovicích pro potřeby Základní školy Brno, Štolcova, příspěvkové organizace, která bude
rekonstruovanou budovu využívat pro vzdělávání žáků s poruchy autistického spektra v kombinaci
s mentálním, tělesným případně smyslovým postižením, ve věku od 5 let do ukončení povinné
školní docházky, a pro speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s poruchy
autistického spektra. Zhotovitelem stavby je společnost ESOX, spol. s r.o., se sídlem Libušina třída
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826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO: 00558010 (dále jen „zhotovitel stavby“). Rekonstrukce 
stavby probíhá od ledna 2020 a její dokončení se předpokládá na přelomu června a července 2021. 

3. Účelem této smlouvy je dodání a montáž osobního evakuačního výtahu, a to v souladu se všemi 
podmínkami sjednanými touto smlouvou tak, aby byl zajištěn řádný provoz školského zařízení, 
v jehož budově bude výtah instalován. V současnosti se jedná o dvoupodlažní budovu bez výtahu. 
V rámci rekonstrukce však bude zbudováno 3.NP a ve schodišťové hale bude zhotovitelem stavby 
zbudována výtahová šachta, do které má být nainstalován nový osobní evakuační výtah. Zhotovitel 
bere na vědomí, že budova, v níž bude výtah instalován, je určena též pro vzdělávání žáků a 
studentů s omezenou schopností pohybu nebo orientace, pro něž je funkční výtah nezbytný. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem 
a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění a že 
disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou 
kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího v dodávce a montáži osobního 
evakuačního výtahu do budovy školy na adrese Marie Hübnerové 1766/1 v Brně-Řečkovicích. 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla 
včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou a montážními pracemi, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. 
zařízení pracoviště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.  

2. Technická specifikace díla je vymezena v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy. V případě rozporu mezi 
oběma přílohami má přednost příloha č. 1 (Technické zadání pro dodávku osobního výtahu pro 
stavbu „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“). V případě rozporu mezi přílohou 
č. 2 a ostatními smluvními ujednáními obsaženými v této smlouvě, mají přednost tato ostatní 
smluvní ujednání.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními a technickými 
normami platnými na území České republiky v době provádění díla, zejména normami ČSN, a to 
zejména dle norem ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. 

4. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti: 
a) přesné zaměření výtahové šachty před realizací;  

b) zakrytí podlahy v místech montáže (z důvodu ochrany před poškozením);  

c) výstavba (instalace) montážního lešení v šachtě;  

d) zajištění stavebních otvorů ve zdivu pro výtahové dveře proti pádu osob a předmětů do šachty;  

e) zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí na pracovišti;  

f) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;  

g) zajištění pracoviště, zařízení pracoviště, jakož i související činnosti a technická opatření;  

h) zpracování kompletní dokumentace výtahu, vypracování provozních řádů pro bezvadné 
provozování výtahu, návodů k obsluze a údržbě výtahu – vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 
digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

i) provedení základního zaškolení obsluh provozovatele u všech částí předmětu díla, které 
zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 
digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 
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j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla; 

k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše ve 2 tištěných 
vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

l) zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle 
zákona č. 34/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění předpisu pozdějších) a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů stavby – vše ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení 
na odpovídajícím nosiči; 

m) odstranění zařízení pracoviště a celkový úklid pracoviště a okolí před předáním a převzetím 
díla. 

5. Součástí díla naopak není:  
 zajištění nutných stavebních úprav šachty včetně zednického začištění a výmalba;  

neboť uvedené práce budou provedeny zhotovitelem stavby. 

III. Základní práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, a to tak, aby byl 
zcela naplněn účel smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti a z nových materiálů. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat 
případné pokyny objednatele. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, 
že se podrobně seznámil s místem provádění díla a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které 
by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno současně s dokončovacími pracemi na stavbě. 
Zhotovitel se proto zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby a 
řídit se pokyny TDS a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v 
součinnosti s případnými jinými dodavateli objednatele, a to dle pokynů udělených mu 
objednatelem, nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům 
plnit jejich povinnosti.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla a dále, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, jakožto i se 
všemi podklady a garantuje, že bude možné dosáhnout účelu smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla a trvání závazků vyplývajících z této 
smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností či 
nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě, 
a to s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 2 mil. Kč za jednu pojistnou událost. 
Zhotovitel předložil objednateli doklad prokazující uzavření této pojistné smlouvy před podpisem 
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této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad 
prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

9. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  

a) Pojištění všech svých osob pohybujících se po pracovišti proti úrazu.  

b) Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky.  

c) Vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel se 
zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy u 
pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

11. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této 
smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

13. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel však 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

14. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDS předložit 
kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce.  

IV. Základní práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle smlouvy převzít a za takto převzaté dílo zaplatit 
cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení 
díla, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z provádění 
díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v provádění díla. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, 
v souvislosti s pojistnými událostmi.  

4. TDS, AD, koordinátor BOZP a IR jsou oprávněni za objednatele kdykoliv kontrolovat provádění díla. 
Výkon činnosti těchto osob nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla 
a plnění všech povinností dle smlouvy ani odpovědnosti za případné vady a nedodělky díla. 
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5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDS a IR ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně 
tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.  

7. Pokud se TDS a IR ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich podrobnou fotodokumentaci 
a předat ji objednateli 1x v digitální podobě na odpovídajícím nosiči. O předání bude učiněn zápis 
do montážního deníku. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje i na případ, kdy 
objednatel vydá zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek díla z důvodů podezření, že tato 
část díla neodpovídá této smlouvě.  

8. TDS je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy během celé doby provádění díla včetně všech 
úprav nebo náprav vad díla v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele 
za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

9. TDS je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění díla 
dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v 
případě pokynů k provádění díla z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem 
do montážního deníku. 

10. TDS je oprávněn požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu se 
smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací 
a dodávek.  

11. TDS je dále oprávněn:  

a) předběžně projednávat návrhy změn díla; 

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných prací s platnými normami nebo jinými 
předpisy; 

c) pozastavit provádění prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů 
ze strany zhotovitele.  

12. Koordinátor BOZP je oprávněn: 

a) provádět při provádění díla činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“);  

b) provádět při provádění díla činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“);  

c) upozornit zhotovitele na nesoulad provádění prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti;  
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d) požadovat po zhotoviteli provádění prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti; 

e) pozastavit provádění prací z důvodu závažného porušování platných právních předpisů 
upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. 

13. IR za objednatele zajišťuje:  

a) veškerou možnou součinnost se zhotovitelem pro zdárné provádění díla; 

b) koordinaci činností TDS, AD, koordinátora BOZP a zhotovitele stavby. 

V. Termíny plnění 

1. Zhotovitel zpracuje a předloží objednateli písemně požadavky na stavební připravenost prostor 
a přístupových cest pro dodávku a montáž výtahu, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn zahájit montáž výtahu na místě plnění až po doručení písemného 
oznámení objednatele o stavební připravenosti dotčených prostor (předpoklad – únor 2021; 
uvedený předpokládaný termín může být změněn v závislosti na postupu stavebních prací na 
objektu). 

3. Pracoviště bude zhotoviteli předáno po doručení oznámení objednatele o stavební připravenosti 
dotčených prostor zhotoviteli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne požadavku zhotovitele na předání 
pracoviště. 

4. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání a převzetí úplným provedením všech prací, 
činností a dodávek nezbytných ke zhotovení díla způsobilého k bezpečnému užívání a po 
odstranění případných vad a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, a po úplném vyklizení pracoviště zhotovitelem. 

5. Termín předání dokončeného díla je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení objednatele o stavební připravenosti dotčených prostor zhotoviteli (tj. předpoklad – 
březen 2021; uvedený předpokládaný termín může být změněn v závislosti na postupu stavebních 
prací na objektu). 

6. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo objednateli i před sjednaným termínem předání díla. 
Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že dílo je dokončena. 
Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést přejímací řízení 
a dříve řádně dokončené dílo převzít.  

VI. Cena díla 

1. Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 819 000,- Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou 
za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy. 

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce, dodávky a služby nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla dle této smlouvy a přiměřený zisk. Cena díla obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí díla.  

4. Cena díla může být změněna pouze dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek. Změna 
sjednané ceny díla je možná pouze:  
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a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i 
jiných prací, dodávek nebo služeb;  

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek a prací. 

5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je zhotovitel sám 
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit požadavek na změnu ceny díla objednateli 
k odsouhlasení.  Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny díla. 
Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a za splnění podmínek 
vyplývajících z příslušných ustanovení ZZVZ, resp. právního předpisu upravujícího zadávání 
veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy.  

6. Dodatečnými pracemi a dodávkami se rozumí práce a dodávky nepředpokládané touto smlouvou, 
jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a které rozšiřují rozsah díla oproti rozsahu 
sjednanému touto smlouvou. Dodatečné práce či dodávky lze provést pouze v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu 
dodatečných prací a dodávek, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli.  

7. Méněpracemi se rozumí práce a dodávky předpokládané touto smlouvou, jejichž potřeba se 
v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla oproti rozsahu 
sjednanému touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na poskytnutí odpovídající slevy ze sjednané ceny díla, tj. o hodnotu méněprací bude ponížena 
cena díla. Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu méněprací, je povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. 

8. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných prací a dodávek, 
méněprací či záměny materiálů vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení 
zhotovitele, přičemž v případě nutnosti schválení těchto změn Radou Jihomoravského kraje toto 
vyjádření nezakládá změnu smlouvy. Prodlení objednatele s vyjádřením oproti stanovené lhůtě 
nelze považovat za souhlas s provedením změn. 

9. Smluvní strany se zavazují uzavřít o změně rozsahu díla a změně ceny díla písemnou dohodu 
odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením ZZVZ, resp. právního předpisu 
upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy, a to 
ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 
Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že vyskytnou-li se na díle méněpráce, bude o jejich 
hodnotu ponížena cena díla i v případě, že zhotovitel výskyt méněprací neoznámí dle této smlouvy 
objednateli, případně o méněpracích nebude uzavřena písemná dohoda ve formě dodatku k této 
smlouvě. 

VII. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury (daňového dokladu), kterou 
je zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

3. Fakturu zhotovitel doručí objednateli v elektronické podobě do datové schránky (ID: x2pbqzq) 
nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.  

4. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem DPH. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této 
smlouvy v souladu § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“) v postavení osoby povinné k dani, neuplatní se v návaznosti na ust. § 
92a odst. 2 ZDPH při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že: 
- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH 
nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve 
smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající DPH z každé 
fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván 
jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při 
naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že: 

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,  

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo  
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.  

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 
považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu 
daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.  

7. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

8. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem dle této smlouvy a podle 
podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury. Objednatel 
uhradí řádně předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na faktuře. 

9. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne doručení faktury, ale tato úhrada 
bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.  

10. Daňový doklad – faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle občanského zákoníku, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a ZDPH. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo, 
- označení této smlouvy, 
- identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ, 
- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena, 
- důvod fakturace, popis plnění, 
- datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
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- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- přílohu – předávací protokol díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele. 

11. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu – 
faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti v délce 30 
dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 
objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

12. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

13. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

VIII. Pracoviště 

1. Místem provádění díla je budova bývalé Speciální školy na adrese Marie Hübnerové 1766/1 v Brně-
Řečkovicích, jež je ve vlastnictví objednatele. 

2. Realizace díla bude prováděna na staveništi, které má převzato zhotovitel stavby. O předání a 
převzetí pracoviště zhotovitele (tj. dílčí části staveniště) vyhotoví zhotovitel písemný protokol, 
který podepíší obě smluvní strany a zhotovitel stavby. Předáním pracoviště přechází na zhotovitele 
nebezpečí vzniku škody na pracovišti a jeho zařízení. 

3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel po dohodě se 
zhotovitelem stavby a v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

4. Jako součást zařízení pracoviště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných k provádění díla 
na pracovišti a jejich připojení na odběrná místa dle dohody se zhotovitelem stavby. Náklady na 
zhotovitelem spotřebované energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen tyto 
náklady vypořádat se zhotovitelem stavby. 

5. Zhotovitel je povinen užívat pracoviště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
pracoviště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění díla.  

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení pracoviště po celou dobu provádění díla od převzetí 
pracoviště.  

7. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit na pracovišti veškerá bezpečnostní 
a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany pracoviště i prováděného díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na pracovišti a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na 
ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla 
nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na pracovišti.  
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8. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a v jeho okolí pořádek.  

9. Nevyklidí-li zhotovitel pracoviště ve sjednaném termínu podle čl. V. odst. 5. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel. Veškeré takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje 
uhradit nejpozději do 14 dnů od dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. 

IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na provádění díla podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů.  

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Změna 
poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, je 
možná pouze za současného splnění následujících podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny nebo poddodavatele; s 
touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát 
novým poddodavatelem, splňuje kvalifikační předpoklady požadované objednatelem 
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit každého takového nového poddodavatele; bez 
předchozího souhlasu objednatele není změna poddodavatele možná, objednatel však není 
oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se k písemné žádosti 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li si objednatel 
v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  
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7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla na pracovišti montážní deník. Zápisy do 
montážního deníku se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli po dokončení díla, jednu kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS 
a druhou kopii obdrží zhotovitel. Zápisy v montážním deníku nemění smlouvu, ale slouží jako 
podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.  

X. Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (e-
mailem na adresu IR a TDS), že je dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 3 pracovní dny 
před termínem předání dokončeného díla.  

2. Dílo je předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení pracoviště protokolárně převezme od 
zhotovitele dokončené dílo bez vad a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, včetně všech dokladů a dokumentace. Nedoloží-li zhotovitel všechny 
potřebné doklady a dokumentaci, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

3. Před předáním a převzetím díla musí proběhnout veškeré předepsané zkoušky díla a zaškolení 
obsluhy. 

4. Místem předání a převzetí díla je místo provádění díla.  

5. V průběhu předávacího řízení bude TDS pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, 
pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro 
odstranění těchto vad a nedodělků. 

6. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDS 
zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky vyjma vad, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, odstraněny, bude opakován postup dle předchozího a tohoto 
odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
protokolu o předání a převzetí díla. 

7. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení a zaznamenaných 
TDS v zápise vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, vyklidí zhotovitel 
pracoviště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení pracoviště a pokud je 
pracoviště úplně vyklizeno, podepíšou osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele a 
zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí díla vyhotovený objednatelem. 
Podpisem protokolu o předání a převzetí díla je předávací řízení ukončeno a dílo je mezi 
zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato. 

8. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat:  

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- seznam předávaných dokladů a dokumentace 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá  
- termín, od kterého počíná běžet záruční doba díla. 
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XI. Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby 
bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a budou způsobilé k řádnému užívání 
k účelu vyplývajícímu z charakteru díla dle této smlouvy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

3. Délka záruční doby se sjednává v délce trvání 60 měsíců.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného 
užívání díla, nebo v důsledku vyšší moci.  

6. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.  

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho část užívat pro vady 
díla, za které odpovídá zhotovitel. 

8. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží nová záruční doba od počátku ode 
dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli, avšak maximálně 
po dobu 24 měsíců po skončení původní záruční doby na dílo. 

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) provede objednatel telefonicky prostřednictvím technického dispečinku 
zhotovitele nebo písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na adresu 
sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na 
základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za písemnou 
reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. Zhotovitel je povinen pro tyto 
účely objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat telefonní číslo technického dispečinku 
a příslušnou e-mailovou adresu. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady 
projevují. Za objednatele může reklamaci u zhotovitele uplatnit též provozovatel objektu. 

10. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady bránící užívání výtahu nebo odstraňování havarijní 
vady výtahu do 2 hodin od nahlášení takové vady výtahu.  

13. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování jiné vady nebránící užívání výtahu nejpozději do 24 
hodin od jejího nahlášení. 

14. Pokud je v souvislosti s vadou nutné zajistit vyproštění osob nebo nákladu, je zhotovitel povinen 
zahájit vyprošťování osob nebo nákladu z výtahu do 60 minut od nahlášení takové události. 

15. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady bránící provozu výtahu a havarijní vady v nejkratší 
možné době, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.  
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16. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré jiné vady nebránící provozu výtahu v nejkratší možné době, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

17. Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady a nutné pro odstranění vady nese zhotovitel. 

18. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu 
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu. 

19. Objednatel je oprávněn, ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, zajistit na náklady 
zhotovitele plnění jinou odborně způsobilou osobou. Odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu 
a nemajetkovou újmu tím není dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů 
ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Záruka na dílo tím 
zůstává v plném rozsahu nedotčena. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vady. 

20. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

21. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.  

XII. Sankce 

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III. odst. 12. smlouvy 
(výkon odborných činností kvalifikovanými osobami) a v čl. IX. odst. 1. a 4. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů; změny poddodavatelů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení povinnosti a každý i započatý den trvání 
porušení povinnosti. 

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla oproti termínu sjednanému v čl. 
V. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla proti termínu 
uvedenému v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením vyprošťování osob a nákladu dle čl. XI. odst. 14 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou i 
jen započatou hodinu prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady bránící užívání výtahu nebo odstraněním 
havarijní vady dle čl. XI. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou i jen započatou hodinu prodlení a každou vadu zvlášť. Objednatel 
je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu 
dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním 
reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však 
objednatel není povinen). 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jiné vady nebránící užívání výtahu dle čl. XI. odst. 16 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli 
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zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se 
splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však objednatel není povinen). 

7. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.  

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost být pojištěn podle čl. III. odst. 8. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení do doby 
předložení příslušné pojistné smlouvy.  

9. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III. odst. 14. a 15. 
smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se 
splněním povinnosti. 

10. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv částky dle této smlouvy sjednávají smluvní 
strany zákonnou výši úroku z prodlení. 

11. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní 
pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy. 

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně škoda. 

14. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno trvání povinnosti zhotovitele, jejíž splnění 
je zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen příslušnou povinnost splnit bez ohledu na 
případnou úhradu smluvní pokuty. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před 
řádným ukončením díla. 

XIII. Vlastnictví předmětu díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem jednotlivých součástí díla je od okamžiku jejich zabudování do stavby objednatel.  

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem.  

3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv 
na cenu díla. 

XIV. Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé 
na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, 
přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy.  
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2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, 
v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření 

orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.  

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o 
tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla 
nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana 
povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo 
bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní 

povinnosti.  

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní 

straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.  

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 

smlouvy povinna překonat.  

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se 
však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 
dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci 

není, právo od smlouvy odstoupit.  

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní 
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky 

z prodlení podle této smlouvy.  

XV. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou 
ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v 
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména tyto situace: 

a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy;  
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b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku 
objednatele;  

c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, platných 
právních či technických norem;  

d) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal;  

e) zhotovitel změní poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku, i přes vyjádřený nesouhlas objednatele; 

f) zhotovitel je v prodlení s předáním dokončeného díla o více než 30 dnů. 

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před zadáním veřejné 
zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro 
zjevnou bezdůvodnost. 

7. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech do doby ukončení smlouvy provedených prací a ocení 
je dle pravidel sjednaných v této smlouvě.  

b) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí díla a objednatel 
je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovených částí díla. Na dosud provedenou část díla se přiměřeně vztahují ujednání 
o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za provedenou část díla, je objednatel oprávněn 
odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je 
oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, 
na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. 
Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení 
odpovídající části ceny díla. 

c) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací uvedených v oceněném 
soupisu (se zohledněním odstraněných částí díla) a vystaví závěrečnou fakturu.  

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož i 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení 
(např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).  
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XVI. Závěrečná ujednání  

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy 
se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny 
smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem a 
nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupení pohledávek. Pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám 
objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí 
osobě. 

9. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinnosti z této 
smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
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strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále výslovně
prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.

15. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

16. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.

17. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technické zadání pro dodávku osobního výtahu pro stavbu „Rekonstrukce areálu ZŠ
Hapalova – Marie Hübnerové“

Příloha č. 2: Specifikace výtahu

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 1. 6. 2020 na 150. schůzi usnesením

č. 10049/20/R150.

V Brně dne 10. 6. 2020 V Brně dne 5. 6. 2020

_____ ______
objednatel
zastoupený

JUDr. Bohumilem Šimkem
hejtmanem

____ _______
zhotovitel

zastoupený
Ing. Radovan Přikryl

jednatel



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
 

 

Technické zadání 

pro dodávku osobního výtahu pro stavbu „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“ 

 
 
 Požadované technické parametry výtahu: 

- Bezstrojovnový výtah (veškerá technologie je umístěna přímo v samotné výtahové šachtě) 
- Velikost šachty – šířka 1900 mm, hloubka 2200 mm (dodavatel je povinen provést před 

realizací přesné zaměření stávající šachty) 
- Vnitřní rozměry kabiny – minimální požadovaný rozměr: šířka 1100 mm x hloubka 1400 mm 

(dodavatel může nabídnout kabinu s většími rozměry); výška kabiny 2100 mm 
- Nosnost – min. 1000 kg 
- Stavební otvor do výtahové šachty – předpokládané rozměry: šířka 1240 mm, výška 2170 

mm; min. šířka 1000 mm 
- Automatické dveře – rozměr min. 900/2000 mm (dodavatel může nabídnout dveře s většími 

rozměry) 
- Provedení – evakuační výtah 
- Rychlost – evakuační výtah musí mít takovou rychlost, aby doba jízdy mezi nejvzdálenějším 

místem evakuace, počítáno od uzavření dveří výtahu, a úrovní, ze které evakuace probíhá (tj. 

z nejnižší stanice), nepřesáhla 60 s  
- Opatření piktogramem – „evakuační výtah“ 
- Napojení na centrální UPS v objektu 
- Počet pater – 3 (3 stanice a 3 nástupiště) 
- Nerezový portál v každém patře, Vizuální indikace patra na každém portále, vizuální a 

zvuková indikace patra uvnitř kabiny 
- Kabina – nerezové provedení – stěny, strop; zadní stěna zrcadlo, zaoblená madla po obvodu 

kabiny, stropní LED osvětlení, podlaha PVC 
- Vybavení a provedení výtahu bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (pro všechny 
kategorie řešení – pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, pro osoby s 

omezenou schopností pohybu, pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se 
zrakovým postižením, pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým 

postižením) 
- Vizuální provedení celého výtahu musí být odsouhlaseno autorským dozorem projektanta a 

objednatelem 
 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 


