
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0086/2020 uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 10. 03. 2020
na akci „Komunikace a úhlová zeď - Kraslice“ mezi těmito stranami

1. Město Kraslice
se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Roman Kotilínek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotilínek, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

2. KV Realinvest, s. r. o.
se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
kontaktní adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupená: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Lukáš Kolár
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Lukáš Kolár
Telefon:
E-mail: info@kv-realinvest.cz
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Plátce DPH: ANO
Bank, spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

L
Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna doby plnění části stavby
„Zajištění stability ul. Na Kopečku - ul. Na Kopečku, k. ú. Kraslice, pare. č. 750,
zajištění - úhlová zeď“.

II.
Doba plnění

Doba plnění předmětu díla „Zajištění stability ul. Na Kopečku - ul. Na Kopečku, k. ú.
Kraslice, pare. č. 750, zajištění - úhlová zeď“ se mění následovně:



Původní předpokládaný termín převzetí stavby: 30. 06. 2020
Nový předpokládaný termín převzetí stavby: 14. 08.2020
Celé dílo bude kompletně provedeno nejdéle do: 14. 08. 2020
Před zahájením stavebních prací na části stavby „Zajištění stability ul. Na Kopečku -
ul. Na Kopečku, k. ú. Kraslice, pare. č. 750, zajištění - úhlová zeď“ bylo zjištěno, že
uzavřená smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení z roku 2014 již pozbyla
platnosti. Z toho důvodu muselo Město Kraslice uzavřít smlouvu novou. Práce na
přeložce plynárenského zařízení nesměly být započaty před uzavřením smlouvy.

III.
Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 03. 2020 zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou
jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s

názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího
podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení
právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy
prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usneseními Rady města Kraslice č. 1074/2020-

RM/42 ze dne 08. 06. 2020.
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V Kraslicích dne M.OG foto V Karlových Varech dne /tf. OG. toto

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Kraslice KV Realinvest, s. r. o.
Roman Kotilínek, starosta Lukáš Kolár, jednatel společnosti


