
 
 

 
D O D A T E K  Č . 1  K E  S M L O V Ě  O  D Í L O  

na zpracování pasportu nemovitostí ve vlastnictví města 
Roudnice nad Labem ze dne 30. 1. 2020 

 
 (dále jen „Smlouva“) uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) 
 
 
 
Město Roudnice nad Labem 

se sídlem:  Karlovo náměstí 21 

zastoupené:   Ing. Františkem Padělkem, starostou 

IČ:   00264334 

DIČ:    CZ00264334 

Bankovní spojení:  94-3484550247/0100, Komerční banka, a.s. 

Zástupce ve věcech technických: Robert Mann, DiS., vedoucí odboru OMH 

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon:  xxx xxx xxx, xxx xxx xxx 

 

Zástupce ve věcech veřejné zakázky: Bc. Zdena Tlapáková, projektový manažer OSPŘ 

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:   xxx xxx xxx 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Opus consulting s.r.o. 

se sídlem:   Lidická 700/19, 602 00, Brno 

Zastoupený:   Martinem Havlíkem, jednatelem 

IČ:    04647084 

DIČ:    CZ 04647084 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 91186 

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., 4738305319/0800 

Email:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:   xxx xxx xxx 



 
 
a 

 

Název:  Gatum Advisory s.r.o. 

se sídlem:   Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 

Zastoupený:    Danielem Vlčkem, jednatelem 

IČ:    04153499 

DIČ:    CZ04153499 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 243344 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., 115-859910277/0100 

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:   xxx xxx xxx 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“) 

 
 
Smluvní strany se dohodly o prodloužení termínu ukončení plnění dle Smlouvy takto: 

 

V čl. 4.1 Smlouvy se mění Termín ukončení plnění díla, a to tak, že tento je nově stanoven 

do 30.4.2020.  

 

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je přerušení prací zaviněné vyšší mocí. 

V tomto případě vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky 

ze dne 12. března 2020. Závazná opatření související s vyhlášením nouzového stavu brání 

dokončení plnění dle Smlouvy v původním termínu.  

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 169/2020 dne 

29.4.2020. 

 

 

 

        



 
 
                         
V Roudnici nad Labem, dne 2.6.2020        V Praze, dne 2.6.2020              
 
 
 
........................................................                              ........................................................                         

                   Objednatel                   Zhotovitel 

      Ing. František Padělek,     Martin Havlík, jednatel 

starosta Města Roudnice nad Labem   Opus Constulting s.r.o.             

                             

 

        V Praze dne 2.6.2020   

   

......................................................                                                      

                           Zhotovitel  

                     Daniel Vlček, jednatel  

 Gatum Advisory s. r. o.         

 


