
D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 02 Cheb

IČO: 


00074276

DIČ: 


CZ00074276
bankovní spojení: 
Komerční banka a. s.

číslo účtu:

43-6259620257/0100
zastoupený: 

Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROTHERM - KV s. r. o.

se sídlem: 

Fričova 172/29, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice

IČO: 


26384833                    



DIČ: 


CZ26384833

bankovní spojení:       
anonymizováno
číslo účtu:                   
anonymizováno
zastoupený:                
Janem Jonákem, jednatelem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 16967

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo čl. XVIII, odst. 18.11. se dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

  „Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493 – Změna způsobu vytápění a nová elektroinstalace na budově č. p. 492“
 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493 – Změna způsobu vytápění a nová elektroinstalace na budově č. p. 492“ vyhlášené dne 11. 6. 2019 Karlovarským krajem jako centrálním zadavatelem podlimitní veřejné zakázky formou zjednodušeného režimu pro objednatele a výběr dodavatele a uzavření smlouvy byly schváleny usnesením Rady Karlovarského kraje dne 15. 7. 2019 usnesením č. RK 868/07/19. Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 6 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla po odkrytí konstrukcí, kdy bylo nutné provést změny vyprojektovaných tras a rozsah prací. Všechny změny byly prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektu. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 - 9 (příloha č. 1). Podkladem pro změnové listy č. 1 – 9 je jeden souhrnný změnový list č 001. 
Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 – 9, ze kterých vplývá:

	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 písm b ZZVZ 

	záměna otopných těles
	475 794,00 Kč
	-709 210,00 Kč
	-233 416,00 Kč
	18,37%

	neosazovat otopná tělesa v místnosti č. 201
	2 216,00 Kč
	-2 216,00 Kč
	0,00 Kč
	0,07%

	zrušená stoupačka č. 1
	5 498,00 Kč
	-11 597,00 Kč
	-6 099,00 Kč
	0,27%

	záměna potrubí CU za Alpex
	28 376,00 Kč
	-35 688,00 Kč
	-7 312,00 Kč
	0,99%

	kastíky
	330 082,00 Kč
	0,00 Kč
	330 082,00 Kč
	5,12%

	malba barevná
	33 150,00 Kč
	0,00 Kč
	33 150,00 Kč
	0,51%

	elektro VCP + MPC
	124 250,00 Kč
	-213 973,00 Kč
	-89 723,00 Kč
	5,24%

	přímotopy
	0,00 Kč
	-15 720,00 Kč
	-15 720,00 Kč
	0,24%

	MPC malby
	0,00 Kč
	-12 225,00 Kč
	-12 225,00 Kč
	0,19%


	Rekapitulace
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení
	31,01%

	Celkem (bez DPH)
	999 366,00 Kč
	-1 000 629,00 Kč
	

	Rozdíl (bez DPH)
	-1 263,00 Kč
	

	Rozdíl (s DPH)
	-1 528,23 Kč
	



Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH  6.448.241,70 Kč
(slovy: šest miliónů čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě čtyřicet jedna koruna česká a sedmdesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.   

C) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

D) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

E) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 480/05/20 dne 18. 5. 2020.
F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (jsc475m). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

G) Nedílnou součástí dodatku je příloha: Změnové listy č. 1- 9
Cheb dne …………………

                      Cheb dne …………………
       ____________________________


          
____________________________________                  Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
       EUROTHERM - KV s. r. o
               Ing. Martina Kulová, ředitelka 



Jan Jonák, jednatel                                                                           

                            objednatel               




 zhotovitel

Za správnost: Ing. Martina Kulová ……………
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