
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Uhrova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 05

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 28.02.2020

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Změna KZS

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : pracovníky provozu organizace ČTYŘLÍSTEK

DŮVOD:

POZNÁMKY :

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Na požadavek investora se provede KZS způsobem doplnění stávajícího KZS .  Odpadá tímto - demontáž stávajícího KZS . Místo původně  navrhovaného  

KZS o síle 160 mm bude doplněn stávající KZS ( 100 mm ) o 60  mm.Tímto dojde k výrazné úspoře nákladů  .

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

SCHVÁLENÁ CENA - 322 763,13 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 


