
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 09

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 24.03.2020

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : VPC - Vyrovnání povrchu střechy

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Zhotovitelem - Skutečný stav podkladu po demontáži stávajícího střešního pláště
DŮVOD:

POZNÁMKY :

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  víceprací - Fotodokumentace

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Po demonáži stávajícího střešního pláště vykazuje podklad pro instalaci nové skladby střešního pláště značnou nerovnost . 

Proto je nutné nově instalovanou  skladbu vypodkládat deskami z pěnového polystyrénu EPS 100 S o síle 10 -50  mm v ploše 324 m2

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

SCHVÁLENÁ CENA 48 364,78 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 


