
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 11

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 24.03.2020

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Vyzdívky 

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Zhotovitelem - Práce nezahrnující SOD
DŮVOD:

POZNÁMKY :

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  víceprací - Fotodokumentace

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Dozdění příček z Ytong 50 mm - Mezera mezi betonovými slouppy budovy a zazdívkami oken + prokotvení stávajících dozdívek.

Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná .

Po demontáži oken vykazují dozdívky známky nestabylity a hrozí zřícení .

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

SCHVÁLENÁ CENA  8 847,35 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 


