
SMLOUVA O DÍLO Č. 2020186
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

mezi následujÍcÍmi smluvními stranami:

Název:
Se sídlem:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:
ID Datové schránky:
(dále jen ,,objednatel")

a

Název:
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
ID Datové schránky:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje
70886300
CZ70886300 (není plátce DPH)

auyaa6n

l S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Drážd'anská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústi nad Labem

413 27 331
CZ41327331

hhdug3k
(dále jen ,,zhotovitel")
(dále společně jen jako ,,smluvní strany")

Uvodní ustanoveni
1.

2.

3.

Objednatel je investorem a stavebníkem stavby centrální požární stanice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě na adrese Dělnická 163, 434 01 Most -
Velebudice (dále jen ,,stavba" či ,,budova"), v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky
označené jako ,,CPS a úo Most - výstavba", v rozsahu prováděcí projektové dokumentace
zpracované společností G DESIGN, spol. s r. o., IČO: 25466810, se sídlem Ve|es|avínova
3108/14, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem (dále jen ,,PD").

Provádění stavby v sobě zahrnuje zejména zhotovení nového objektu centrální požární
stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě, včetně provedení nových
sportovních ploch, zpevněných ploch, parkoviště, osvětlení a odstranění všech staveb
určených k demolici. Stavba bude prováděna podle PD pro provedení stavby, energetického
posudku a soupisu prací včetně výkazu výměr.

Objednatel jakožto veřejný zadavatel zahájil dne 3. 2. 2020 formou oznámení otevřené řízení
podle § 3 písm. b) ve spojeni s § 55 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), zadávací řízení na zadáni
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4.

nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací a dodávek týkajících se stavební
akce a realizace veřejné zakázky označené jako ,,CPS a úo Most - výstavba". Oznámeni
bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2020-004545 (dále jen ,,zadávací
řízení").

Nabídka zhotovitele byla v rámci zadávacího řízeni vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

11.
Předmět smlouvy

1.

2.

3.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s
odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební práce včetně souvisejÍcÍch dodávek a
služeb nezbytných k odstraněni všech staveb určených k demolici a výstavbě nového objektu
centrálni požární stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě, včetně
provedení nových sportovních ploch, zpevněných ploch, parkoviště, osvětlení, přís|ušenstvi
stavby a dalších prvků stavby dle PD (dále jen ,,dílo") za podmínek touto smlouvou dále
sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od
zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku lV. této smlouvy.

Dílo se zavazuje zhotovitel provést z nových a nepoužitých stavebních a jiných materiálů
v rozsahu a způsobem v souladu s platnou legislativou, platnými normami ČSN a dalšími
právními předpisy tím dotčenými, s požadavky objednatele na rozsah a povahu prací, dílčhni
specifikacemi použitého materiálu, harmonogramem prací a ostatními smluvními ujednáními,
které jsou obsaženy v této smlouvě, přílohách tvořÍcÍch její nedílnou součást, dokumentaci
tvořÍcÍ zadávací podmínky a nabídkou zhotovitele, to vše v rozsahu soupisu prací a výkazu
výměr a v souladu s PO k provedení stavby.

Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména, nikoli výlučně:
a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení

díla,
b) jednání se správci sítí a technické infrastruktury a zajištění jejich souhlasů,
c) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) stavbou dotčených,

včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci stavby, jejich zaměření
a zakresleni dle skutečného stavu do příslušné dokumentace stavby a jejich následného
zpětného protoko|árniho předání jednotlivým vlastníkům či správcům,

d) opatření všech materiálů a věci, potřebných pro řádné a včasné provedeni díla, které
jsou nutné pro poskytování plněni v rozsahu dle této smlouvy,

e) provedeni samotných demoličních, montážních a stavebních prací, dodávek a služeb
nezbytných k provedení díla a jeho předáni objednateli bez vad a nedodělků,

f) zřízení, provoz, údržba a vyklizeni staveniště, včetně přesunu hmot a stavební výpomoci
souvisejIci s předmětem plnění zhotovitele a zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů
přes výkopy vozidly, pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům v místě dislokované
části stanice Most, Územního odboru Most, Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje,

g) dopravu stavebního materiálu, nástrojů, techniky a zařIzení potřebných pro realizaci díla
na staveniště a jejich složení z dopravního prostředku, přemístění na místo instalace
apod.,

h) měsIční vyhodnocování realizace díla obsahujících zejména skutečný časový postup
provádění díla v porovnání s termíny dohodnutými v harmonogramu prací formou zápisu
ve stavebním deníku,

i) zajištění provedeni všech předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokladů
o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a
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zpracování manipulačních a provozních řádů technologických zařízení, včetně zaškolení
obsluhy,

j) zajištění geodeta a provedení geodetického vytyčeni a zaměření stavby včetně
geodetického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu
provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální
mapy (geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních a
3x v elektronické podobě na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku).

k) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (podle ustanovení § 125
odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 14 vyhlášky
č. 499/2006 Sb.) se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých
v průběhu realizace předmětu této smlouvy ověřených a odsouhlasených objednatelem,
technickým dozorem stavebníka (dále jen ,,TDS") a autorským dozorem projektanta (dále
jen ,,AD"), když rozsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat
taktéž požadavkům dle dokumentace pro výběr dodavatele,

l) vypracování a předání dokumentů nezbytných pro zahájení a úspěšné provedení
kolaudačního řízení díla, a to i pro případ mezitímních rozhodnutí či souhlasů,

m) v případě písemného požadavku objednatele také požadované protokoly a výpočty
(např. statické posudky a výpočty atd.), jakož i plány organizace výstavby apod.,

n) provedení všech případně požadovaných zkoušek funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých
částí nezávislým subjektem sloužících k prokázání kvality množství prováděných prací,
popř. dok|ádajících dodržení norem, technologických postupů atd. včetně písemné
evidence o průběhu a výsledcích těchto zkoušek,

o) plnění podmínek platného stavebního povolení, č.j.: MV-30646-5/OSM-2017 ze dne 18.
října 2017, prodloužení lhůty platnosti č.j. MV-30646-8/OSM-2017 ze dne 19. listopadu
2019 a podm inek veškerých dalších stanovisek, vyjádření a rozhodnutí ke stavebnímu
řízení,

p) zajištění všech certifikátů, atestů a prohlášení o shodě na materiály, technologie nebo
části díla, které mají být při provádění díla použity a to ještě před jejich použitím a úhradu
nákladů s tím spojených,

q) předkládání vzorků materiálů a komponentů díla,
r) zajištěni dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí,
s) projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značeni či jeho změny, úhrady

souvisejicich poplatků a respektování stanovisek příslušných orgánů veřejné správy,
správců či uživatelů,

t) zajištěni případného povolení zvláštního užívání komunikací nebo zabrání veřejného
prostranství,

u) udržování staveniště a dotčených soukromých a veřejných komunikací a nemovitostí
v čistotě, mytí vozidel před výjezdem ze staveniště, zajištění opatření proti zabránění
šíření prachu a hluku, včetně uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního
stavu (komunikace, zpevněné plochy, chodníky, propustky, zeleň apod.),

v) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných
poddodavatelů při realizaci díla v souladu se smlouvou,

w) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle platných právních
předpisů; odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na
jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
(vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), a to v maximální
možné míře při provádění díla,
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4.

5.

6.

7.

x) úhradu poplatků za odvoz a uložení všech odpadů vzniklých při realizaci díla či nákladů
na jejich recyklaci, zejména potom nákladů na odvoz a uložení vytěženého a
vybouraného materiálu na řízenou skládku,

y) celkový úklid stavby před předáním a převzetím díla,
z) hlášení případných archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti
pro účely vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla a jeho předáním objednateli, jakož
i úhrada všech případných poplatků a nákladů s tím spojených a zajištění a úhrada všech
potřebných činností souvisejících s vydáním kolaudačního souhlasu jakož i provedení prací,
dodávek a činnosti dle závěrů místních šetření ve věci kolaudačního řízení.

Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci,
poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást
díla, avšak jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných
parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s
touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny
jako součást díla.

Závazek objednatele spočívá v povinnosti objednatele nejpozději v den předáni staveniště
poskytnout zhotoviteli přís|ušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a povinnosti poskytnuti součinnosti v rámci předáni a
převzetí staveniště a následné realizaci díla.

Není-li v této smlouvě uvedeno zvlášť' jinak, je veškeré dokumenty vyžadované dle této
smlouvy zhotovitel povinen objednateli předávat ve třech (3) tištěných vyhotoveních a jednom
(l) elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku v obecně uznávaných
elektronických formátech.

Ill.
Místo plněni, doba plnění, předání a převzetí díla

1. Místem plnění je dle PD areál stanice Most HZS Ústeckého kraje na adrese Dělnická 163,
434 01 Most - Velebudice, zejména potom pozemky p. č. st. 104. p.č. 238/2 a p.č. st. 203,
zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálni
pracoviště Most, na LV 3721 pro obec Most a katastrální území Velebudice (dále jen ,,místo
plnění").

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu, tj. dokončit jej a předat objednateli bez
vad a nedodělků, v nás|edujÍcÍch terminech:
a) předání staveniště a zahájení prací do: 15 dnů od účinnosti této smlouvy,

b) dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků do: 135 týdnů ode dne
předáni a převzetí staveniště, a

C) vyklizeni staveniště do: 15 dnů ode dne předáni a převzetí díla jako celku bez vad a
nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v termínech specifikovaných v
harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako celek, včetně
veškeré dokumentace dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo
objednateli v plně funkčním stavu a v souladu s touto smlouvou a přIslušnými technickými i
obecně závaznými právními předpisy tak, aby byla předvedena jeho způsobilost sloužit
svému účelu. Společně s dilem je zhotovitel povinen předat objednateli také veškerou
dokumentaci uvedenou v této smlouvě a dále veškeré další dokumenty nezbytné k řádnému
převzetí díla, bezproblémovému užÍvání díla, jakož i doklady vyžadované závaznými
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právními předpisy a technickými normami včetně dokumentů pro kolaudační řízeni. Veškeré
dokumenty musí být zhotovitelem předány v požadované formě, čitelné a v českém jazyce.

4. Pokud bude část díla, nebo celek vyžadovat kromě požadovaných dňčích zkoušek zkušební
provoz, a to at' už stavby, nebo technologického celku, bude proveden zkušební provoz za
účasti objednatele, TDS a AD (dále jen ,,zkušební provoz") v délce třiceti (30) dnů, pakliže
nebude dohodnuto jinak, ve kterém bude otestována funkčnost a spolehlivost dňčí části díla
nebo díla jako celku a dosahování požadovaných vlastnosti díla, ve smyslu díIčí specifikace
jeho podmínek.

5. O plánovaném terminu provedeni zkušebního provozu je zhotovitel povinen objednatele
vyrozumět a předat mu dokumentaci pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení díla
včetně podmínek zkušebního provozu, a to vše alespoň deset (10) pracovních dnů předem.
O provedení zkušebního provozu bude mezi smluvními stranami sepsán protokol (dále jen
,,Protokol o provedení zkušebního provozu"), který bude podepsán oprávněnými osobami
obou smluvních stran, TDS a AD. V Protokolu o provedení zkušebního provozu budou
uvedeny vady a nedodělky, které byly při zkušebním provozu zjištěny; pro vyloučení
pochybností platí, že zkušební provoz se považuje za úspěšný pouze v případě, nejsou-li v
rámci zkušebního provozu zjištěny jakékoli vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla
nebo uvede-li výslovně objednatel v Protokolu o provedení zkušebního provozu, že zkušební
provoz byl úspěšný.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky uvedené v Protokolu o provedení
zkušebního provozu bez zbytečného odkladu, pakliže nebude dohodnuta jiná lhůta,
nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu Protokolu o provedení zkušebního provozu.

7. Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním
předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními
stranami v souladu s touto smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky, které by bránily jeho
řádnému užívání a byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a to včetně
provedení úspěšného zkušebního provozu, pokud byl vyžadován a předání všech
předepsaných a požadovaných dokladů.

8. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol (dále jen ,,Protokol
o předání a převzetí díla"), který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran
dle článku XXI. této smlouvy. V Protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a
nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Smluvní strany si sjednaly, že objednatel není
oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užíváni díla funkčně či esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují.

9. Vyskytnou-li se nebo budou-li při přejímacím řízení zjištěny jakékoliv vady a nedodělky díla,
je objednatel oprávněn tyto vady a nedodělky zhotoviteli sdělit a zhotovitel je povinen tyto
vady a nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu, pakliže nebude dohodnuta jiná lhůta,
nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

10. Budou-li vady a nedodělky díla zjištěné při přejímajÍcĹm řizenI takové povahy a rozsahu, že
zhotovitel nebude schopen objednateli předvést jeho způsobilost sloužit svému účelu, má
objednatel právo převzetí díla odmítnout. Tato skutečnost bude uvedena v Protokolu o
předání a převzetí díla. V takovém případě je zhotovitel nadále povinen pokračovat
v provádění díla tak, aby jeho způsobilost sloužit svému účelu mohla být předvedena, a to
bez vad a nedodělků způsobujících překážku předmětné nezpůsobilosti. Postup dle odst. 4
až 9 tohoto článku smlouvy se použije pro opakované přejImacI řízení obdobně.

11. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli následující doklady:

a) zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
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b) dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu dle příslušných právních předpisů
a této smlouvy,

c) dodavatelskou (výrobni a montážní) dokumentaci,
d) dokumentaci technologických celků,
e) doklady o zajištěni likvidace či recyklace odpadu vzniklého při provádění díla podle této

smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy,
f) doklady potřebné k zahájeni užívání díla podle příslušných právních předpisů a

technických norem,
g) stavební deník,
h) certifikáty, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů,

výrobků a zařízení,
i) provozní dokumentaci, schémata a doklady,
j) provozní předpisy a návody k obsluze,
k) Protokol o provedení zkušebního provozu a zaučení objednatele v rozsahu dHčích

součástí díla,
l) doklad o zřIzeni bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek a povinností

zhotovitele vystavenou v souladu s článkem VIl. této smlouvy a
m) podmínky údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními použitými při

zhotovováni díla, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě.

12. Dílo se považuje za řádně předané za současného splnění nás|edujÍcÍch podmínek:

a) zkušební provoz díla, a to at' už stavby, nebo technologického celku, byl řádně ukončen
na díle nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky bránicí řádnému užÍvání díla, případně
takové vady a nedodělky již byly zhotovitelem řádně odstraněny,

b) veškeré dokumenty uvedené v odst. 11 tohoto článku smlouvy, včetně kompletní
dokumentace pro udělení kolaudačního souhlasu byly řádně a v přIslušném počtu
vyhotoveni protokolárně předány objednateli,

c) ze strany objednatele byl podepsán Protokol o předání a převzetí díla a na díle se
nevyskytují žádné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla.

13. Zhotovitel bere na vědomi, že nedokončení díla v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy
bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.

14. jestliže nastane situace, kdy lze objektivně očekávat nebezpečí prodlení zhotovitele se
splněním jakéhokoli termínu (milníku) prováděni díla dle harmonogramu prací, nebo jestliže
k prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu (milníku) provádění díla dle
harmonogramu prací skutečně dojde, je zhotovitel povinen předcházet tomuto prodlení či jej
minimalizovat zvýšeným úsilím, např. nasazením většího počtu pracovníků, prací na vÍce
směn apod. tak, aby bylo zajištěno splnění všech dotčených a také nás|edujĹcÍch termínů
prováděni díla dle tohoto článku smlouvy a harmonogramu prací, a to vše bez dopadu na
cenu za dílo dle článku lV. této smlouvy nebo průběžné lhůty mezi jednotlivými milníky.

15. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, předáni díla jako celku po jeho
dokončení zhotovitelem proběhne v pracovní dny v době mezi 8:00 - 15:00 v místě plnění.
Předpřejímka díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, proběhne ve lhůtě 30 dnů
před předáním díla bez vad a nedodělků.

16. Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy se považuje za zcela splněný, jsou-li
současně splněny nás|edující skutečnosti:

a) dílo bylo zhotovitelem dokončeno ve smyslu odst. 7 tohoto článku smlouvy,
b) dílo bylo předáno a převzato dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, a
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17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C) staveniště bylo objednateli předáno a převzato dle článku XIII. odst. 16 této smlouvy.

Smluvní strany činí ve smyslu ustanovení § 2606 občanského zákoníku nesporným,
že provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato
i po částech. V pochybnostech potom platí, že se musí jednat o samostatné, plně funkční a
ucelené celky, prosté vad a nedodělků, pakliže se smluvní strany pro případ vad a nedodělků
nedohodnou jinak.

lV.
Cena díla a podmínky její změny

Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 124 799 852,29 KČ

DPH 21%: 26 207 968,98 Kč

Cena celkem včetně DPH: 151 007 821,27 KČ

Slovy: Jednostopdesátjedenmilionsedmtisícosmsetdvacetjednakorun českých dvacetjeden
haléř

Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo bez DPH dle této smlouvy je dohodnuta jako cena
maximální, úplná, závazná a konečná, platná po celou dobu realizace díla, a je možné ji
překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě, nebo v případě zákonné změny výše
sazby DPH.

Cena za dílo zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, veškeré práce, dodávky a služby
potřebné a nezbytné k jeho provedení zhotovitelem, zejména, nikoli výlučně, náklady na
dopravu, přesuny hmot, zařízení staveniště, stavební mechanismy, stavební materiály,
pomocné materiály, zajištění zkoušek a certifikátů, statických průkazů kotvení, vzorků
materiálů, ochranu již vybudovaných konstrukcí po dobu jeho realizace do jeho předání
objednateli, zajištění dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, případná veškerá zimní
opatření, úhradu poplatků za zvláštní užívánI komunikací a pozemků, které jsou dílem
dotčeny a nejsou ve vlastnictví objednatele, poplatků za zajištění energií, uložení či recyklaci
odpadů a veškeré další náklady s realizací spojené a nezbytné, a to včetně pojištění,
bankovní záruky apod. Cena za dílo rovněž zahrnuje náklady na spotřebovanou elektrickou
energii v průběhu jeho realizace, vodné, stočné, telefonní a internetové připojení apod.

Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran na základě zhotovitelem oceněného
položkového rozpočtu díla včetně soupisu prací a výkazu výměr, který byl součástí nabídky
zhotovitele ze dne 23.4. 2020. Případné vady, odchylky a nedostatky takového položkového
rozpočtu vůči pd jdou plně k tíži zhotovitele a nemají v žádném případě jakýkoliv vliv na
smluvní cenu díla, ani jeho rozsah podle této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu plnění die této smlouvy, která má vliv
na cenu za dílo, musí být dodrženy podmínky stanovené ZZVZ.

Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že:

a) podle pokynu objednatele dojde k rozšířenI díla či změně materiálu dohodnutého v této
smlouvě a specifikovaného ve výkazu výměr za materiál dražší. Takové změny díla musí
být odsouhlaseny smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě; nebo

b) před zahájením nebo v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke
změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu za dílo.

Pro vyloučeni pochybností a zachování právní jistoty smluvní strany výslovně sjednávají, že
jakékoliv změny cen materiálů použitých ke zhotovení či cen prací od uzavřeni této smlouvy,
po celou dobu její platnosti a účinnosti, až do dokončeni a předáni díla prostého vad a
nedodělků, nemají vliv na výši ceny za dílo a cena díla obsahuje i předpokládané náklady
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vzniklé vývojem cen. Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku nebezpečí změny okolnostL

8. Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení
víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením věcně,
finančně a termínově písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Zhotovitel je
povinen takto dohodnuté změny, vícepráce a doplňky díla provést.

9. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce, doplňky,
nebo jiné změny díla oceněny cenami uvedenými ve výkazu výměr PD. Pokud se bude jednat
o plněni, která nejsou uvedena ve výkazu výměr pd, budou pro jejich oceněni použity
směrné ceny vydané Urs Praha, a.s., které budou platné ke dni podepsání dodatku této
smlouvy, snížené o 10 %.

10. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění změněného díla až po dosaženi příslušné písemné
dohody s objednatelem. jakékoliv práce a změny:

a) zhotovitelem provedené bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebo
b) jejichž provedeni je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností

zhotovitele při prováděni díla, nebo
c) u kterých se, byt' po jejich odsouhlaseni objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patři

či měly patřit do rozsahu původního díla dle této smlouvy,

nebudou považovány za vícepráce a zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za
dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani na
prod|oužení termínů plnění dle této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či
výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného
pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity (méněpráce). V případě, že
souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací a dodávek na díle dle jednotlivých
faktur bude nižší, než výše uvedená cena za dílo, automaticky se cena za dílo sníží o zjištěný
rozdíl, a to na základě písemné dohody smluvních stran nebo na základě jednotkových cen
uvedených ve výkazu výměr. Pro ocenění položek neobsažených ve výkazu výměr se v
takovém případě použije směrných cen vydaných Urs Praha, a.s. platných v době provádění
prací. Zhotovitel bude povinen vyúčtovávat cenu za dílo až po odečtení těchto
neprovedených prací.

12. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna
jakýmkoli kollsánhn cen, včetně inflace a kurzových změn po celou dobu provádění díla do
jeho dokončení a předáni prostého vad a nedodělků.

V.
Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý měsíc soupis všech provedených prací a
poskytnutých plněni v tomto měsíci (dále jen ,,měsíční soupis"), včetně jejich ocenění
provedeného poměrně podle výkazu výměr a rozsahu provedených prací. Tento soupis
zhotovitel předloží ke schválení TDS a objednateli. TDS a objednatel předložený měsíční
soupis schválí nebo proti němu vznesou námitky. jestliže TDS a objednatel měsíční soupis
schválí, zhotoviteli vzniká právo vystavit příslušný dňčí daňový doklad a povinnost jej doručit
objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za
nějž byl dílčí daňový doklad objednateli vystaven.

2. Po splnění celého závazku zhotovitele ve smyslu článku Ill. odst. 16 této smlouvy, je
zhotovitel povinen vypracovat závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých
objednateli při provádění díla. Tento soupis bude obsahovat ocenění prací a plnění podle
výkazu výměr a bude odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu. Tento soupis
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zhotovitel předloží ke schválení TDS. TDS předložený soupis schválí nebo proti němu
vznese námitky. Jestliže TDS a objednatel závěrečný soupis schváli, zhotoviteli vzniká právo
vystavit příslušný daňový doklad a povinnost jej doručit objednateli. Za den uskutečnění
zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl daňový doklad objednateli
vystaven.

3. Objednatel nebude u dňčích faktur, oprávněně fakturovaných, prokázaných a objednatelem
odsouhlasených ve smyslu rozsahu a povahy plnění, uplatňovat pozastávky, s výjimkou dvou
posledních faktur, a to tak, aby cena díla jako celku byla zhotoviteli uhrazena maximálně do
výše 90 % ceny díla včetně DPH. zbývajících 10 % ceny díla včetně DPH odpovídajÍcÍ
zádržnému bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli do 15 dnů ode dne protokolárního

. předání a převzetí díla jako celku, případně v téže lhůtě po odstranění vad a nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné lze nahradit bankovní zárukou.

4. Cena za dílo bude objednatelem hrazena výhradně v českých korunách na účet zhotovitele
měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčnÍho
soupisu odsouhlaseného TDS a objednavatelem a příslušného daňového dokladu (faktury)
vystaveného zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v
příslušném měsíci. Pokud má zhotovitel zřízený účet v zahraničí, jdou veškeré poplatky
spojené s převodem plateb a úhradou ceny díla k jeho tíži.

5. Po dokončení a předání díla, prostého vad a nedodělků, objednateli, vystaví zhotovitel
konečnou vyúčtovací fakturu (upravenou o výši plnění ve smyslu případných dodatků ke
smlouvě, poskytnutých slev nebo jiných práv z vadného plnění apod.), přičemž objednatel je
povinen zaplatit cenu díla zmenšenou o již zaplacené platby.

6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle
§ 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"), a podle zákona
č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude, mimo jiné, obsahovat:

a) identifikační údaje objednatele a zhotovitele podle dokladu potvrzujÍcÍho oprávnění
zhotovitele k podnikání;

b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a
celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH;

c) výslednou částku včetně DPH k úhradě ze strany objednatele;
d) datum vystavení daňového dokladu;
e) datum splatnosti daňového dokladu;
f) v příloze měsíční soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým

dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatelem, a dále i aktualizovaný orientační
platební kalendář.

V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text ,,CPS a ÚO Most -
výstavba".

7. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem podle této smlouvy bude zhotovitel
ve dvou (2) vyhotoveních zasílat objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30)
kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady dané faktury bude
považován den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch
zhotovitele.

Elektronické faktury musí být doručeny prostřednictvím datové schránky, nebo na
e-podatelnu:

8. Smluvní strany výslovně sjednaly, že neuhrazení faktur z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a
nebude předmětem jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele.
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9. Faktury vystavené v prosinci přis|ušného ka|endářního roku je povinen zhotovitel předložit
objednateli k proplacení nejpozději v termínu do 15. 12. daného ka|endářního roku. Pro
případ pozdějšího data se stanoví splatnost faktur šedesát (60) dnů ode dne jejich doručení
objednateli.

10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí
určených k provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely určení sazby DPH.

11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění provádění plateb zhotovitele za práce
provedené případnými poddodavateli.

12. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu) do data jeho
splatnosti, pokud nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními
předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). v takovém případě začne běžet doba
splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením takto řádně opraveného daňového
dokladu (faktury) objednateli.

13. V případě dodatečně sjednaných změn díla podle článku lV. odst. 6 až 9 této smlouvy je
zhotovitel povinen vystavit na tato plnění samostatný daňový doklad doložený soupisem
provedených prací a poskytnutých plnění písemně odsouhlaseným objednatelem. Postup
popsaný v odst. 1 až 12 tohoto článku smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele
za zhotovitelem, ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči objednateli na
jakoukoli třetí osobu.

15. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku,
poskytování záloh byt' i jen na část díla je vyloučeno.

16. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá
nebezpečí změny oko|nosti. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se
tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.

17. Zhotovitel, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištěni
insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydáni rozhodnutí správce daně, že je
zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH oznámit takovou skutečnost prokazatelně
objednateli. Porušení těchto povinností je smluvními stranami považováno za podstatné
porušení této smlouvy a je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.

18. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na
základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti
zveřejněn způsobem umožňujÍcÍ dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném
případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve
smyslu § 96 ZDPH.

19. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že objednatel je oprávněn provést zajišt'ovací
úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zdph, jestliže se zhotovitel stane ke dni
uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu § 106a ZDPH.
Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči
objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další smluvní ujednání za
uhrazenou.

VI.
pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona
pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za
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škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož j pojistného plnění v případě
pojistné události, odpovídá nejméně částce 100 mil. KČ. Uvedené pojištění musí pokrývat
veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy a musí odpovídat možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. V případě, že zhotovitel je sdružením
osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou
kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Doklad o tomto pojištění
zhotovitele je nedílnou součástí příloh této smlouvy.

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno stavebně-montážní pojištění díla proti ztrátám,
poškozením a proti všem možným rizikům (CAR/EAR pojištění), přičemž dílo je pojištěno
nejméně v částce ceny díla ve smyslu článku lV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá
za to, že objednatel bude v car/ear pojištění uveden jako pojištěná osoba. Doklad o
car/ear pojištění zhotovitele je nedílnou součástí příloh této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištěni dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy v platnosti po
celou dobu provádění díla a dále až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků
vytknutých zhotoviteli při předání a převzetí díla, tedy obecně po celou dobu existence
jakéhokoliv smluvního závazku obou smluvních stran z této smlouvy, případně vyplývající
z jakéhokoliv rozhodnutí příslušného správního orgánu z hlediska vad díla či práv a
povinností tím dotčených, a to i tehdy, když již byl vydán kolaudační souhlas, ale nebyly ještě
odstraněny všechny vady a nedodělky nebránIcí užívání díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu či
povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen informovat pojistitele
řádně a včas, a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po
celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. Pro případ takové
změny pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné
smlouvy a o zaplacení pojistného.

5. Povinnost pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře také vztahuje na
poddodavatele, přičemž zhotovitel je povinen smluvně splnění těchto povinností zajistit.

6. Náklady na všechna pojištění nese výhradně zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Při vzniku jakékoli pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel.
Zhotovitel je v souvislosti s tím povinen bezodkladně informovat objednatele o všech
skutečnostech spojených s pojistnou událostí a jejím řešením.

VIl.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, dle blíže uvedených a následně také
sjednaných smluvních podmínek, bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality
či jakosti díla a termínů jeho provedeni, vystavenou ve prospěch objednatele jako
oprávněného, k plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajÍcÍch pro zhotovitele z
této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní
pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) ve smyslu ustanovení § 2029
a násl. občanského zákoníku.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provádění díla a
povinnosti zhotovitele:

a) ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH. Tuto bankovní záruku zhotovitel předá objednateli
nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

b) Bankovní záruka za řádné provádění díla musí být platná nejméně do 60. dne ode dne
předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků.
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3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních
podmínek a povinností zhotovitele:
a) ve výši 3 % z ceny díla včetně DPH. Tuto bankovní záruku zhotovitel předá objednateli

nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků.

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek a povinností zhotovitele musí být
splatná nejméně do 60. dne ode dne skončení 60 měsíční záruční doby dle článku XV.
odst. 2 této smlouvy.

4. Bankovní záruky budou sjednány jako neodvolatelné, bezpodmínečné, bez možnosti
námitek, splatné na první písemnou žádost objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn předložit objednateli bankovní záruku
dle této smlouvy s platností v délce minimálně 12 měsíců za podmínky, že minimálně 30 dnů
před skončením platnosti bankovní záruky zhotovitel předloží objednateli novou bankovní
záruku s platností v délce minimálně 12 měsíců, a to opakovaně až do dne, do kterého má
být bankovní záruku platná.

6. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, jejím obstaráním a udržováním v platnosti,
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Bankovní záruka musí být vydána prvotřídnÍ bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v
České republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou. Prvotřídní bankou
se rozumí taková banka, která disponuje (i) dlouhodobým ratingem lepším nebo rovným Al
agentury Moody's nebo (ii) ratingem lepším nebo rovným AA- agentury Standard & Poors
nebo (iii) ratingem lepším nebo rovným A" agentury Fitch IBCA.

8. Každá bankovní záruka vydaná jinou bankou je akceptovatelná objednatelem pouze v tom
případě, kdy se za takovou bankovní záruku zaručí banka sp|ňujÍcÍ výše uvedené požadavky.
Zhotovitel je povinen prokázat na výzvu objednatele prvotřídnost banky prohlášením
příslušné banky o udělení bankovní licence Českou národní bankou a dosaženém ratingu.
Toto prohlášenI nesmí být v době předloženl objednateli starší než 90 dnů.

9. Originály bankovních záruk bude mít v držení po celou dobu jejich platnosti a provádění díla
či plynutí záručních dob objednatel a jím budou uvolněny vždy po splnění smluvních
podmínek a uplynutí dňčích lhůt.

10. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucI z bankovních záruk se
budou řídit výhradně českým právním řádem.

VIII.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je vlastníkem také
všech součástí díla včetně zařízení, materiálů či vybaveni, které jsou nebo se mají stát
nedílnou součástí díla, přičemž vlastnické právo k těmto věcem přechází na objednatele
okamžikem jejich zabudování do díla, prostých vad a nedodělků či jejich zaplacením, pakliže
by zabudovány ještě nebyly. Vlastnické právo k dílu jako celku potom přechází na
objednatele okamžikem splnění všech závazků zhotovitele a předáním díla bez vad a
nedodělků.

2. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu provádění díla dle této smlouvy za stav a provoz všech
objektů a zařízení, které jsou jeho činností jakkoliv dotčeny, a rovněž zodpovídá za škody
vzniklé jejich užíváním.

3. Veškeré podklady pro provedení díla, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají
v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako uschovatel a
je povinen je vrátit po splnění svého závazku objednateli.
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4. Nebezpečí škody a zničeni či zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech
opatřených k provedení díla, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel; tato nebezpečí
přecházejí na objednatele až po dokončeni díla a jeho předání a převzetí, prostého vad a
nedodělků.

lX.
Dozor nad prováděním díla

1. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP (dále jen ,,KBOZP") jsou oprávněni kontrolovat
provádění díla a vykonávat na staveništi smluvní, technický a autorský dozor a v jeho
průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s platnou legislativou,
technickými normami, sjednanými smluvními podmínkami, a jiných právními předpisy,
jakkoliv prováděním díla dotčenými, a požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla
neustále přítomen a bude s vyjmenovanými subjekty tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Na vady a nedodělky zjištěné kdykoliv v celém průběhu prací může objednatel, TDS nebo
AD upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a
žádat:

a) odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit
a znovu provést část nebo celé dílo; nebo

b) odstranění jakýchkoli vadných materiálů a zařízení a jejich nahrazení materiály a
zařízeními bezvadnými.

Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit vady nebo napravit nedostatky vzniklé vadným či
nedostatečným prováděním v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, TDS nebo AD a
dílo dále provádět řádným způsobem.

3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2592 občanského zákoníku sjednaly, že zhotovitel
je povinen postupovat při provádění díla rovněž podle pokynů a příkazů objednatele, TDS,
AD a KBOZP. Při provádění díla je potom zhotovitel povinen upozorňovat na připadnou
nevhodnost těchto pokynů či příkazů, které by mohly mít za následek újmu na právech
objednatele nebo vznik jakékoliv újmy, a to ihned po zjištění jejich nevhodnosti, nejdéle však
do 24 hodin od zjištění. Pokud objednatel, TDS, AD či KBOZP i přes včasné upozornění
na nevhodnost takových pokynů či příkazů na jejich splnění trvají, neodpovídá zhotovitel za
případnou újmu jednáním podle nevhodných a potvrzených pokynů vzniklou. Smluvní strany
se dohodly, že ustanovení § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Kontrola provádění díla bude probíhat zpravidla v pravidelných týdenn ich intervalech, v rámci
tzv. kontrolních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Kontrolní dny budou probíhat
vždy po dohodě smluvních stran v součinnosti s TDS a případně AD a KBOZP. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby zástupce zhotovitele dohhžejicí na řádné provádění díla byl vždy
přítomen na staveništi. Výsledky kontrolních dnů budou zaevidovány ve stavebním deníku
nebo, dohodnou-li se tak smluvní stany, případně také v písemném protokolu.

5. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany a zdraví při práci na staveništi určí objednatel
KBOZP. Ten je oprávněn:

a) koordinovat spolupráci zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujIcích
se na staveništi,

b) kontrolovat dodržování plánu BOZP a provádění jednotlivých činnosti na staveništi se
zřetelem na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci díla,

C) upozorňovat na zjištěné nedostatky, a
d) požadovat nápravu zjištěných nedostatků.
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Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatelem určeného KBOZP, spolupracovat s ním
a v případě zjištění jakéhokoli nedostatku při realizaci díla provést požadovanou nápravu
takového nedostatku.

X.
Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,

b) proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno
insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insdvenčního řízení,

c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady,
kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou
nutné k provedení díla dle této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu
provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků,

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré
nezbytné podklady ke zhotovování díla a že tyto podklady prověřil, neshledává v nich
žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedeni
díla,

e) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení
díla dle této smlouvy,

f) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém
zvážení všech možných důsledků,

g) se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy,
technickou části PD, se všemi povrchovými podmínkami díla a staveništěm, a jsou mu
známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude
předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená cena za dílo, ve smyslu článku lV. této
smlouvy je za splněni předmětu této smlouvy zcela dostatečná,

h) překontroloval veškeré výkazy výměr a rozsah prováděných prací a nezjistil v nich zjevné
vady či nedostatky.

2. Ukáže-li se v průběhu realizace díla, že podmínky, o nichž zhotovitel prohlásil, že se s nimi
seznámil dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení zhotovitele,
zhotoviteli nevzniknou z této skutečnosti žádné nároky a zavazuje se dílo dokončit a předat
objednateli bez vad a nedodělků za cenu díla ve smyslu článku lV. této smlouvy i přes
jakýkoliv nedostatek v dodatečně zjištěných podmínkách díla či staveniště.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely kontroly provádění díla dle této smlouvy objednatel
pověřil či pověří správou:
a) technických záležitostí souvisejÍcÍch s realizací předmětu této smlouvy TDS, nezávislý

subjekt, který mu bude objednatelem oznámen. TOS je oprávněn zastupovat
objednatele v technických záležitostech vyp|ývajících z jeho funkce. TDS není oprávněn
zejména provádět jakákoli rozhodnutí týkající se změny podmínek daných touto
smlouvou (zejména např. cenu za dílo, termín provádění díla, záruk apod.). Zhotovitel je
povinen komunikovat s objednatelem výlučně prostřednictvím TDS v těch záležitostech,
k nimž bude TOS objednatelem prokazatelně zmocněn, přičemž v případě jakýchkoliv
pochybností o rozsahu činnosti TDS je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
v součinnosti s objednatelem tyto pochybnosti odstranit. TDS nesmí vykonávat
zhotovitel ani osoba s ním spojená či jakkoli propojená, přičemž zhotovitel se pro
takový případ zavazuje bez zbytečného odkladu objednatele o takové skutečnosti
informovat.

b) autorských záležitostí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy, tzn. AD,
společnost G DESIGN, spol. s r. o., IČO: 25466810, DlČ:CZ25466810, se sídlem
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Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka
C 19501. AD není oprávněn zejména provádět jakákoli rozhodnutí týkající se změny
podmínek daných touto smlouvou, obdobně jako tds. Jakékoli změny materiálů,
provedení či náhradní řešení je oprávněn odsouhlasit pouze AD či jiný pověřený
zástupce objednatele.

XI.
Prováděni díla

1. Zhotovitel je povinen při provádění jednotlivých prací, dodávek a služeb dle této smlouvy
postupovat zejména v souladu s platnou legislativou, normami ČSN a dalšími předpisy
činností zhotovitele dotčenými a s nejnovějšími poznatky v daném oboru, které lze za
dodržení zákonných podmínek aplikovat v souvislosti s prováděním díla.

2. Zhotovitel je při provádění díla podle této smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění díla,
vázán, mimo smluvní ujednání, také příkazy objednatele činěnými prostřednictvím osoby
oprávněné za něho jednat ve věcech technických, TDS, AD či KBOZP. V případech, kdy
bude při provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí zhotovitel této osobě tuto
potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem, a současně
záznamem ve stavebním deníku. V případě, že nebude nezbytná součinnost objednatelem
včasně poskytnuta, má zhotovitel právo přerušit provádění díla do poskytnutí požadované
nezbytné součinnosti, je-li součinnosti objednatele bezdůvodně neposkytována. Zhotovitel
není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti objednatele ani
odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádnou jeho činností při provádění díla nedošlo k omezení
či ohrožení činnosti příslušníků a zaměstnanců dislokované části stanice Most, Územního
odboru Most, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, s provozem zajištěným
v mobilních buňkách a dalších stavbách, zejména potom k dotčení jejich akceschopnosti a
plnění jejich povinností ve smyslu platné legislativy, nebo narušení inženýrských sítí a
komunikačních infrastruktur a jejích prvků.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla zabezpečit stavbu tak, aby odkryté neizolované
konstrukce a části stavby byly dostatečným způsobem ochráněny a zabezpečeny před
působením klimatických změn a povětrnostních vlivů, zejména v podobě bezpečné a
dostatečné ochrany před zatečením vody.

5. Smluvní strany si odchylně od ustanovení § 2589 občanského zákoníku sjednaly,
že zhotovitel je oprávněn k provádění díla použít pouze poddodavatelů uvedených v jejich
seznamu tvořícím nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího
písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele či rozsah jeho plnění. Při použití
poddodavatelů je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění probíhalo v souladu s touto smlouvou,
zejména, nikoli výlučně, aby poddodavatelé plnili pouze rozsah jejich stanovené činnosti.
Zhotovitel však zcela bez výjimky odpovídá za řádné a včasné dokončení díla, jako by jej
prováděl sám.

6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před touto
změnou písemně požádat o její odsouhlasení objednatele, přičemž k žádosti musí být
doloženy doklady prokazující, že i tato nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako
osoba původní. Součástí žádosti musí být i doklady podle ustanovení § 83 ZZVZ.

7. Zhotovitel je povinen aktualizovat seznam požadovaných vzorků materiálů, výrobků a
zařízení (dále jen ,,SPVMVZ"), zejména, nikoli výlučně, co se týče barev, tvarů, povrchových
úprav a technických parametrů, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti
této smlouvy. Součástí aktualizovaného SPVMVZ budou předpokládané termíny pro
předvedení jednotlivých vzorků, včetně termínu k jejich odsouhlaseni, který nesmí být kratší
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než patnáct (15) kalendářních dnů. Aktualizovaný SPVMVZ je zhotovitel povinen předložit k
odsouhlasenI objednateli, TDS a AD. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv
materiálů, výrobků a zařízení odlišných od těch uvedených v PD bez předchozího písemného
souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel je na základě zásad organizace výstavby povinen zpracovat do deseti (10)
kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy ,,projekt organizace výstavby a předložit jej
ke schválení objednateli, TDS a ad. Dojde-li v průběhu realizace díla k nutnosti provést
změny Projektu organizace výstavby, zhotovitel je povinen takovou změnu bezodkladně
provést.

9. V případě, že pro řádnou realizaci díla je nutná součinnost třetích osob, jsou smluvní strany
povinny poskytnout si nezbytnou vzájemnou součinnost a při zajišt'ování případné
součinnosti třetích osob spolupracovat.

10. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, TDS a AD vzorky materiálů, výrobků a zařízení
k odsouhlasení výlučně v rámci kontrdnich dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v
konkrétním případě jinak. Takové vzorky materiálů, výrobků a zařízení musí být předkládány
v souladu s aktualizovaným a objednatelem, TDS a AD schváleným SPVMVZ.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, TDS a AD oznámením zaslaným e-mailem na
adresy oprávněných osob dle článku XXI. této smlouvy a zároveň zápisem do stavebního
deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této smlouvy
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovni dny předtím, než
budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele, TDS nebo AD odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to
na své náklady. Na své vlastní náklady provede zhotovitel na žádost objednatele, TDS nebo
AD odkrytí též takových prací, které byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými a
u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jakýmkoli jiným způsobem), že byly
zhotovitelem provedeny v rozporu s příslušnou dokumentací, touto smlouvou, právními
předpisy nebo technickými normami. O provedeni kontroly bude pořízen zápis ve stavebním
deníku nebo bude sepsán zvláštni protokol.

12. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat
veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a platné části ČSN, které se týkají jeho
činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a taktéž s
certifikovaným systémem jakosti dle norem ISO 9001. V případě, že dokumentace předaná
zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty,
zavazuje se zhotovitel provést dílo v kvalitě lepší než střední. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost za takovou škodu zhotovitel.

13. Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou třetím osobám v příčinné souvislosti
s prováděním díla. Současně je zhotovitel povinen uhradit takto vzniklé škody a všechny
další náklady s těmito škodami spojené či tyto škody v plném rozsahu odčinit.

14. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými v důsledku provádění díla podle této
smlouvy v souladu s ČI. ll. odst. 3 písm. w) této smlouvy. Otázky nakládáni s odpady bude
zhotovitel konzultovat s objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny či příkazy.
Zhotovitel předá objednateli kopie dokladů o uložení odpadu či jeho recyklaci a evidenčních
listů pro přepravu nebezpečného odpadu.

15. V případě, že bude vůči objednateli příslušným orgánem veřejné moci zahájeno správní
řízení z důvodu porušení povinností zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy, je
zhotovitel povinen objednatele ve správním řízení zastoupit, či bude-li to možné, vstoupit do
správního řízení na místo objednatele a bude v něm řádně a s odbornou péčí pokračovat a
uhradí veškeré případné sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným
rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci včetně nákladů prokazatelně vzniklých
objednateli v souvislosti s takovým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že
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pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje
a další nezbytnou součinnost.

16. V případě sporu či pochybností o jakosti díla je objednatel oprávněn nechat vyhotovit
znalecký posudek k ověření jakosti díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána
nedostatečná jakost díla, je zhotovitel povinen, včetně dalších nároků objednatele
vyplývajících z této smlouvy a právního řádu České republiky, uhradit objednateli náklady na
vyhotovení znaleckého posudku v plné výši.

17. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění
díla. Tento soupis bude podkladem při předávání díla objednateli.

18. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovováni díla musí být nové, nepoužité, 1. jakosti
a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v České
republice. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady.

19. Zhotovitel je povinen zdržet se při realizaci díla použití jakýchkoli výrobků či materiálů, o
nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní
prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení
o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými
normami ke každému výrobku či materiálu, které zamýšlí při provádění díla použít.

20. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, použít pro provedení díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že
předmět díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu
zdraví a životního prostředí a bezpečnost při udržování a užívání díla.

21. V případech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při předáni díla předat objednateli
prohlášeni o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

22. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva či povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt práva
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nedodrženi tohoto závazku se považuje
za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a opravňuje objednatele k
odstoupení od této smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení zhotoviteli.

23. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Objednatel je v
souladu s článkem IX. odst. 2 této smlouvy oprávněn při zjištění vad či nedostatků v průběhu
provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady či nedostatky odstranil a dílo prováděl
řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v
objednatelem určené lhůtě.

24. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si podle svého uvážení některé vybourané
konstrukce či výrobky a uložit je ve svém skladu.

25. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

a) prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, které by podmiňovalo plnění
zhotovitele; nebo

b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli
zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění díla dle článku Ill. odst. 2 této smlouvy
anebo harmonogramu prací, má zhotovitel povinnost o této překážce objednatele a TDS
písemně informovat e-mailem na adresu oprávněných osob dle článku XXI. této smlouvy a
zároveň zápisem do stavebního deníku, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od
okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele v lhůtě dle
předchozí věty o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která

17
Smlouva o dílo v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako ,,CPS a úo Most - výstavba"



se na existenci příslušné překážky váží, zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli
posunutí termínů plnění díla dle ČI. |||. odst. 2 této smlouvy anebo harmonogramu prací.

26. Zhotovitel díla prohlašuje, že s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval,
prověřil jejich technickou správnost a neshledal v nich žádné vady, a přejímá proto plnou
odpovědnost za vady díla, které vzniknou v souvislosti s nedostatečným prověřením či
nesprávným posouzením podkladů pro provedení díla.

27. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při získávání ko|audačniho souhlasu
s užíváním díla, a to na základě písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva dle předchozí
věty musí obsahovat popis požadované součinnosti a požadovaných dokumentů. Pro
vyloučení pochybností platí, že právo zhotovitele na posunutí terminu plnění díla dle ČI. III.
odst. 2 této smlouvy anebo harmonogramu prací vzniká až marným uplynutím třicetidenní
(30) lhůty ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.

28. V případě, že bude dľlo nebo jakékoli dňči plnění zatíženo právem třetí osoby, je zhotovitel
povinen na své náklady neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto
zatížené části díla nezatíženými. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené
smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato
chybějící práva získat nebo zatížené části díla nahradit sám, a to na náklady zhotovitele.

29. Budou-li v rámci ko|audačniho řízení zjištěny jakékoli vady, nedodělky či jiné nedostatky díla
anebo příslušný stavební úřad v rámci kolaudačního řízení zakáže dílo užívat ve smyslu
§ 122 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), zhotovitel odstraní veškeré
zjištěné nebo vytčené vady, nedodělky a nedostatky díla ve lhůtě určené příslušným
stavebním úřadem, jinak bez zbytečného odkladu, dle jejich povahy a rozsahu, za dodržení
technologických a montážních postupů, nejpozději potom ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich
zjištění (nezakáže-li příslušný stavební úřad dílo užívat), nebo ode dne právní moci
rozhodnutí, jímž bylo zakázáno dílo užívat, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivém
případě jinak.

1.

2.

XII.
Přerušení prací, zastavení prací na díle

Zhotovitel je bez ohledu na jiná ujednáni této smlouvy:
a) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na

díle, jestliže bezprostředně hrozí vznik jakékoliv újmy na majetku či zdraví osob. Počátek
a konec takovéto překážky zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Uznáni důvodu
přerušení prací zhotovitelem potvrdí svým podpisem objednatel nebo TDS či KBOZP,

b) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na
díle, pakliže nebude při provádění stavebních a montážních prací včetně dodávek,
postupovat ve smyslu platné legislativy a smluvních podmínek, zejména potom nebude
dodržovat jeho povinnosti v rámci staveniště a práce či dodávky budou z důvodu toho
objednatelem pozastaveny; objednatel tak učiní zápisem do stavebního deníku,

C) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na
díle, jestliže objednatel důvodně požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací
nebo jestliže zastavení prací na díle uloží zhotoviteli či objednateli jakýkoli orgán státní
správy. Objednatel musí takovouto žádost učinit písemně a zároveň zápisem do
stavebního deníku.

Odůvodněným přerušením provádění díla, které nespočÍvají ani částečně na straně
zhotovitele, přestávají běžet lhůty přerušením dotčené, tj. zhotovitel má nárok na prod|oužení
termínů sjednaných v této smlouvě o skutečnou dobu přerušení, nikoli však na změnu ceny
za dílo.
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3.

4.

5.

Zhotovitel je vždy při přerušení či zastaveni prací na díle povinen bezodkladně informovat
objednatele a následně provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi
smluvními stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném
díle. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby jakákoliv újma a veškeré náklady související s
přerušením prováděním díla byly v každém případě minimalizovány.

Smluvní strany činí také nesporným, bez ohledu na jiná ujednáni této smlouvy, že v případě
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně brání řádné realizaci díla tak,
že dle příslušných norem ČSN či jiných norem, technologických postupů, obecně závazných
předpisů či doporučeni výrobců materiálů apod., nelze dílo realizovat řádně ani při vynaložení
veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je však zhotovitel povinen prokázat, se běh lhůty
k plnění ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy na nezbytně nutnou dobu, vždy od
udělení souhlasu objednatele, přerušuje, nejdéle však na dobu trvání zvláště nepříznivých
klimatických podmínek a délka plnění se o takový časový úsek prodlužuje.

Přerušení prací a doby plnění výše uvedeným způsobem, zaznamenané vždy souhlasným
prohlášením smluvních stran ve stavebním deníku, není nutné upravit dodatkem ke smlouvě.

XIII.
Staveniště

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění díla dle této
smlouvy a odpovÍdající platné legislativě (§ 3 odst. 3 stavebního zákona), a pro umístění
potřebných zařízení. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí primárně místo plnění a
také případně další místa činností zhotovitele dotčená, která písemně odsouhlasí, určí či
označí a vymezí objednatel (dále jen ,,staveniště").

2. Za účelem evidence případných škod způsobených zhotovitelem při prováděni díla je
zhotovitel povinen před zahájením provádění díla zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický
stav veškerých nemovitých a movitých věci včetně jejich součástí, které se nacházejí v okolí
staveniště, a mohou být prováděním díla jakýmkoli způsobem dotčeny.

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti
této smlouvy, přičemž v téže lhůtě jej má také za povinnost zhotovitel převzít.

4. O předání a převzetí staveniště smluvní strany sepíší předávací protokol, jehož součásti
bude dokumentace stavu okolí dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Staveniště se považuje za
předané podpisem předávacího protokolu dle předchozí věty.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit existenci a stav instalací,
koncových prvků a součástí stavby prováděním díla dotčených. Nesdělí-li zhotovitel zápisem
do stavebního deníku do sedmi (7) dnů od převzetí staveniště jakékoli vady či nedostatky
staveniště, platí, že bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad a nedostatků a je způsobilé
k řádnému provedení díla. Zhotovitel je dále neprodleně po převzetí staveniště povinen jej
na svůj náklad vytyčit a za účasti správců inženýrských sítí zabezpečit vytyčení tras a druhy
inženýrských sítí, popř. provést s takovým vytyčením souvÍsejÍcÍ výkopové práce popřípadě
přeložení, kříženi a souběh die příslušných norem a předpisů.

6. Dále je zhotovitel povinen na staveništi:

a) zajistit v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon tds, ad a kbozp,
b) dodržovat ochranná pásma sítí a podmínky pro práci v ochranném pásmu stanovené

příslušným správcem SItě,
c) zajišťovat stavební práce tak, aby byl zachován veškerý plynulý a bezpečný silniční

provoz na pozemních komunikacích při]éhajících ke staveništi, případně všech dalších
pozemních komunikací činností zhotovitele dotčených, včetně zachováni ničím
nerušeného a nepřetržitého provozu v místě dislokované části stanice Most, Územního
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odboru Most, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, z hlediska plnění úkolů
a činnosti ve smyslu platné legislativy,

d) před započetím stavebních prací nebo jiného druhu zvláštního užívánI (urrňstění
kontejneru nebo zařízenI staveniště, např. v podobě dočasného záboru prostranství)
v místní komunikaci v k. ú. Velebudice, požádat Odbor správních činností Magistrátu
města Mostu o povolení zv|áštnjho užívání (v souladu s ustanovením § 25 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích),

e) zajistit na základě ,,povolení zvláštního užívání" i požadované přechodné dopravní
značení.

7. Body pro napojení odběru silové
přístrojů, zajistí a osadí zhotovitel
a stočné a případně další média
na potřebná zařízení a montáž
nabídkové ceny zahrnout.

elektřiny, vody a případně dalších médii, včetně měřicích
sám na své náklady. Náklady na elektrickou energii, vodné
jsou součásti nabídkové ceny dodavatele včetně nákladů
pro zřízeni odběrných míst a zhotovitel je povinen je do

8. Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem případným dalším na staveništi působÍcÍm
zhotovitelům objednatele k dispozici za přiměřený poplatek skladovací prostor a
shromažd'ovací místnost, pokud o to bude požádán objednatelem, TDS či AD.

9. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav staveniště a za škody v něm a na něm vzniklé od
okamžiku předání staveniště od objednatele až do jeho protokolárního převzetí objednatelem
zpět.

10. Zhotovitel je povinen používat staveniště pouze k účelům provádění díla podle této smlouvy.
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušeni povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy.

11. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn používat část
staveniště či jeho blízkého okolí k urrňst'ování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak
používat k reklamním účelům.

12. Zhotovitel není oprávněn využít plochy určené k umístění zařízeni staveniště jako odkladné
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý
odpad při prováděni díla vzniklý okamžitě likvidovat v souladu s dotčenými právními předpisy
a přIslušnými ustanoveními této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, včetně odstraňováni sněhu a ledu,
a to v souladu s přIslušnými právními předpisy, Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění
objednatele tyto vady do dvou (2) pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit
jejich odstraněni sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

14. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitých věcí, pozemních
komunikací, staveb, zařízení či jiných movitých věcí, je zhotovitel povinen tyto vyčistit či
opravit na své náklady, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních
dnů od zjištění jejich znečištěni či poškození. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn
odstranit nečistoty či provést opravy sám či prostřednictvím 3. osoby na náklady zhotovitele.

15. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v
prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu, škodu
vzniklou nevhodným uložením, jejich poškození nebo odcizení, a to ani ve vztahu ke
zhotoviteli, ani ve vztahu ke třetím osobám. Za vznik jakékoli újmy tedy nese odpovědnost
výhradně zhotovitel.

16. Zhotovitel je povinen po dokončení díla nejpozději ve lhůtě dle článku Ill. odst. 2 písm. C) této
smlouvy vyklidit staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti a v takovém
stavu jej také protokolárně předat objednateli.
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17. Zhotovitel je v průběhu celé realizace díla, tj. od převzetí staveniště dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy do jeho předání dle odst. 16 tohoto článku smlouvy, povinen:

a) zajistit, aby při provádění díla (stavebních a montážních pracích, a dodávkách) byly
dodržovány všechny právní předpisy tím dotčené,

b) zajistit protipožární ochranu prováděného díla a dodržování všech právních předpisů
týkajících se požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických
předpisů ze strany jeho pracovníků nebo jím pověřených osob k provádění díla, včetně
pracovníků nebo jiných osob pověřených prováděním díla poddodavatelů, včetně jejich
seznámeni s veškerými riziky na místě provádění díla, jejich proškolení; zhotovitel
k tomu v rozsahu jeho závazku zaváže i případné poddodavatele (za případné škody
vzniklé nedodržením tohoto ustanovení odpovídá zhotovitel),

c) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi,
d) zajistit aby všichni jeho pracovníci nebo jím pověřené osoby k provádění díla, včetně

pracovníků nebo jiných osob pověřených prováděním díla poddodavatelů, splňovali
veškeré pracovněprávní předpisy České republiky; plnění těchto povinností je objednatel
oprávněn kdykoliv kontrolovat,

e) zajistit, aby veškeré práce a dodávky byly vykonávány jeho pracovníky nebo jím
pověřenými osobami k provádění díla nebo poddodavateli, včetně jejich pracovníků
nebo jiných osob jimi pověřenými k provádění díla mající příslušnou kvalifikaci; kvalifikaci
je zhotovitel na požádáni objednatele, případně TDS, AD nebo KBOZP na požádání
doložit a prokázat,

f) zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
TDS, AD a KBOZP,

g) dodržovat pokyny KBOZP,
h) zajistit ostrahu staveniště,
i) udržovat staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,
j) zajistit dostatečný počet mobilních buněk s chemickými WC, aby nedocházelo ke

znečišt'ování staveniště či jeho okolí,
k) zajišt'ovat přenosné osvětlení, osadit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a provést

další bezpečnostní opatření pro ochranu staveniště, včetně materiálů a techniky
využívaných při provádění díla,

l) provést veškeré odpovÍdajícj úkony k ochraně životního prostředí na převzatém
staveništi k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, prachem, světlem nebo z jiných
důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele.

18. Pokud na staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných
od zhotovitele a jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen dodržovat koordinovaný postup
výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za úzké
součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli, a řídit se pokyny odpovědného pracovníka
objednatele, TOS a zejména potom KBOZP.

19. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce, požární ochranu a čistotu v prostoru převzatého
staveniště, včetně souvisejĹcÍch ploch dotčených činností zhotovitele a na dotčených
inženýrských sítích, se kterými je zhotovitel povinen se seznámit při přejímce staveniště.

20. Pracovníci zhotovitele či poddodavatelů budou na pracovních oděvech označeni viditelným
a jednoznačným označením názvu zhotovitele a budou používat ochranné přilby a veškeré
ostatní nezbytně nutné ochranné pomůcky.
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XIV.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník podle příslušných právních předpisů (§ 157 stavebního zákona, § 6 vyhlášky
č. 499/2006 Sb.), do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro provádění díla a plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního
deníku údaje předepsané právními předpisy a jakékoliv další údaje souvÍsejÍcÍ s prováděním
díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodněni odchylek
prováděných prací od požadavků objednatele, pokud jsou takové odchylky přípustné podle
této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí
řádným dokončením a předáním díla, prostého všech vad a nedodělků.

2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden
a) název zhotovitele,
b) název objednatele,
C) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
d) kompletní seznam dokladů a úředních listin a úředních opatřeni týkajících se díla,
e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je

vyžadováno aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.

Úvodní listy musí obsahovat:
a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje

objednatele, projektanta, zhotovitele díla a poddodavatelů, jakož i jména jejich
pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajícIch se díla - stavby,
e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejich veškerých změn a doplňků,
f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány, přičemž se skládá z úvodních
listů, denních záznamů a příloh.

4. Denní záznamy se píší do knihy s očIslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očÍs|ují shodně s listy pevnými. Denní
záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jím pověřený zástupce,
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ve stavebním deníku vynechána volná
místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku TDS, AD, KBOZP
a dále orgány státního stavebního dohledu.

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. Zhotovitel předá objednateli proti podpisu
první kopii zápisu ze stavebního deníku a to v pravidelných intervalech lx týdně.

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničeni deníku, Zhotovitel se zavazuje stavební deník
chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli, TOS, AD, KBOZP a veřejnoprávním
orgánům denně po celou pracovní dobu.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy.

8. NesouhlasI4i zhotovitel se zápisem objednatele, TDS, AD či KBOZP, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do sedmi (7) dnů,
pakliže se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

XV.
Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez nedodělků, v souladu s touto
smlouvou, právními a technickými předpisy a bude prosté jakýchkoliv vad, způsobilé pro
použití pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti ve smyslu ustanovení § 2113
občanského zákoníku. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí
dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a kvalitu stavebních prací celého díla v
délce 60 měsíců. Na materiály, výrobky a zařízení použité ke zhotovení díla poskytuje
zhotovitel objednateli záruku po dobu dle záručních dob dodavatelů těchto materiálů,
výrobků a zařízení, min. však rovněž 60 měsíců.

Na dodávky strojů, technologických zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž výrobce
vystavuje samostatné záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce shodné se
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Na konstrukce a prvky střešního pláště, pláSt' budovy včetně prvků fasády, výplně stavebních
otvorů a na izolace proti vodě poskytuje zhotovitel záruku za jakost v rozsahu 120 měsíců,
přičemž v zájmu zachování právní jistoty smluvní strany ve vzájemné shodě deklarují, že se
jedná o určitou dobu, kdy si dílčí součásti díla zachovají obvyklé vlastnosti či budou po určitou
dobu k použití pro obvyklý účel, zejména potom např. odolnost proti povětrnostním vlivům,
barevnou stálost, funkčnost apod.

Na provedenou výsadbu zeleně poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce dvou (2)
celých vegetačních období.

Zhotovitel dále zaručuje, že dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, zástavním
právem, břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely klidnému užívání díla
objednatelem, bude prosté všech právních vad a že plněním ve smyslu této smlouvy nejsou
nijak dotčena práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména potom práva autorská či
práva průmyslového vlastnictví. V opačném případě se zavazuje, že objednateli uhradí
veškeré náklady či výdaje a náhradu majetkové či nemajetkové újmy, které objednateli
vzniknou v důsledku uplatnění takových práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti
s porušením povinností zhotovitele dle předchozí věty.

Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou
odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, at' již vznikly chybou konstrukce,
vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného
důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu, po
kterou bude trvat odstraňování záručních vad.

Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou
formou u zhotovitele doručenou případně i prostředky elektronické komunikace. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a
požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může
objednatel požadovat:

a) odstraněni vady bezplatným dodáním náhradní části díla za část díla vadnou, bude-li to
objektivně možné; termín náhradní dodávky si určuje objednatel,

b) dodání chybějící části díla nebo dokumentace,
c) odstranění vady opravou části díla, jestliže vada je opravitelná,
d) přiměřenou slevu z ceny za dílo. Částku odpovÍdající slevě je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručeni oznámení o volbě tohoto nároku.
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V případě neuhrazení je objednatel oprávněn čerpat z poskytnuté bankovní záruky dle
článku VIl. odst. 3 této smlouvy.

9. Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení
kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele.

10. Objednatel je až do splnění uplatněných nároků z odpovědnosti za vady oprávněn
stanovovat způsob jejich odstranění, případně kombinovat či měnit nároky dle odst. 8
písm. a) až d) tohoto článku smlouvy, a to i bez souhlasu zhotovitele.

11. V případě reklamace je zhotovitel povinen postupovat následovně s ohledem na druh vady
díla;
a) V případě havárie je zhotovitel povinen se dostavit na místo plnění neprodleně,

nejpozději potom do dvanácti (12) hodin po obdržení reklamace k sepsání protokolu o
reklamované vadě, a neprodleně zahájit odstraňování vady, nebo případně dohodnout
s objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované
vady.

b) V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen se dostavit nejpozději do dvaceti
čtyř (24) hodin po obdržení reklamace na místo plněni k sepsání protokolu o
reklamované vadě, neprodleně zahájit odstraňování vady a dohodnout s objednatelem
technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto
reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis. Nebude-li lhůta k odstraněni
vady dohodnuta, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do tří (3) pracovních
dnů.

C) V případě vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen se dostavit nejpozději do tří
(3) pracovních dnů po obdržení reklamace na místo plnění k sepsání protokolu o
reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s
objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady.
Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis. Nebude-li lhůta k
odstranění vady dohodnuta, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do deseti
(10) pracovních dnů.

12. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům
zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Vada je považována za odstraněnou dnem
podpisu protokolu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

13. Náklady spojené s odstraněním jakýchkoli vad díla nese zhotovitel. V případě prokázané
odpovědnosti objednatele za vzniklé vady díla budou náklady zcela nebo v příslušné
poměrné části přefakturovány objednateli. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami
neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním
protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními
stranami.

14. jestliže se zhotovitel ve lhůtě dle odst. 11 písm. a), b) nebo C) tohoto článku smlouvy
nedostaví na místo plnění a nezaháji odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní
reklamovanou vadu v příslušných lhůtách dle těchto článků, může objednatel i bez souhlasu
zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které
budou nezbytné, a to na riziko a náklady zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších
právech, které může objednatel uplatnit ve smyslu této smlouvy. Objednatel je zejména
oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po zhotoviteli
náhradu všech nákladů vynaložených na opravu.

15. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počÍnající datem uplatnění
reklamace a končÍcÍ protokolárním předáním následujíchn po odstranění reklamované vady,
avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí šesti (6)
měsíců ode dne protokolárního předáni odstraněné reklamované vady. jestliže vinou vady,
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16.

17.

18.

19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

úpravy nebo opravy z důvodů na straně zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání
díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.

V případě vyřešení reklamace vadného výrobku nebo zařízení uplatněné objednatelem
formou bezplatného dodáni náhradního výrobku nebo zařízení počíná běžet záruční doba
pro tento výrobek nebo zařízeni od počátku, a to ode dne jeho dodání, případně jeho
zabudování do díla.

Pro účely této smlouvy se oznámená vada/reklamace považuje za odstraněnou/vyřízenou
podpisem protokolu o odstranění vady zhotovitelem a objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, v souvislosti s jeho zárukou za jakost a kvalitu stavebních prací,
stejně jako jakostí díla a odpovědností za vady, poskytovat objednateli vždy na vyžádání,
nebo v pravidelných ročních intervalech, servisní služby v podobě odstranění vad a seřízení
správné funkce všech výplní stavebních otvorů, přičemž tato jeho činnost je již zahrnuta
v ceně za dílo.
Řádné splnění záručních podmínek a povinností zhotovitele bude zajištěno bankovní
zárukou v souladu s článkem VII. této smlouvy.

XVI.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana utajovaných informaci

Ochranu případných utajovaných informací zajistí smluvní strany v souladu se zákonem
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění
pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není
tímto ustanovením nijak dotčena.

Za neveřejné informace se považují veškeré následujIci informace:

a) veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou,
b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti objednatele,
c) veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako

neveřejné ve smyslu ZZVZ.

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany objednatele,

b) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici
ještě před přijetím těchto informací od objednatele,

c) jejichž sdělení nebo zpřístupnění je vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu.

Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
objednatele a dále veškeré informace, které se týkají objednatele či plnění této smlouvy,
získané od jakékoliv třetí strany.

Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé
smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a jsou povinny podniknout veškeré
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré
neveřejné informace objednatele proti odcizení nebo jinému zneužiti.

Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy.
jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.
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Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinnosti mlčenlivosti a
respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu pěti (5) let od
ukončení této smlouvy.
Za prokázané porušení povinnosti smluvní strany dle tohoto článku má druhá smluvní strana
právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona
Č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažd'ovat
a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v
případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel
není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v
průběhu plněni této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv
způsobem zveřejnit.

XVII.
Jiná ujednání

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady souvĹsejÍcÍ s realizací díla, které
si vyžádají kontrolní orgány. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do
svých objektů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám -
zaměstnancům poskytovatele dotace a dalších oprávněných orgánů a organizací státní
správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel
poskytne veškerou součinnost ke splněni případných povinností objednatele ve smyslu
příslušných ustanovení ZZVZ.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací tohoto projektu
včetně účetních dokladů nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení poslední části ceny díla, resp. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy. V téže lhůtě je potom také zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvisejIcí s realizací tohoto díla zaměstnancům či zmocněncům pověřených
orgánů, příslušnému orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a
je povinen jim vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout příslušnou součinnost
k provedeni kontroly.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení jakékoliv újmy objednateli nebo jiným
subjektům práva z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy,
právních předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
újmu nahradit uvedením v předešlý stav, pakliže je to možné, v opačném případě potom
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v souvislosti s uvedením předmětu díla do
provozu a správními řízeními ohledně díla veškerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen nejpozději v den převzetí staveniště předat objednateli seznam všech
pracovníků podHejících se na plnění závazků zhotovitele z této smlouvy v místě plněni včetně
čísel jejich občanských průkazů a seznam registračních značek vozidel, která budou vjíždět
do prostoru místa plnění. Seznam pracovníků je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv
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změn ve výčtu osob v něm uvedených neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů)
aktualizovat a takovýto aktualizovaný seznam předat v písemné podobě objednateli.

Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění prací dle této smlouvy v případě neposkytnutí
seznamu pracovníků dle odst. 7 tohoto článku smlouvy, a to až do doby poskytnutí tohoto
seznamu.
V případě úrazu pracovníka zhotovitele nebo jim pověřené osoby, obdobně potom v případě
poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je
rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané.
Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a
náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a jím pověřeného KBOZP o
každém úrazu bezprostředně po jeho vzniku nebo zjištění, pakliže k němu dojde v souvislosti
s prováděním díla. V souvislosti s tím smluvní strany ve vzájemné shodě zcela zřejmě
deklarují, že objednatel nebude odpovědný za vznik jakékoliv újmy způsobené pracovním
úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo jím pověřené osobě, obdobně potom
v případě poddodavatele, pakliže vznik této újmy nebyl způsoben jednáním či opominutím
objednatele nebo jeho pracovníků.

Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná
stanoviska, komentáře či oznámení týkající se jakkoliv provádění díla pro sdělovací
prostředky, jiné veřejné distributory a zpracovatele informací, pakliže se nejedná o informace
veřejně dostupné. To platí i pro případ poskytnutí takových informací jakýmkoliv jiným
veřejným způsobem, např. prostřednictvím sociálnIch sítí apod.

XVIII.
Sankce

1.

2.

V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury dle této smlouvy z důvodů na straně
objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle předpisů
občanského práva z oprávněně fakturované částky s DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná výše úroku z prodlení či jiná sankce
za prodlení, platí ujednání uvedené v této smlouvě, nikoli na daňovém dokladu. Smluvní
strany sjednaly, že pozdní úhrada fakturované částky z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu nebude považováno za prodlení objednatele a
zhotovitel v tomto případě nebude oprávněn účtovat jakýkoli úrok z prodlení, smluvní pokutu
či jakoukoli jinou sankci.

Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že objednatel má právo uplatnit a zhotovitel má
pak za povinnost uhradit objednateli tyto smluvní pokuty:

a) 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení
zhotovitele se zahájením provádění prací podle článku III. odst. 2 písm. a) této smlouvy
z důvodů na straně zhotovitele, a/nebo se nedostaví k převzetí staveniště v termínu
podle článku XIII. odst. 3 této smlouvy;

b) 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení s
vyklizením a předáním staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 2 písm. C) této smlouvy;

C) 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení
zhotovitele se splněním kteréhokoliv z milníku označeného v harmonogramu prací jako
klíčový;

d) 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení se
splněním závazku provést a dokončit dílo v termínu dle článku Ill. odst. 2 písm. b) této
smlouvy;
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e) 1.000,-KČ (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a za
každou neodstraněnou vadu nebránící řádnému užÍvání díla a zjištěnou v rámci
přejhnacího řízeni a předáni a převzetí díla, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení;

f) 5.000,-KČ (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, v případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době. Pokud se jedná o vadu, která
bráni řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ (slovy: deset
tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;

g) 10.000,-KČ (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den, kdy takové
porušení trvá, v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění dle
článku VI. této smlouvy v platnosti po dobu stanovenou v témže článku této smlouvy;

h) 10.000,-KČ (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se
splněním této povinnosti, a to i opakovaně, v případě, že zhotovitel:

hl) poruší svou povinnost předložit objednateli bankovní záruku za řádné prováděni díla
či splnění záručních povinnosti zhotovitele ve lhůtě dle článku VII. odst. 2 písm. a)
této smlouvy;

h2) poruší svou povinnost předložit objednateli bankovní záruku za řádné plnění
záručních povinností zhotovitele ve lhůtě dle článku VIl. odst. 3 písm. a) této
smlouvy nebo

h3) poruší svou povinnost předložit objednateli záruční listinu prokazujIcí prodloužení
kterékoli bankovní záruky ve lhůtě dle článku VIl. odst. 5 této smlouvy;

i) 15.000,-KČ (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti
při provádění díla dle článku XI. odst. 3 a 4 této smlouvy;

j) 15.000,-KČ (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušeni uvedené
povinnosti, v případě, že zhotovitel nedodrží jakoukoliv jeho povinnost uvedenou
v článku XVII. odst. 7 této smlouvy;

k) 50.000,-KČ (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení, v případě, že
zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností uvedených v článku XVI. této smlouvy;

l) 250 000,-KČ (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, v
případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku XVII. odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené
porušením příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré své
splatné pohledávky vůči zhotoviteli vyp|ývajÍcÍ z nároku objednatele na uhrazení smluvních
pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou
smluvní pokuty splatné do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní
pokuty objednatelem zhotoviteli.
Smluvní strany ve smyslu § 2048 občanského zákoníku sjednaly, že smluvní pokuta může
být po vzájemné dohodě smluvních stran uhrazena či odčiněna v jiném plnění než peněžitém
(např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).
Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že
zaplacením či odčiněním jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost
zhotovitele nahradit objednateli v plné výši též škodu či jinou újmu vzniklou porušením
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je
zajištěno smluvní pokutou, po jejím zaplacení či odčiněni nezaniká.
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XIX.
Odstoupení od smlouvy

1.

2.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě zmařeni účelu této
smlouvy či ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této
smlouvy. Za podstatné porušeni povinností této smlouvy se považuje, zejména a nikoli
výlučně:
a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů;
b) prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoli klíčového milníku dle harmonogramu prací

o více než 30 dnů;
c) prodlení zhotovitele se splněním závazku provést a dokončit dílo v termínu dle článku

Ill. odst. 2 písm. b) této smlouvy o vÍce než 15 dnů;
d) porušení povinnosti dle článku V. odst. 14 či 18 této smlouvy;
e) porušení povinnosti vést stavební deník dle článku XIV. této smlouvy;
f) porušením kterékoli povinnosti v souvislosti s pojištěním dle článku VI. této smlouvy;
g) porušení kterékoli povinnosti mlčenlivosti a ochrany utajovaných informací dle článku

XVI. této smlouvy;
h) opakovaný (tj. alespoň ve dvou případech) výskyt vážné vady při provádění díla,

přestože byl zhotovitel na možnost odstoupeni objednatele od této smlouvy z důvodu
opakovaného výskytu takové vady při provádění díla písemně upozorněn, a nebyla ze
strany zhotovitele v technicky odůvodněné lhůtě provedena oprava případně výměna
části díla, případně učiněna písemná dohoda v této věci mezi objednatelem a
zhotovitelem;

i) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) neprovedení nápravy nedostatků zjištěných
a oznámených KBOZP, přestože byl zhotovitel na možnost odstoupení objednatele od
této smlouvy z důvodu neprovedení nápravy nedostatků písemně upozorněn, a ze strany
zhotovitele nebyla v objektivně odůvodněné lhůtě provedena náprava, případně učiněna
písemná dohoda v této věci mezi objednatelem a zhotovitelem;

j) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení ustanovení stavebního zákona
nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí zhotovitelem, přestože byl
zhotovitel na možnost odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu opakovaného
porušení těchto povinností písemně upozorněn, a ze strany zhotovitele nebyla v
objektivně odůvodněné lhůtě provedena náprava, případně učiněna písemná dohoda v
této věci mezi objednatelem a zhotovitelem;

k) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení povinnosti zhotovitele učinit
opatření dle článku XI. odst. 3 této smlouvy;

l) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení povinnosti zhotovitele poskytnout
součinnost TDS, AD či KBOZP, a to i přes písemné upozornění objednatele;

m) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;
n) neposkytnutí seznamu všech pracovníků podí|ejÍcÍch se na plnění závazků zhotovitele

z této smlouvy v místě plnění včetně čísel jejich občanských průkazů a/nebo seznamu
registračních značek vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění podle článku
XVII. odst. 7 této smlouvy, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě;

O) provádění díla ze strany zhotovitele v rozporu s dohodnutým rozsahem díla a s jeho
dalšími povinnostmi sjednanými v této smlouvě za předpokladu, že zhotovitel nezjedná
nápravu ani ve lhůtě 15 dnů od písemné výzvy objednatele, přičemž zhotovitel musí být
v této výzvě na možnost objednatele odstoupit od této smlouvy upozorněn.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

a) bylo-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízenÍ;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů inso|venčnjho řizenh
C) zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této
smlouvy. Za podstatné porušení povinností této smlouvy se považuje, zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy
po dobu delší než 60 kalendářních dnů;

b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti
zhotovitele a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné
přiměřené lhůtě;

c) doba pozastavení prací objednatelem bez udání důvodu bude trvat déle než třicet (30)
dnů.

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného
oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně přednostně prostředky elektronické
komunikace do datové schránky, případně doporučenou poštou, s uvedením dne, ke
kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení. V oznámení
o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a
ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí
nebude odstoupení od smlouvy považováno za platné.

Po odstoupeni od této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu:

a) zastavit realizaci jakýchkoliv prací na díle vyjma těch, které jsou nezbytné k ochraně již
provedené části díla, vše v součinnosti s objednatelem, TDS, AD a KBOZP,

b) odstranit ze staveniště veškeré své vybavení a zajistit, aby staveniště opustili i všichni
pracovníci a poddodavatelé zhotovitele,

c) připravit a předat objednateli seznam a popis veškerých prací a částí díla realizovaných
ke dni odstoupení,

d) připravit a předat objednateli veškerou dokumentaci vztahujícI se k provedeným částem
díla, a to především dokumenty dle článku III. odst. 11 této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy nemá zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od
této smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo ušlý zisk. Zhotovitel
má po odstoupení od této smlouvy pouze nárok na úhrady ceny provedené a objednatelem
převzaté části díla, prosté vad a nedodělků, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle odst.
6 tohoto článku smlouvy.
Při ukončení této smlouvy odstoupením pro porušeni povinnosti zhotovitele si objednatel
vyhrazuje právo rozhodnout, které části díla si ponechá anebo je vrátí zhotoviteli, popřípadě,
které části díla je zhotovitel povinen odstranit. Rozhodne-li se objednatel ponechat si některé
části díla, byt' vadná, avšak nelze je např. od stavby bez dalšího oddělit, má objednatel proti
zhotoviteli nárok na kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vady
příslušné části díla anebo s nahrazením vadné části díla. V případě, že se objednatel
rozhodne část díla vrátit zhotoviteli, objednateli vzniká proti zhotoviteli nárok na vrácení části
ceny za dílo, která byla zhotoviteli zaplacena a která se vztahuje k těm částem díla, ohledně
kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí. V každém případě předčasného
ukončení této smlouvy má objednatel nárok na vrácení té části ceny za dílo, která byla
zhotoviteli zaplacena a která se vztahuje k těm částem díla, jež nebyly provedeny.

Smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy a určení rozsahu závazků sjednaly, že
pokud se na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký
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10.

11.

12.

13.

posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého
posudku ponesou obě smluvní strany rovným dilem. Smluvní strany se zavazují přijmout
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.

V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele má
objednatel nárok na úhradu veškerých nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s
dokončením díla jinou osobou či osobami, a to v rozsahu, ve kterém součet takových nákladů
na dokončení díla a části ceny za dílo, která by v souladu s tímto odstavcem měla být
uhrazena zhotoviteli za část díla provedenou ke dni odstoupení, přesáhne cenu za dílo dle
článku lV. odst. 1 této smlouvy.

Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se náhrad škod,
smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv
a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se odpovědnosti za
vady díla a záruky podle článku XV. této smlouvy v rozsahu těch částí díla, které se
objednatel rozhodne si ponechat, ani odpovědnosti za vady, které na doposud zhotovené
části díla existují.

Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se povinnosti
mlčenlivosti a ochrany utajovaných informací ve smyslu článku XVI. této smlouvy, stejně jako
tím není dotčen odst. 10 článku XVII. této smlouvy a veškerá další smluvní ujednání s tím
spojená a dotčená.

XX.
Institut vyloučení odpovědnosti

1.

2.

3.

Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, a
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky
odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možné vůči němu uplatňovat
sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních ujednání a občanského zákoníku.

Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva
vnitra, souvĹsejÍcÍ s úhradou víceprací ve smyslu této smlouvy. Proces schválení finančních
prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě víceprací je reálně vázán na rozhodovací
pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je objednateli co do rozsahu rozpočtových
opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na objednateli, jako samostatné organizační
složce státu a rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí a dotčeného
souhlasu.

Případné vícepráce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době od
účinnosti změnového listu a s nim spojeného dodatku ke smlouvě.

XXI.
Oprávněné osoby a kontaktní místa

1.

2.

Komunikace mezi smluvnImi stranami bude probíhat zejména prostřednictvím TDS, AD,
KBOZP a nás|edujÍcÍch oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních
zástupců smluvních stran.

Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této
smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží pInou mocí udělenou jim k tomu
osobami oprávněnými zastupovat navenek příslušnou smluvní stranu v záležitostech této
smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však
povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně prokazatelně písemně oznámit.
Taková změna není důvodem pro uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
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3. Oprávněnými osobami objednatele jsou:
Ve věcech organizačních:

E-mail/telefon:
Ve věcech technických:

E-mail/telefon:
4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou:

Ve věcech organizačních:
E-mail/telefon:
Ve věcech technických:
E-mail/telefon:

5. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními
stranami dle této smlouvy musí být vždy příslušnou smluvní stranou provedeno v písemné
formě, výhradně v českém jazyce a doručeno druhé smluvní straně přednostně
prostřednictvím elektronické komunikace do datové schránky, případně osobně či
doporučenou poštou.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XXII.
Závěrečná ustanoveni

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti
potom okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv v platném znění (dále jen ,,zákon o registru smluv").
Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného
konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem uzavřeným oběma
smluvními stranami a zveřejněným ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany tedy
vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání veškerých ná|ežitosti dle § 1726
občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a
ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku.
v zájmu zachování právní jistoty smluvních stran povinnost zveřejnit smlouvu či její písemné
dodatky ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu vždy po uzavření
objednatel.
Tato smlouva a vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ se řídI právním řádem České republiky. V otázkách a
vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí přIslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Práva a závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nemůže zhotovitel postoupit jinému subjektu
práva bez souhlasu objednatele, zejména potom subjektu práv, který zajišt'uje či poskytuje
faktoring nebo službu či plnění povahou a rozsahem obdobné.

Tato smlouva je závazná i pro případné právni nástupce smluvních stran. Oznámení o
změně smluvní strany oznámí právní nástupce této smluvní strany písemně druhé smluvní
straně do 15 dnů ode dne přechodu práv na základě rozhodné události.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanoveni § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu a
dále se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku při posuzováni vlivu
nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
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8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany dále vylučují aplikaci
ustanovení § 557 občanského zákoníku.

9. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li jako takové příslušným orgánem shledáno,
zůstávají ostatní ujednání této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového
ujednáni nebo z jeho obsahu anebo z okolnostI, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je
nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které
svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako
celku, a jež je podle právního řádu České republiky platné a možné.

10. Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní jakkoliv souvisí, se smluvní
strany zavazují řešit vždy přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dnů ode
dne, kdy o sporu jedna ze smluvních stran uvědomí druhou. Jinak jsou pro řešení takových
sporů příslušné obecné soudy České republiky.

11. Ve vztahu k vlastnímu režimu této smlouvy a dňčim smluvním ujednáním, zejména utvrzení
dluhu smluvními pokutami, bankovními zárukami, režimem odstoupení od smlouvy,
odpovědnosti za škodu apod. zhotovitel prohlašuje, že je bez dalšího plně akceptuje a nijak
nerozporuje, a to s ohledem na zvláštní povahu díla nezbytného pro plnění zákony stanovené
působnosti objednatele a nezbytnost řádného vytvoření podmínek pro účinnou ochranu
života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při požárech,
dopravních nehodách, technických zásazích, živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech ve smyslu platné legislativy.

12. Smluvní strany činí nesporným, že tuto smlouvu uzavírají v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany
činí nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona Č.106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním této smlouvy či jejím
zveřejnění v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou
souvisejÍcÍch, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna
vyhotovení mají platnost originálu a každé ze smluvních stran náleží po jednom (l)
vyhotovení.

14. Smluvních strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavÍrajÍ svobodně a vážně, že
považuji obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, s jejím obsahem souhlasí a že jsou jim
známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož
připojuji své podpisy.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

a) Příloha č. 1 Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr;

b) Příloha č. 2 Harmonogram prací v členění časovém a finančním;

C) Příloha č. 3 pojistné smlouvy:

Profesní pojištění zhotovitele,

Stavebně-montážní pojištění zhotovitele (CAR/EAR);

d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů.
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V Ústí nad Labem dne f:?. G , GřCů \)t. ,,, 9 20 Zd

Objednatel: Zhotovitel:
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