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Výměna oken a dveří v domě č.p. 1701

Stavební rozpočet

Předání a převzetí hotového díla

20

Harmonogram: Oprava č. p. 1701 – Semetín (výměna otvorových výplní)

 Září 2020

Stavební úpravy 

Zhotovitel: TESP Contract s.r.o., Svárov 338, 755 01 Vsetín

1 Předání a převzetí staveniště 1 1.9.20 1.9.20

2 Ostatní a vedlejší náklady 29 1.9.20 30.9.20

3 Vedlejší a ostatní náklady 24 1.9.20 25.9.20

4 Stavební objekt 29 1.9.20 30.9.20


