DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
ze dne 24. 8. 2015
(dále jen „smlouva o dílo“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění 

SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel

	název:
	Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje

	sídlo:
	Zámecká 1, 356 00 Sokolov

	IČO:
	72053801

	statutární zástupce:
	Ing. Michael Rund, ředitelem

	bankovní spojení:
	xxx

	číslo účtu:
	xxx

	
	

	
	

	Zhotovitel

	název:
	Sdružení firem ARCGEO 
(SG Geotechnika a.s.-
Geomont GP s.r.o.)

	sídlo:
	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5  

	IČO:
	41192168

	DIČ:
	CZ41192168

	statutární zástupce:
	Daniel Kraft, předseda představenstva
Ing. Petr Kučera, člen představenstva
Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva

	
	

	kontaktní osoby ve věcech smluvních
	Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, projektový manažer
Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti SGGT 


	kontaktní osoba ve věcech technických
	Ing. Martin Šefrna, projektový manažer stavby, závodní ČPHZ

	bankovní spojení:
	xxx

	číslo účtu:
	xxx




uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)
na realizaci stavby:

„Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov”







ČLÁNEK 1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2018 (dále jen „smlouva“). 

2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu změny názvu zhotovitele stavebních prací. Od 1.12.2016 se změnou majitele společnost ARCADIS CZ a.s. přejmenovala na SG Geotechnika a.s. Název sdružení, IČO a sídlo vedoucího společníka Sdružení zůstávají neměnné, mění se pouze název vedoucího společníka Sdružení. 

ČLÁNEK 2.
DOPLNĚNÍ ZNĚNÍ SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Doba plnění, odst. 2 smlouvy se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:  
4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli			 	   	1. 8. 2015
zahájení provádění díla							1. 8. 2015
dokončení prací								31. 10. 2025
Rozsah ročních prací bude záviset na výši uvolněných finančních prostředků od poskytovatele dotace v daný rok, který se přiděluje a schvaluje každý rok jednotlivě vždy na základě výsledků předchozího roku. Jeden pracovní rok trvá od 1. 1. do 31. 12. V případě zastavení poskytnutí dotace ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) budou zastaveny i stavební práce, a to do doby, kdy poskytování dotace bude znovu obnoveno. O zastavení dotace bude zhotovitel písemně vyrozuměn objednatelem a to do 7 dnů od doby, kdy se o zastavení dotace oficiálně dozví od MPO. 
2. Smluvní strany se dohodly, že článek VII. Součinnost smluvních stran, odst. 2 smlouvy se vypouští a nahrazuje následujícím zněním: 
7.2 	Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě neplnění smluvních ujednání ze strany vedoucího společníka, nebo dle vzájemné dohody smluvních stran, může druhý společník převzít odpovědnost a koordinaci předmětu díla nebo jeho části zejména jím provedených prací. V takovém případě může každý společník sdružení fakturovat samostatně předané práce. Ostatní znění a způsob úhrady zůstávají beze změny.   
3. Smluvní strany se dohodly, že článek XV. Odstoupení od smlouvy, odst. 1 smlouvy se vypouští a nahrazuje následujícím zněním: 
15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě úplného zrušení poskytování dotace MPO Muzeu Sokolov, kdy objednatel nebude mít další jiné peněžní prostředky na dofinancování zbylých prací, tato smlouva zaniká. Ve chvíli, kdy se objednatel dozví o zrušení poskytování dotace z MPO, musí ihned neprodleně písemně informovat zhotovitele o ukončení prací. Zhotovitel má nárok na úhradu pouze těch prací, které byly předem schválený na daný rok a byly řádně vykonány ještě před doručením dopisu o ukončení prací z důvodu zrušení poskytování dotace. V případě, že tato situace nastane, platnost smlouvy zaniká dnem, ke kterému MPO zruší poskytování dotace. Zhotovitel stavebních prací tímto prohlašuje, že se ve výše uvedeném případě vzdává jakékoliv náhrady za ušlý zisk. 
	

ČLÁNEK 3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednavatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

4. Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 562/06/20

5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel.

V Sokolově dne 12.6.2020			V Praze dne  12.6.2020						




_________________________			___________________________________
Ing. Michael Rund				Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva
ředitel Muzea Sokolov				    		


	
						___________________________________
						Ing. Petr Kučera, člen představenstva


						
						____________________________________
						Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, závodní 
							             


