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Číslo smlouvy zhotovitele: 5566 / 2016 

Číslo smlouvy objednatele: 

Dodatek č. 1 ke  

SMLOUVĚ O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín 

včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

      I. 

     Smluvní strany 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

se sídlem:            Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 1147    

zastoupená Ing. Ladislavem Lejsalem , předsedou představenstva        

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing.Ladislav Lejsal, předseda představenstva 

- ve věcech technických: Ing.Petr Vedra, výrobně technický náměstek,  

xxxxxxxx 

Eduard Sedlář, vedoucí provozu PV, xxxxxxx 

- technický dozor:  Ing.Emil Chalupa, xxxxxxxxx 

- koordinátor BOZP a PO: Bc.Pavel Tesař, xxxxxxx 

Bankovní spojení:  KB a.s. Kroměříž    

Číslo účtu:   xxxxxxx 

Identifikační číslo:  49451871 

DIČ:     CZ49451871 

dále jen „Objednatel“ 

a 

Sdružení Javorník – Wombat 

Společník 1 (správce společnosti) 

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 

se sídlem:   Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267 

Zastoupená:      

Oprávněný zástupce:  Ing. Jan Čech, Ing.Josef Tománek, jednatelé 

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, Ing.Josef Tománek, jednatelé 

- ve věcech technických: Ing.Luděk Galuška, výrobní ředitel 

- ve věcech stavby:  Ing.Jiří Šuráň, vedoucí střediska stavební výroby 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
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Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

Identifikační číslo:  262 29 455 

DIČ:    CZ26229455 

 

Společník 2 

WOMBAT, s.r.o. 

se sídlem:   Březinova 759/23, 616 00 Brno-město 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046 

Zastoupená:      

Oprávněný zástupce:  Ing.Petr Holeš, jednatel 

- ve věcech smluvních: Ing.Petr Holeš, jednatel 

- ve věcech technických: Ing.Petr Holeš, jednatel 

- ve věcech stavby:  Ing.Tereza Semerádová Šedivá 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxx   

Identifikační číslo:  47912553  

DIČ:    CZ47912553 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 

 

Dodatek č. I. k SOD – se upravuje v části VII. Cena díla z důvodu požadavku poskytovatele 

dotace MZe ČR v položce Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady (nezpůsobilá část v rámci 

programu MZE 12925) a to následně : 

VII. 

              Cena díla   

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení Objednatele a činí: 

 

Položka 

Nabídková 

cena v Kč 

(bez DPH) 

DPH 

15% 

DPH 21 % Nabídková 

cena v Kč 

(vč. DPH) 

nabídková cena dle výkazu výměr 
65 130 956,- 0 

13 677 501,- 78 808 457,- 

Celková nabídková cena 

(součet výše uvedených položek) 

 

65 130 956,- 

 

0 

 

13 677 501,- 

 

78 808 457,- 

Ostatní a vedlejší rozpočtové 

náklady 

(nezpůsobilá část v rámci 

programu MZe ČR 12925) 

1 559 101,- 0 389 775,- 1 948 876,- 

 

Celkové uznatelné náklady  

uznatelná část v rámci 

programu MZe ČR 12925) 

63 571 855,- 0 13 350 090,- 76 921 945,-   
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Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

 

V Kroměříži, dne 23.1. 2017    Ve Veselí nad Moravou, dne  

 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

 

……………………….     ………………...... 

   Ing.Ladislav Lejsal      Ing. Jan Čech, Ing.Josef Tománek 

předseda představenstva                                                       jednatelé společnosti 

 

 

 

 

Projednáno v představenstvu společnosti objednatele dne 23.1. 2017. 


