

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
ev. č. MMJN: SD/2019/0192 
                                       

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění


1. Smluvní strany
příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený: 	Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou – vedoucím oddělení investiční výstavby
IČ: 	00262340
DIČ: 	CZ00262340
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
číslo účtu: 		      115-4410620227/0100   

dále jen "příkazce"

příkazník:	Projektový ateliér DAVID s.r.o.   	
Zastoupený:	Ing. arch. Ladislavem Davidem       	
se sídlem:                         Ruprechtická 199, 460 14 Liberec
IČ: 	27277577
DIČ:                            	CZ27277577
bankovní spojení: 	ČSOB a.s. 
číslo účtu: 	198 046 732/0300   
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141 

dále jen "příkazník"



I. Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za zařízení záležitostí a prodloužení doby činnosti  autorského dozoru projektanta (dále je „AD“) při realizaci stavby


„Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou -  ZŠ Rychnovská čp. 216“


Důvodem je prodloužení doby realizace zhotovitelem stavebního díla, navýšení ceny díla a rozšíření o vybavení interiéru.

II. Článek 5 – Doba plnění

Původní text:

5.2
Předpokládaná doba realizace stavby   01.07.2019 – 30.06.2020  


Se nahrazuje textem:

5.2
Předpokládaná doba realizace stavby   01.07.2019 – 31.08.2020  


III. Článek 6 – Cena za plnění předmětu díla


Původní text:

6.1
Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:
Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí  600,- Kč/hod bez DPH a 600,- Kč paušál za náklady na dopravu bez DPH za jednu návštěvu.
Celková cena bude stanovena dle délky stavby a množství výzev příkazce, předpokládaný rozsah je max. 
150 hod, á 600,,- Kč/ hod. tj. 90.000, -Kč  bez DPH;  108.900,- Kč s 21% DPH
50 návštěv, za 600,- Kč, tj. 30.000,- Kč bez DPH; 36.300,- Kč s 21% DPH 
Celkem  120.000,- Kč bez DPH;  145.200,- Kč s 21%DPH  
Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

Se nahrazuje textem:

6.1
Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:
Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí  600,- Kč/hod bez DPH a 600,- Kč paušál za náklady na dopravu bez DPH za jednu návštěvu.
Celková cena bude stanovena dle délky stavby a množství výzev příkazce, předpokládaný rozsah je max. 
227 hod, á 600,,- Kč/ hod. tj. 136.200, -Kč  bez DPH;  164.802,- Kč s 21% DPH
65 návštěv, za 600,- Kč, tj. 39.000,- Kč bez DPH; 47.190,- Kč s 21% DPH 
Celkem  175.200,- Kč bez DPH;  211.992,- Kč s 21%DPH  
Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.



IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1


Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. objednatele SD/2019/0192, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.



Jablonec nad Nisou, dne:   	Jablonec nad Nisou, dne:  18.5.2020

Za příkazce:	Za příkazníka:



.........................................................                        	.............................................................
  Ing. Otakar Kypta	Ing. arch. Ladislav David
 vedoucí odboru územního	jednatel
a hospodářského rozvoje


	 
.........................................................                        	
Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby,
za věcnou správnost
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