
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo 
č. S913/2020/016

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Indrou, ředitelem 
Krajského ředitelství Šumperk
ve věcech technických jedná: , hlavní TPSČ KŘ Šumperk,

tel.:  e-mail: 
, TPSČ KŘ Šumperk /LS Město Albrechtice(technický

dozor),
tel.: e-mail:

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk
Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Město Albrechtice, nám. ČSA 12, 793 95 Město

Albrechtice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel44)

a

SILNICE MORAVA s.r.o.
IČO: 25357352 

DIČ: CZ25357352

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631 
sídlo: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov 
zastoupený: Daliborem Tesařem, jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
ě. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 166058472/0300
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy 
o dílo:

II.
Předmět dodatku smlouvy

Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke SoD na stavební práce na akci „LC
Honzíkova SO-0144 číslo S913/2020/016.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. 
IV. Cena za dílo. Při realizaci zemních prací bylo zjištěno, že sanace podloží není potřebná v rozsahu 
daném PD. Již provedené zkoušky únosnosti pláně vyšli dle požadavku PD. Dále byly zkráceny
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rozvozní vzdálenosti zeminy. Z důvodu deštivého počasí, velkých podélných sklonů komunikace, 
nestability kameniva fr. 32-63 mm při hutnění podkladní vrstvy bylo rozhodnuti investorem a gen. 
projektantem o prolití podkladu z kam. fr. 32-63 mm v mn. 2,5 kg/m2 se zadrcením kamenivem v mn. 
10 kg/ m2.

III.
C e n a z a dílo

Cena dle dle SOD : 

Vícepráce : 

Méněpráce :

Nově sjednaná cena:

3 099.884,26 Kč bez DPH 

85.866,- Kč bez DPH 

-351.455,87 Kč bez DPH

2 834.294,39 Kč bez DPH

Slovy: dvamilionyosmsettřicetčtyřitisícdvěstědevadesátčtyři Korun českých třicetdevět haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

V Krnově, dne:
1 2 -06- 2020

V Šumperku, dne: .................

Za zhotovitele 
Dalibor Tesař 

jednatel
SILNICE MORAVA s.r.o.

Za objednatele 
Ing. Pavel Indra 

ředitel KŘ Šumperk

Přílohy: rozpočet
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Příloha č. 7 Pracovního postupu OSIÚ č. 3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č:1

Datum změny: 1.6.2020

Název veř. zakázky: LC Honzíkova SO-01

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, LS Město Albrechtice

Název akce (majetku): 
S913/2020/016

Charakter akce:

I

Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
• Méněpráce na sanaci neúnosného podloží
• Snížení vzdálenosti přepravy suti a zeminy
• Prolití podkladu asfaltem v mn. 2,5 kg/m2 se zadrcením 10 kg/m2

Zdůvodnění změny:

Při realizaci zemních prací bylo zjištěno, že sanace podloží není potřebná v rozsahu daném PD. 
Zkoušky únosnosti pláně vyšli dle požadavku PD.
Z důvodu deštivého počasí, velkých podélných sklonů, nestability kameniva fr. 32-63 mm při 
hutnění podkladní vrstvy bylo rozhodnuti investorem a gen. projektantem o prolití podkladu z kam. 
fr. 32-63 mm v mn. 2,5 kg/m2 se zadrcením kamenivem v mn. 10 kg/ m2
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Rehka Datum:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

do časového plánu (Ano/Ne): Termín dokončení do:

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: -351.455,87 Kč 
N:

Bilance:

-265.589,87,- Kč bez DPHZvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 85.866,- Kč
N:

Konečná celková cena akce po změně - 265.589,87 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 2 834 294,39 Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 1.6.2020 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 1.6.2020 Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) 
Položkový rozpočet

Poznámka:
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2. kopie listu č.

r
Datum Denní záznamy stavby

A IJ<i IlOť- 1 1' (•)/.

(■-‘k , V( i 0( [ •< í) / ti >■’ > O t 1 ir' i li

i’ /! o [; / ý D * '>* /!.. / tJ-

/ /, / o 5' * r <) i-1 !< i a 7/ £ V / i-'ii < iJíL p i í / hťe/

n o v ;$ >> 1^ dfi í'ií-iči''

l:i -'i■ < < • (.■<: «7 t,-> i-?c. -

(•'» •'/ c. POjj.4 ■ f ' "

f^/t 4 ^ ír ^ 7 - c ( ; -i f ^/ ť v.? ! ■ v ^ ■ -1 < ' t\ f i11 c

\ ) :t í . I, . ii, 4 ' ' 1 !\l /} /'l . ,?vi’

? 'T'1 . f řw-i i>. 1 . *• f.l <; /A ,tj (M /,< ( ř- ■/. 1 i ^ A- t\ // *•/ J «*•' ‘l '/ f) ťjO z

ti '
_1^.___

7 i ' -O O . H , / o rVo /)( t , /■'(■■, ,v.y ° v - -7 4/

i 7< 4() <;<//í , ‘

i „.. . . / i í‘(í‘ T ojí i f t; , L-'ví Oj-1-, /j í ř <2  f- 4/-/0

o , I . ; ■ * f r-K 0 'L ' í -í ^ ň

C'n ( V. í',f 4/7 C ' // ^ (. U t> C ^ i /'/f , 0 i" /! J i 0 ‘-J r/í/ fi < í lj fj .0 (>,$ /‘íi t/

■■ ■. f-1’- /),ř j ř" -1- /j f'1 cl.--' ,7' D £ (7 !,v i i,-^ (- tv \ /!]-

i . C ť 0 /
1 '0- /'■ / r? Z C - '■ /'; í" l'- 4 |>- Í v 1 -L i ■> Ui o v ě ^ ř.'! H 4'ři *7!'- 9

/. "7

■

- ,'V ť^'c 051 . I- Ol O i A s >v o (5 - /V c

0 ť . )>c>nň . 7‘ ’ - 7')"’

f a a k o v/1" 5c ; ;

o. í-. '• 

p/( í v . i /líV <r 2 AL o i c v- ' 0 í. v f- t! i ;■ i o st t'■? 0 0- P'.

l-l hc >' 1- L\ (■< Pti ° K"1 <> V‘-J 0 ( .ři f\ .0 >K 4 i o l ;5 i.v 9tA|

ň OI)yňfi|5>l , 2' 5\ ' r /< 0 “(i- í- (<-• t■ í-? vfj

1/ív l 0 lL i -i 1^-, p h ( A i> ^ t K í. ii 5 < * v- ^ p 0 >

A li: / /J P /v íL, .C 7 l-L u'
/

i ' i.' - -i >• t ‘ 1 ■ 1 11 */(,■ ,t 1 (■- •' /í

->
OP 1268 VY3/13 135463



2. kopie listu č.

OP 1268 VY 3/13 135463



2. kopie iistu č.
r——

Datum Dunní záznamy stavby

■WA. i<> ý& i. /.* t? i? '// 6 pti£i>4&<0 b-íjTÍ' Vit ,
IYHoCy '>"Y c f 1 * fV. v “ L ■//):£./, ř-;o /

" /

ť'£Oyí-(/£y- 0 l’'i ’( '1/ j; Y1 fis 2 V tly 7 tí&h-l ('-■} -?< ? i

í/t i, JY; 'v y / 4 i a iT ppc. > oai óí- h ETjm či. ť Ý:: pfyh'/-fi
Q$n,m sřiLuietJ £.7 ££c'/y Htt íbtf

•• ’ ,. L 
- Lj.. '"f. C Y Fix a;4 1 - 5 f p 0 li - ý o c

Y 4C. pO c, 4 : "f ‘ Y 'Y 0 r

PY Y o ts i-,, íí t ■

V) ii ■ si t : r/£ c>'(C(: n b£.j íey'-/ hA Ů /t. 'T* ^ ^

{-'aí f u. iSAifc c. '• (££y t ■( </ 7. v. * rr ■ í 'm ,■■ ^ ,<*/..m r7,i «y> y<m -S ^hí-i y. i

// CY (7 0 7 /■ tt) |. )'/ YA p’i? ít U í,'r'« x/ |Ý: .PíA?

ýxy ••4^ ( ú‘ £ ■ aoc n £ (;4ú.‘ i- k rL,

Á . í

y’i£>,, * iv7á / -ip<. j asa z - /V;

F'< 1 c, Pí,j:J : :r r 'A // f- P

/Mi ■; (‘ £•.•!/«. .- c / : 

5,'t ■! .:> č I i f£ í V , h/j£/i £::: y. A )' Sj)i'‘A

£££'■■■ r í| //, t, ■• fjPfxC i-AOii.x f ’ L í - v Y (A -V i CM t(í'' Y Y

í 1 h. “, , 1 | s \

0 ř‘1 £j fi i'í /' <■■ >' p ýa u oy \ Á a'; Y pt £,

f'n «M\- í M * !'"(t c* í- / í il' s 1- 7

—\ -••

1.2,.4. ío p0C->U, . J //.['l 0 s . /4' a

ř’7 *c.'j Píp}: {1 - i( fc'"

fíí ; 

( i:- £ ■ 'y f'C; t ( i • ■ £ .7. •/ ^ 7/ ''Z •' A { ,£j .! W '4

!*•' f ř /,’».•■•'. [■' / i / ’t /w ■- (Í./JM /-j 7’ / 7 1/ K 7 M/i / p 0 p p |/ ř-i„ V( S' it /J4 fj)Á A 1 r't

,H / h (- lh 1 č í A.'- 1 j:i ii (£\ j t; ,c... ■-( c H

•-' n { I í. v/

-

OP 1268 yya/ffl 135463





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 67282
Stavba: LC Honzíkova - VCP - MP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2018

Zadavatel:
LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 47976250
DIČ: CZ47976250

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH -265 589,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 85 866,00 18 031,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -247 558,011
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 67282

Stavba: LC Honzíkova - VCP - MP

Místo: Datum: 5. 9. 2018

Zadavatel: LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -265 589,87

SO 101 Komunikace - VCP
SO 101 Komunikace - MP

85 866,00 STA
-351 455,87 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Honzíkova - VCP - MP 

Objekt:

SO 101 - Komunikace - VCP

. KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47976250
Lesprojekt Krnov, s.r.o. DIČ: CZ47976250

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 85 866,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 85 666,00 21,00% 18 031,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 897,86
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Honzíkova - VCP - MP

Objekt:
SO 101 - Komunikace - VCP

Místo:

Zadavatel: LČR, s.p., Lesní správa Mésto Albrechtice

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV-Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 9. 2018

Lesprojekt Krnov, 
s.r.o.

cena celkem [CZK]

85 866,00

85 866,00

1 - Zemní práce 17 535,34

2 - Zakládáni #ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní 68 330,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni #ODKAZ!
998-Přesun hmot #ODKAZ!

10 - Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou #ODKAZI



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Honzíkova - VCP - MP

-Objekt:
SO 101 - Komunikace - VCP

Místo:

Zadavatel: LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice

Uchazeč: Vyplň údaj

PĎ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 866,00

D HSV Práce a dodávky HSV 85 866,00

D 1 Zemni oráče 17 535,34

R1 K 102351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 450,780 38,90 17 535,34 CS ÚRS 2020 01

PSC Cona URS 20204 « 71,1 kl/m3 * 71,1‘ 0,56 = 39,6 kítnú

D 5 Komunikace pozemní 68 330,66

R2 K 573311511 Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 m2 2 076,920 25,70 53 376,84 CS ÚRS 2020 01

PSC Cena URS 2020/1 ■= 34,3 k£/m2 :34,3 * 0,75 = 25,7 kč/m2

R3 K 571902111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m2 m2 2 076,920 7,20 14 953,82 CS ÚRS 2020 01

PSC Cena URS 2Q20?Í = 5,65 hi/m2: 9,65 * 0,75 = 7,2 Wm2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov, 
s.r.o.
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Stavba:
LC Honzíkova-VCP-MP 

Objekt:

SO 101 - Komunikace ■ MP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5.9.2018

Zadavatel: lč: 42196451
LČR, s.p.. Lesní správa Město Albrechtice DÍČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: lč: 47976250
Lesprojekt Krnov, s.r.o. DIČ: CZ47976250

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -351 455,87

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní -349 021,68 21,00% -73 294,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -424 750,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Honzíkova-VCP-MP

Objekt:

SO 101 - Komunikace - MP

Místo: Datum: 5.9.2018

Zadavatel: LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant Lesprojekt Krnov,
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu-Poptá Cena celkem (CZK]

Náklady stavby celkem -351 455,87

HSV - Práce a dodávky HSV #ODKAZ!
1 - Zemni práce -95114.58

2-Zakládáni #ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní -231 700.92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 206,18

998-Přesun hmot #ODKA2l

10 - Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou #ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Honzíkova-VCP-MP

Objekt:

S0101 - Komunikace - MP
Místo: Datum: 5. 9.2018

Zadavatel: LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice Projektant:
Lesprojekt Krnov, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ MnožsM J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -351 455,87
D 1 Zemní práce -95114.58

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek V hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 -122.940 110,00 -13523,40 CS ŮRS2019 01

Poznámka ít souboru cen:_x000cL
1. Ceny/sou určeny pro vyhopávky:_x000d_
a} příkopů pro silníte a toItehdy. jsou-tiv/kopivkypnkopůpimriděny semostalné,_x000d_
ty v zerrrtklch na suchu. fusiHletjio zemníky pfirno souvisej* odkopivkaml nebo prnkopávkamlpro spodní stavbu sfn/c. Vykopivkyvoststn/ch 
zemnících se oceAufpoďa kapitály, 3‘2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 000d~
c) při zoh/ubovinlsHn:e pro rrimoitrovňmrá kfilent a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsáním pfedskbv. Čist vykopávky mezd 
svislými rovinami profoienými vně jihni hraními mostu sb cceňujZjiOOOd_
- při objemu do 1000 m3 cenami pro množství do 10ům3ji000d_
-při objemu přes i 000 m3 ceneml pro mnolsM přes 100 do 1000 ml_>,00t)d_ 

pgC d)pro sepnutí pedonrd a pfihtědntAin k ustanovení iL 3f<2 Všeobecných podmínek ka!a!ogJ._x000d_
2. Ceny nelze poutu pro cdkcpivky a prokopá vky v zapasených prostorách; t)1o zemni práce se oceňup podle fí. 3116 Všeobecných podmínek 
tohoto ka!s.'ogu._>000d_
3. V cenách jsou započteny i náilsdy na vodorovné přemístěni výkopA u v pfrčnýeh proBech na pRIeltlých svazích a příkopech. Vzdálenosti 
pllíného přemístěn! s e nezahrnuj do střední vzdáleností vodorovného přemístěn/ výkopku._rOOOd_
4. Vodorxr/né přemšstinl výkopku z výkopřlié ne něsyplStipři fekikoSv šířce koruny se nepo-vařuje za vodaromé přemístěni výkopku vpřlinim 
proTiu. fs-ltpfí cdkep&vce nebo proVppá.te mzzivýhopiUěm a nisyplšlěm v příčném profilu dopravní nebo fný pruh. na němž projekt vylučuje 
rušen!provozu prováděním zemních prací. Takové přemístěni výkopku se oceňuje poi‘e tl. 3ffi2 Všeobecnýchpodmlnek tohoto ka!í’ogu_i600d_
5. Fřemhtěnl výkopku v příčných pmSIeeh na vzdťenost přes ISmseoce/lvja cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovná přemkllnl výkopku čistí 
A 01 Spoteíné zemnJpráce tohoto kst&,ogu_s000d_

W "odkopávkv - vfe Sestava kubatur zemlnv - výkop” 570,1 670,100
W "odečet kubsturvwbouraních wneííí a podWsdů -oíocha‘pfům U *
W -Bouř panei/0.3 -323,500
W "odkopav uro sanaci píini km -50% výmirv ptáni tí. 30em"



w
w
w

Ofeop
Piáň'08'0.3
Součet
'60% hor. rrJ Odkoo‘0.8

305.880
547,480
437.984

6 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 6 přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s neožením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř, 3 m3 -24,585 22,0Í -540,8 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000d_
1. Ceny jsou určeny pro vykopivhy:_x000d_
a) přílepů pro sanice a to f tehdy, fsou-ň vykopá,ky příkopů prováděny samostatné.^x000d_
b) v zemnicích na suchu. jestliže tyto zemníky přímo souvisej! o odkopMaml nebo prokopivkaml pro spodní sia.hu silnic. Vykopévky v ostatních 
zemnicích co oceňuji podle kapitoly. 3'2 Zemniy Všeobecných podmtuk tohoto kai^ogií_x009d_
cýpfí zah'ubovérd silnic pro rrťmoůrovňcrvé kJiiénl a pro vykopévky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Čist vykopévky msn 
svislými rovinami proloženými vniýšM hranami mostu sb ocaňujk_xQ00d_
-pit objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100m3_x000d_
• pít objemu ples 1000 mScenatri pro rntolsMpřes lOOdo 1 000m3_x000d_
d)pro s e/rnutlpodorničl s pňh'ědnutim k ustanoveni i). 3112 Všeobecných podmktek kets!ogu._z00Qd_
£ Ceny nebe použit pro odkopávky a pmkopi-vky v zapařených prostorách; tyto zemnipráce se oceňuji poďsčl. 3116 Všeobecných podmínek 
tohoto ka’alogii_x000d_
X V cenách jsou zapoilerry ! náklady na vodoro.-né přemístěn! výkopku vpvtčvrýcb profilech na pň>eh!ých svazích a plňcpsch. Vzdé‘enosb 
příčného přemístěni se nezahrnuji do střední vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku._>000d_
4. Vodorovně přemístěni výkopku z výkopfilS na nésypíšté pň jsltěkoliv liřce koruny se nepovažuje za vodorovná ptonísíéfi/ výkopku v příčném 
profilu. je-li pň oďiopávce něho prokopávcemstivýkoplitimanásypiilěmvpřřčnimprofilu  dopravní nebo ýný pruh. na němž projekt vylviuja 
rušeniprovozu prcrvidlntn zemnhh pršel Tekavé pfem/slšviívýíiopíu ca oceňuje podle CJ. 3152 Všeobecných podmhek tohoto ltBta'o^J.jxC>00d_
5. Přemistinl výkopku v příčných profilech ne vzdálenost přes 15mse oceňuja cenami souboru cen 152.0-1. Vodorovně přemístěni výkopku části
A 01 Společná zemnipráce tohoto kalalogujrOOOd^

w "20% hor. 3" Odkoo3*0.2 87.597

7 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s nateženlm na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1000 m3

m3 -122,940 132,00 -16 228,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cerc_x000d_ 
t. Ceny jsou určeny pro vykopáv!ty:jr000d_
a) přS/opů pro silnica Btol tehdy, jsou-fi vykopivkypříkopů prováděny camostatně.__xOOůd__
b) v zemnicích na suchu, pstliže tyto zemn&yp/ďno souvisejí BOdhcpá/kani nebo prokopávkamlpro cpodnl stavbu s.Cnrc Vyk opá/ky ostatních 
zemnicích te oceňuji pode kapitoly. 3‘2 Zemníky Vleobacných podm'oek tohoto kata.’ogu._xC0črd~
cjpfi zahlubovénl si‘rrc píro mlmoúrovňcvvš hfílcnt a pro v/kopávky pod mosty provedenými v předepsaném předsVhu. část vykopévky mail 
svislými rovinami proloženými vnějiM hranami mosto sa oceňujb_x000d_
-pn objemu do 1000 m3 cenami pro množství do 100m3_x000d_
• pň objemu přes f OGOmS cenami pro množství přes ÍOOdo 1 C5ů mX_xGů0d_
d) pro sejmuti podemlel s přdVědnuVm k ustanc/onlčl. 3112 Všeobecných pedntnak katí'ogu._x000d_
Z Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v zepaiených prostorách: tyto zemni práce se oceňuji poďo čl. 3(16 Vleobacných podmínek 
tohotokatalogvjí000d_
X V cenich jsou započteny 1 náklady na vodorovné přemistinl výkopku příčných profilech na přilehlých svazích a plň opech. Vzdálenosti 
přrlného přemfjíšníss nezahrnuji do střední vzií'eno siř vodorovného přemistinl výkopku_»00M~
4, Vodorovné psfemlstinl výkopku z v/koplště na nisyplitě při fc-kěhofiv Sl/ce koruny se nepovažuje za vodorovná přemístěni výkopku v příčném 
profilu, js-H pň odkopšvce nebo prokopivxe mezi výkopiitěm a nšsypiitěm v pňčnětn profilu dopravnínebo/ný pnih, na němž projekt vylučuje 
rušeni provozu pnrviděním zemních prací Takové přemístěni výkopku ce oceňuje podle čl. 3152 Všeobecných podmínek tohoto ka!a!ogu._xC00d_
5. Přemístěni výkopku v pněných profilech wtíí/enosíprer ISmsa oceňuje cenami souboru cen 163.9-1. Vodorovné přemístěni v/řop^iu Cdsíř
AOí Společné zemni práce tohoto kala‘oqu_x 050d__

w •20% hor. 4° Odkoo‘0.2 109.498

a K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sfnlce s přemístěním výkopku v příčných profitech na vzdálenost do 15 m 
nebo e naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 -24,588 33,00 -811,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cerc_t000d_
1. Ceny jsou určeny pro vyiopivky:_i000d_
8)pi?-,opiipro sfinlee a to!tehdy, jsou-fi Vjdupi/kypř?-.opúprováděny temostalně,^xOOM_
b) v zemnicích na suchu, pstfiže tyto zemníky přímo scmseýs odkopi-ha/nl nebo prokopivkaml pro cpcdnl sta/bu sfiric. Vykopévky o;ř=ínfch 
rEmnWch se oceňuji poďa kapitoly. 32Zímn'i/ Všeobecných podmínek lohoío katařogu._x000d_
c) pň zahlubovénl sfirvo pro mimoúrovňové kňženl a pro v, k opávkypod mosty provedenými v předepsaném předstihu Čúst vj-kopávky mezi 
svislými minami prtíolenýml vnějátml hranami mostu se ocefiu/t_x000d_
• pň objemu do 1000 m3 cenami pro množst/i do 100m3_x000d_
■ při objemu přes 1000 m3 cenami pro množství přes 100 do 10OOm3._xCOOd__
d) pro seýrwtlpodorničl s přihlédnutím A ustanoveni čl.3112 Všeobecných podmínek ka!afogu._t0C0d~
Z Ceny nelze použit pro odkopávky a prokepávky v zapařených prostorách; tylo zenmlpráce se oceňuj!podle či. 3ÍÍ6 Všeobecných podmínek 
tohoto kalažogu._xOOOd_
Z V cenách jsou započteny 1 náklady na rotíorovná přemístěni výkopku v příčných profitech na přilehlých svazích a plň opech. Vzdí'enosfi 
příčného přemístěn! se nezahrnují do sťednl vzdálenosti vodorovného přemhtinl výkophu._iC00d_
4. Vodoro-vni přemístěni výkopku z výkcpiští na násypíííá pň jakékoliv šířce koruny je nepovažuje za \-odorovni přemístěni výkopku v příčném 
profilu, je-li pň odkopiwe nebo prokopávce mezi výkopištěm a nisypištěm v příčném profilu dopravní nebo/ný pruh. na němž projekt vylučuje 
rušeni provozu prováděním zemních pršel Tahová přemistinl výkopku se oceňuje pode ČL 3152 Všeobecných podmínek tohoto kstalo3V._j000d_ 
& Převnbslžnl výkopku v pněných profilech na vrdé'enosl přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 163.0-1. Vodomméplemlstinl výkopku části 
A 01 Společné zemni práce tohoto keta'ogu_xC-0Od_

w '20% hor. 4* Odkoo4*0 ? 21,899

18 K 162301102
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak 6e složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1000 m m3 -696,660 88,00 -61 306,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka A souboru csn:xOÚOd
f. Ceny nelze použil, pfedeplsuje-ti projekt přemístí výkopek na místo nepřístupné obvytJým dopravním prostředkům: toto přembtěnl se oceňují 
tndivkh/l'ně._x000d_
Z V cenich jsou započteny 1 náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopršB něho na násyplib_xOOOd_
X V cenách nejsou započteny náklady ne rozhrnuti výkopku na násypMi; loto rozhrnuli se oceňuje cenami sovbont cen 171.0-.. Ukaleni 
sypaniny do ni sypu a 17120-1201 Uloženi sypaniny na skládky.__xOOOd_
4. Je-ň na doptravnl dráze pro vodorovná přemístěni nějaké pfehilía. pro kterou je nutno přeldádst výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
ptosffe&u na ýný obvyklý dopravní prostředek, oceňujete toto lomené ictíorc.ni pfietrňrénl výkopku v kalďém ríielu samostaůíé p!is.’uSnau 
cenou tohoto souboru cena překládán! výlopku cenami souboru cen 167 19-3. Na^lédinl nautetťiho výkopku z hromadí ohledem na ustanoveni 
porn. čisto i_i000d_
5. Pfemlsthjs-Bse výkopek z dočasných sllidek vzdálených do 50 m neoceňuje se nakiédánl výkopku. t když se provádí. Toto ustanovenineptstt. 
v}iučujs-li projeld použili dozem_xOOOd_
6. V cenich vodorovného přemístěni sypaniny nejsou započteny náklady na tíorfá víu matenou. t)1o se oceňuji ve tpHifikscJ._x0C0d__

w Odkon+JámvfRvhv+rvhv60 696.660

K 171201201 | Uložení sypaniny na skládky m3 -245,880 11,00 -2 704,68 jCS ŮRS 2019 01 j

PSC

Poznámka k souboru een:x000d~
1. Cena-1201 je točena lpro:_x00Cd_
a) uloženi výkopku nebo omce na dočasně skláďty předepsané projektem tak. žena 1 m2ptvjah!em určené plochy této skládky připadá ples 2 
m3 výkopku nebo omce; v opačném připadá se uloženi neoceňuje. Unoht/t výkopku nebo omleo pňpadajilna 1 m2 skládky se urči jako pods 
mnoisfví výkopku nebo ctnlce. měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné sI'Jédky._x000d_
>) zasypáni hory! vodoteči a prohlubni v terénu bez předepsaného zhtMnl syparšny:_xů00d_
c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči něho nádrži _x 000tí.
2. Csmr-ÍÍOř nelze použit pro uloženi výkopku nebo om!ce:_x000d_
e) pňvykopivkich pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek ziskén. a to ani tehdy, jestfiia se v/kopeh po vyhozen! z vykopu 
na povrch území jašté děle přemisťuje na hromady podél výhopip_x000d_ 
býnadočesné skládky, tí eré napou předepsány projfktemi.x00úd_
e) na dočasné skládky předepsaní projektem tah. žena 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nebyle Z m3 výkopku nebo orn'ce 
viz. tiž poznámku č. 1 a);_x000d_
d) na dočasné sVá&y. cteňuje-tise cenou 121 í0-í1Of Sepnuli ernke nebo lesní půdy do 50 m. nebo oceňuje-S se vodorovné přemístěni 
výkopku do 20 m a SOmcenand 162 20-1101.16220-1102,162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se úolenl výkopku nebo omce na 
dočasnou skládku neoceňuje. _y000d_
e) na trvalé sklédky a předepsaným zhutněním: toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložen! sypaniny do 
nisypů._x600d_
3. V ceně-1201 jsou započteny 1 náklady na rozprostřeni sypanšry va vrstvách s hrubým urovnáním na skUdce._x000d_
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získáni skládek sni na popřaHy za stí4tíSu._i003tí_
5. k'nožsM jednotek uloženi výkopku (sypaniny) sa urtlvm3 uloženého výkopku (sypaninyj.v rosVém síavu zpravidla ve výkop!Stljt000d_

W OtftoD*Jámv+RÝhY+rvhv60 696,660

n 5 Komunikace pozemní -231 700.92

29 K 564681111 5odkJad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm. s rozprostřením azhutněním, po zhutněni ti. 300 mm m2 -819,600 282,70 -231 700,92 CS ŮRS 2019 01

w
w
w

"rezerva pro sanaci piáně-využít dte ootřepy
"Va Wmšfe 50% pláně" Pláň’0.5
Součet

1 019,600
1 019.600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 206.18

54 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale 6e složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t -2 857.950 1,10 -3 143,75 CS ŮRS 2019 01

P5C

PoznAmZa k souboru cc/r_j000d_
1. Ceny nelze použit pro \-odoro.vou cfopraxv suti po železnici, po rotíš ne to r>eotr,y!<Jýrra ttoprsvnM prostředky. _x000d_
2. Je-li na dopravnídréza pro vodorovnou dopravu cúl překážka. pro Měrou fa nutno suťpřekládat z jednoho dopmvnfta prostředku na druh), 
oceňuje se teto doprava v každém úseku samostatně. ji00Qd„
3. Ceny S97 22-155 jsou určeny pro sypký materiál. nspf. kamenhv a hmoty kamemlěho charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
žšvIcljíOOOdL
4. Ceny 997 22-155fsou lučeny pro drobný kusový materiál (ďažebnl kostky, torno/} kůmsn)._t000d_

W
W

■dalších 8km'
2 657.950

56 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hfubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další I 
započatí 1 km ořeš 1 km

t -3498.525 1,10 -3 848,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámk a k souboru cetv_x000d_
1. Ceny ne/za pouzí! pro vodorovnou dopravu culí po žetecrvcl. po vodě nebo neobvyklým! dopram'™! proslřetthy._iC00d_
2. Je -ti na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu :új překážka, pro Uerou js nutno suť překládat z jednoho dopravního prostfedíuna druhý, 
oceňuje se tato doprava v keždím ilseíu samoststni._x000d_
1 Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materii], nepl. kamenivo a hmoty kamenného charakteru stmeleně vápnem, cementem nebo 
livícljxOOOd^.
4. Ceny $97 22-155 ýsou určeny pro drobný kusový materiit (ďažebnl kostky, lomový kémin/_x000d_

w
w
w

Mátích 9km‘
Bouř panelv'0,355*9
Bouř propustek’0,98'9

3 498.525 
61,740

3 560.265

5H M |f?5 |cona za uloženi na skládku |
« 1 -38,873] 165,00 | -6 414,05 j I

w 10% iMimiranvch DanstiY* Bouř Danefv*0.355’0.1 38,873
K |R4 | Likvidace pařezů štépkovánfm (frézováním) | kus | -16,000 j 550,001 -8 800,001 I

W Pafezv50* Pafezv70 16,000



D 998 Přesun hmot -2 434,19

62 K 698225111 [Přesun hmot pro komunikace 6 krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
|20O m lakékoEv délky oblektu t -142,580 5,50 -2 434,19 CSÚRS 2019 01

W 619.6 m2* 0,3 * t.8 = 442,58 tun
PSC




