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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
 

„Technický dozor investora (TDI)“ 

pro projekt 

„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek, 

č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006708 a 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006709“ 

Ve vztahu k zákonu je činnost dle této smlouvy veřejnou zakázkou malého rozsahu 

na služby mimo režim zákona podle § 27 písm. a) zákona 134/2016 Sb. o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

Ve vztahu k pravidlům OPŽP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 

2014-2020 je činnost dle této smlouvy o dílo veřejnou zakázkou malé hodnoty do 

400.000,- Kč. 

 

 

 Evidenční číslo Příkazce Evidenční číslo Příkazníka 

 ………………………………. ……………………………….  
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Příkazce: 

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 

sídlo:  Šobrova 2070, 397 11 Písek 

zastoupený: Mgr. Miloslav Machač 

IČ:         70943842  

DIČ:         není plátce DPH  

Bankovní spojení:   

číslo účtu:           

 (dále jen Příkazce) 

a 

Příkazník: 

LIMEX CB a.s. 

sídlo: U staré školy 6, 110 00  Praha 1 – Staré Město 

zastoupený: Ing. Libor Kulíř   

IČ:  26030845 

DIČ:  CZ26030845 

bankovní spojení:    

číslo účtu:   

zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze  

                                  oddíl B, vložka 9327 

(dále jen Příkazník) 

uzavřeli dle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012,Občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu (dále Smlouva) tohoto znění: 
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Článek 1. 

Předmět Smlouvy 
1.1. Příkazník, za podmínek dohodnutých touto Smlouvou bude jménem Příkazce a za úplatu 

(odměnu) dle této Smlouvy vykonávat a obstarávat pro Příkazce odborný technický dozor 

investora, dále jen „TDI“ a všechny nezbytné a obvyklé investorské služby a inženýrské činnosti 

v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a z obecně závazných předpisů při realizaci stavby (díla) 

„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek“ (dále předmětné dílo), které je 

spolufinancováno v rámci Operačního programu životní prostředí, dále jen „OPŽP“ 

z prostředků z Evropského fondu soudržnosti (FS), a z prostředků Státního rozpočtu, dále jen 

„SR“ prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, dále jen „SFŽP“ evidované pod 

číslem č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006708 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006709“. Realizaci 

předmětného díla bude na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.4.2020  (dále SoD) provádět 

firma PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice (dále Zhotovitel). Objednatelem 

výkonu TDI je Příkazce, který je rovněž Objednatelem předmětného díla dle SoD. 

 

Jedná se o činnosti potřebné k přípravě a realizaci předmětného díla až do stádia jeho převzetí 

od Zhotovitele, respektive kolaudace, respektive závěrečné kontrolní prohlídky po ukončení 

zkušebního provozu a splnění všech smluvních podmínek vyplývajících ze SoD mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem, Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínek Rozhodnutí o přidělení 

dotace (dále RoPD) a dalších podmínek OPŽP a souvisejících dokumentů majících pouze vztah 

k činnosti Příkazníka dle této příkazní smlouvy.    

1.2. Předmětem plnění Příkazníka jako TDI je kontrola následujících okruhů:  

1.2.1. Příprava staveniště pro realizaci předmětného díla 

1.2.2. Stavba lešení a jeho zabezpečení  

1.2.3. Realizace předmětného díla dle SoD  

1.3. Kontrola Příkazníka jako TDI při provádění díla  

1.3.1. Projekt, stavební povolení a obecně platné vyhlášky, právní předpisy a normy 

1.3.1.1. Odborný dohled a technická kontrola Příkazníka při předání a převzetí staveniště, 

odborný dohled a technická kontrola Příkazníka všech dodávek, stavebních prací a 

činností provádění předmětného díla Zhotovitelem podle SoD, projektové 

dokumentace pro stavbu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek“, 

která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a další 

informace pro řádné provedení stavebních prací, dále pak soupis prací vč. výkaz 

výměr (dále jen „PROJEKT“) z hlediska úplnosti a kvality díla včetně projektovaných 

parametrů tj. prostorové polohy, tvary, rozměry, druhy a vlastnosti konstrukcí a 

technologických zařízení stavby, dodávek materiálů a technologií při dodržování 

obecně platných vyhlášek a právních předpisů, majících vztah k provádění prací, 

platných norem a souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného Městským 

úřadem odborem výstavby a územního plánování Písek. 

1.3.2. Harmonogram  

1.3.2.1. Kontrola dodržování harmonogramu provádění díla Zhotovitelem podle SoD  

1.3.3. Rozpočet  

1.3.3.1. Kontrola fakturovaného díla Zhotovitelem Objednateli v odsouhlaseném, skutečně 

provedeném a převzatém množství a kvalitě tj. práce, dodaných výrobků, materiálu a 

stavebních dílců podle SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem pro realizaci 
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předmětného díla, tj. v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a 

specifikací prací a dodávek.  

1.3.4. Smlouva o dílo  

1.3.4.1. Kontrola dodržování smluvních podmínek ze strany Zhotovitele podle SoD mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem pro realizaci předmětného díla. 

1.3.5. Smlouva o poskytnutí dotace a Rozhodnutí o přidělení dotace 

1.3.5.1. Kontrola dodržování smluvních podmínek realizace předmětného díla podle 

Smlouvy o poskytnutí dotace a RoPD.  

1.3.6. Kontrola přejímání dílčích prací a dodávek realizace předmětného díla  

1.3.6.1. Kontrola prací a dodávek před jejich zakrytím 

1.3.6.2. U zemních prací posouzení vhodnosti zásypových zemin a dostatečnost zhutnění 

1.3.6.3. Odsouhlasování úplnosti dodávek, komplexnosti montážních a ostatních prací 

v souladu s SoD 

1.3.6.4. Kontrola technických a energetických parametrů materiálů a výrobků a jejich souladu 

s projektovou dokumentací a technickými zadáními  

1.3.6.5. Kontrola izolačních prací   

1.3.6.6. Odsouhlasování množství prací (měření) a dodávek pro fakturaci  

1.4. Přejímka SoD specifikovaných prací, dodávek materiálů, technologií a stavebních dílců zejména 

(nikoliv však pouze) jmenovitě uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr a kontrola 

připravenosti předmětného díla pro jeho předání a uvedení do zkušebního provozu. 

1.4.1. Kontrola úplnosti a kvality provedení prací a dodávek díla   

1.4.2. Provedení soupisu veškerých vad a nedodělků díla 

1.4.3. Účast při přejímacích zkouškách a řízení k převzetí prací a dodávek pro uvedení do zkušebního 

provozu 

1.5. Přejímka prací (vad a nedodělků), kontrola zkušebního provozu a připravenosti předmětného 

díla pro jeho předání a uvedení do trvalého provozu.  

1.5.1. Řízení o vadách a jejich odstranění, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve 

stanovené lhůtě, úplnosti a kvality  

1.5.2. Spolupůsobení na odborném vyhodnocení zkušebního provozu   

1.5.3. Účast a spolupráce při předávání předmětného díla Zhotovitelem Objednateli, sestavení 

přejímacího soupisu pro závěrečnou kontrolní prohlídku  

1.5.4. Účast při přejímacích zkouškách a řízení k převzetí prací a dodávek předmětného díla pro jeho 

uvedení do trvalého provozu 

1.5.5. Příprava dokumentace pro kolaudaci díla a účast při kolaudaci díla  

1.5.6. Organizace kolaudačního řízení  

1.6. Průběžná činnost po celou dobu výkonu Příkazníka jako TDI na realizaci předmětného díla.  

1.6.1. Průběžný dozor nad prováděním díla a to od doby předání staveniště do doby uvedení 

předmětného díla do zkušebního provozu.  

1.6.2. Průběžná kontrola vedení stavebního deníku.   

1.6.3. Organizování kontrolních dnů, účast na kontrolních dnech a jejich vedení.   
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1.6.4. Účast při různých jednáních o problematice realizace předmětného díla svolaných Objednatelem, 

vyžádaných Zhotovitelem, orgány státní správy, poskytovatelem dotace nebo kontrolními 

úřady. 

1.6.5. Spolupráce a součinnost při kontrolách zejména (nikoliv však pouze) ze strany orgánů - Fondu, 

Finančního úřadu ČR (dále FÚ), Ministerstva životního prostředí ČR (dále MŽP), Evropské 

komise (dále EK), Národního kontrolního úřadu (dále NKÚ), Policie ČR (dále PČR), Cizinecké 

policie ČR (dále CPČR) a Inspektorátu práce. 

1.7. Příkazník bude vykonávat i další touto Smlouvou nespecifikované, ale předmětem této Smlouvy 

související činnosti, a to dle pokynů nebo s vědomím Příkazce.  

Článek 2. 

Doba plnění 

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 

2.1.1. Termín plnění začíná podpisem této Smlouvy a končí dnem předáním předmětného díla 

Zhotovitelem Objednateli do trvalého provozu po odstranění vad a nedodělků uvedených 

v soupisu dle odst. 1.4.2. této Smlouvy. Ukončením této Smlouvy dle tohoto článku není dotčena 

Příkazníkovi povinnost uchovávat doklady spojené s výkonem TDI dle odst. 8.7. této Smlouvy 

po dobu 10 let a povinnost součinnosti s kontrolou předmětného díla kontrolními úřady podle 

odst.. 8.8. této Smlouvy a to po dobu 10 let od data ukončení této Smlouvy. 

2.1.2. Termíny vyplývající ze SoD mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla 

2.1.2.1. Zahájení provádění díla dle odst. 2.1.1 SoD – dne 15.4.2020 

2.1.2.2. Řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu dle odst. 2.1.3. 

SoD dne 15.7.2020   

2.1.2.3. Řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu dle odst.. 2.1.4. SoD 

dne 31.7.2020  

2.1.3. Za den zahájení provádění předmětného díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno 

staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů 

po protokolárním předání staveniště.  

2.1.4. Trvalý provoz bude zahájen po uplynutí zkušebního provozu respektive po kolaudací celého 

díla.  

2.1.5. Pro termínové plnění činnosti Příkazníka dle této Smlouvy jsou závazné termíny uvedené v odst. 

2.1.2. této Smlouvy. Termíny uvedené v odst. 2.1.3. této Smlouvy jsou Příkazníka orientační 

nikoliv závazné. V případě posunutí termínů uvedených v odst. 2.1.2.3. této Smlouvy 

z jakéhokoliv důvodu nebudou ze strany Příkazníka účtovány Příkazci žádné vícepráce. 

2.2. Harmonogram plnění 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění předmětného díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů je 

součástí přílohy č. II SoD.  

Článek 3. 

Místo plnění 
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3.1. Místem plnění předmětného díla jsou plochy uvedené v situaci, která je nedílnou součástí 

projektové dokumentace.  

Článek 4. 

Cena služby TDI 

4.1. Cena služby Příkazníka, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v Čl. 1. této Smlouvy, se sjednává 

dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 sb. Ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2610 Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena za výkon Příkazníka jako TDI v rozsahu podle Čl. 1. této Smlouvy činí bez daně z přidané 

hodnoty – nabídková cena:  

 

Činnost  Cena Kč bez DPH  Slovy Kč bez DPH  

Výkon technického dozoru investora na realizaci 

předmětného díla („Snížení energetické náročnosti MŠ 

Sluníčko Písek) 
97 750,- 

 Devadesátsedmtisícsedmsetpadesát 

korun 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1.1. částku 

 

20 527,50 Kč 

 

(slovy:dvacettisícpětsetdvacetsedmkorun) 

4.1.3. Celková cena Kč včetně DPH činí částku 

 

118 277,50 Kč 

 

(slovy: jednostoosmnácttisícdvěstěsedmdesátsedmkorun) 

4.2. V odstavci 4.1.1. této Smlouvy se uvedená cena za výkon technického dozoru na realizaci 

předmětného díla sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu plnění dle 

Čl. 2. této Smlouvy, zahrnující veškeré náklady Příkazníka a jeho pracovního týmu na provádění 

činností dle této Smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a která nepřevyšuje nabídkovou 

cenu Příkazníka, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek výběrového řízení ucházel o danou 

zakázku.  Příkazník potvrzuje, že cena uvedená v odst. 4.1.1. této Smlouvy obsahuje veškeré 

náklady nezbytné pro kvalitní provedení všech činností výkonu TDI specifikovaných v této 

Smlouvě, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění 

výkonu TDI, rovněž (nikoliv však pouze) konzultační, poradenskou a dodavatelskou činnost 

kvalifikovaných expertů a poradců Příkazníka pro specializované odborné výkony činností TDI 

dle této Smlouvy, studium a zajišťování potřebných podkladů, dokladů a dokumentace 

vyplývajících z výkonu TDI dle této Smlouvy, mzdy, odměny, cestovné, stravné a ubytování pro 

všechny pracovníky Příkazníka a to až do ukončení této Smlouvy.  

4.3. Příkazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění činností výkonu TDI dle této 

Smlouvy dostatečně seznámil, s PROJEKTEM, příslušnou dokumentací k řádnému provedení 

předmětného díla, budoucím místem plnění předmětného díla, s SoD se Zhotovitelem na 

realizaci předmětného díla, a rovněž i s podmínkami a rozsahem činností výkonu TDI 

specifikovaných v této Smlouvě. Příkazník podpisem této Smlouvy zároveň prohlašuje, že pro 
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oceňování díla využil před podpisem této Smlouvy veškerých možností pro získání všech 

informací a podkladů pro stanovení cen výkonu činnosti Příkazníka jako TDI dle této Smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena služby za výkon Příkazníka jako TDI včetně DPH může být 

změněna pouze v těchto případech: 

4.4.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty; 

4.5. V případě vzniku požadavků na externí speciální služby nebo prokazatelně nesouvisející činnosti 

s výkonem Příkazníka jako TDI dle této Smlouvy, ale související s prováděním předmětného díla, 

které by v souladu s odst. 1.7. této Smlouvy Příkazník zajišťoval na účet Příkazce, musí být 

předem písemně schváleny Příkazcem s vymezením postupu jejich objednání podle příslušné 

interní směrnice Příkazce. Tyto služby nebo činnosti nebude Příkazník v žádném případě 

přeúčtovávat způsobem nákupu a následného prodeje.  Tyto služby budou zajišťovány nebo 

zprostředkovány Příkazci v rámci ceny dle této Smlouvy a nebudou považovány za vícepráce.  

Za vícepráce nebudou považovány ani případné změny nebo úpravy provádění předmětného 

díla z důvodu nepředvídatelných okolností ani pohyby termínů podle odst. 2.1.4. 

Článek 5. 

Platební podmínky 

5.1. Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy na provádění výkonu TDI dle této Smlouvy. Příkazník 

bude vystavovat a Příkazce bude hradit faktury za činnosti výkonu TDI provedené v uplynulém 

fakturačním období. Každou fakturu bude Příkazník Příkazci předávat v jednom originále. Touto 

Smlouvou jsou dohodnuta měsíční fakturační období.  

5.2. Každá faktura Příkazníka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

5.2.1. Číslo Smlouvy; 

5.2.2. Číslo faktury; 

5.2.3. Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

5.2.4. Název, sídlo, IČ, DIČ Příkazce a Příkazníka; 

5.2.5. Označení banky a číslo účtu Příkazníka dle této Smlouvy; 

5.2.6. Označení díla („"5.1a Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek"– č. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006708“ a “5.1b Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko 

Písek"-č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006709); 

5.2.7. Identifikaci Příkazníka podle obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán); 

5.2.8. Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH; 

5.2.9. Razítko a podpis oprávněné osoby Příkazníka; 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 5.1. a 5.2. 

této Smlouvy, je Příkazce oprávněn ji do 5 dnů Příkazníkovi vrátit. Po opravě faktury předloží 

Příkazník Příkazci novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této Smlouvy. Rovněž tak 

zjistí-li Příkazce před úhradou faktury u provedených činností vady, je oprávněn Příkazníkovi 

fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Příkazníka za vadu 

předloží Příkazník Příkazci novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této Smlouvy. 
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5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 dnů ode dne jejich vystavení. 

Zdanitelným plněním bude poslední den fakturačního období. Příkazník je povinen doručit 

Příkazci fakturu prokazatelně tak, aby doba od předání faktury do doby její splatnosti uvedené 

na faktuře nebyla kratší 15 ti dnů. V případě vrácení faktury Příkazcem Příkazníkovi dle odst. 

5.3. a 5.5. této Smlouvy bude v opravené faktuře prodloužen termín splatnosti tak, aby počet dnů 

od dne nového doručení opravené faktury s prodlouženou splatností Příkazci do dne nové 

(prodloužené) splatnosti uvedené na opravené faktuře nebyl kratší než 15 dnů.  

5.5. V případě prodlení dodání faktury podle odst 5.4. této Smlouvy je Příkazce oprávněn fakturu 

Příkazníkovi vrátit. Příkazník je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit 

Příkazníkovi novou (opravenou) fakturu s prodlouženou splatností způsobem uvedeným v odst. 

5.4. této Smlouvy a doručit ji Příkazci prokazatelně tak, aby doba od předání opravené faktury 

do doby její splatnosti nebyla kratší 15 ti dnů.  

Článek 6. 

Způsob plnění  

6.1. Při plnění předmětu této Smlouvy se Příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, 

ujednání této Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Příkazce, předanými mu ke dni 

uzavření této Smlouvy i v průběhu plnění této Smlouvy, následně jeho pokyny a vyjádřeními 

dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.   

6.2. Příkazník se zavazuje, že v průběhu jím zajišťovaného výkonu TDI dle této Smlouvy bude dbát 

na důslednou technickou přípravu pro zodpovědnou kontrolu kvality provádění předmětného 

díla Zhotovitelem, kontrolu veškerých vynaložených nákladů realizace předmětného díla s cílem 

dosáhnout optimálního cenového i kvalitativního výsledku ve prospěch Příkazce.  

6.3. Jako základní podklady pro smluvní činnost dle této Smlouvy se Příkazce při podpisu této 

Smlouvy zavazuje předat Příkazníkovi veškeré rozhodující vstupní písemnosti a dohody 

s ostatními účastníky realizovaného projektu a to zejména:  

6.3.1. Části z výběrového řízení na Zhotovitele mající přímý dopad na provádění díla 

6.3.2. Smlouvu o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem 

6.3.3. PROJEKT   

6.3.4. Právoplatné doklady o přípustnosti stavby  

6.3.5. Rozhodnutí o přidělení dotace – právní akt 

6.4. O průběhu smluvní činnosti dle této smlouvy a provádění předmětného díla bude Příkazníkem 

v listinné podobě i elektronicky (formát pdf a jpg v případě foto) přehledně vedena příslušná 

dokumentace, zejména (nikoliv však pouze) protokol o předání staveniště, stavební deníky, 

zápisy z kontrolních dnů, kontrolní listy TDI klíčových prvků a konstrukcí, protokoly o převzetí 

a předání částí předmětného díla včetně příslušné související dokumentace (protokoly o shodě, 

certifikáty apod), průběžná fotodokumentace, evidence všech změn předmětného díla oproti 

PROJEKTU, evidence denních výkazů práce Zhotovitele, evidence aktualizovaných seznamů 

subdodavatelů Zhotovitele, dokladová část kolaudačního řízení atd.  



Příkazní smlouva „Technický dozor investora (TDI) pro zakázku „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek“ 

 

 

 

Příkazní smlouva  strana9 

 

Článek 7. 

Povinnosti Příkazce  

7.1. Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude Příkazník jeho 

jménem a na účet Příkazce vykonávat na základě této Smlouvy.  

7.2. Příkazce se zavazuje udělit Příkazníkovi zvláštní plnou moc k zastupování v případě, že jí je 

podle zvláštního právního předpisu třeba. 

7.3. Příkazce se zavazuje v po dobu plnění této Smlouvy Příkazníkovi předat všechny podstatné 

dokumenty a informace mající přímý dopad na provádění předmětného díla a plnění této 

Smlouvy.   

7.4. Příkazce je povinen Příkazníka informovat o všech případných změnách ve Smlouvě o podpoře 

mající dopad na předmětnou realizaci díla.  

7.5. Příkazce je povinen Příkazníka informovat o všech případných změnách v požadavcích na 

realizaci díla vyplývajících ze závazných dokumentů a pokynů OPŽP.  

7.6. Příkazce má právo provádět supervizi činností Příkazníka při výkonu TDI dle této Smlouvy 

prostřednictvím třetích osob.  

Článek 8. 

Povinnosti Příkazníka  

8.1. Příkazník se zavazuje postupovat při zařizování záležitostí týkajících výkonu TDI dle této 

Smlouvy na realizaci předmětného díla s náležitou odbornou péčí, v zájmu potřeb a ve prospěch 

Příkazce a řídit se jeho pokyny. Od Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě 

nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. Ani v těchto 

případech se však Příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno toto Smlouvou 

nebo Příkazcem. Příkazník nesmí nikdy a v žádném případě učinit samostatné rozhodnutí, které 

by bylo v rozporu s SoD, se Smlouvou o poskytnutí podpory nebo RoPD, nebo v rozporu 

s platným stavebním povolením (souhlasem) a dalšími, pro Příkazce závaznými dokumenty.  

8.2. Příkazník nebude jednat s pracovníky poskytovatele dotace bez přítomnosti Příkazce nebo jeho 

k tomu účelu pověřenou osobou.  

8.3. Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu všechny doklady a písemnosti, 

které za něho a pro něj při svém jednání získal a průběžně jej o postupu své činnosti informovat.  

8.4. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti Příkazce dojednané touto Smlouvou jsou zabezpečeny 

dle této Smlouvy.  
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8.5. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím převzatých podkladů od Příkazce 

a ani při vynaložení veškeré péče nemohl Příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ně 

upozornil Příkazce a ten na jejich použití trval.   

8.6. Příkazník je povinen nechat předem písemně odsouhlasit Příkazci jakýkoliv výdaj, který hodlá 

uskutečnit na účet Příkazce. V případě, že tak neučiní, jde celý náklad výdaje k tíži Příkazníkovi. 

8.7. Příkazník je povinen poskytnout Příkazci potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 

podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů ve veřejné správě po 

dobu 10 let od ukončení akce – uvedení zařízení do trvalého provozu. Příkazník je povinen 

minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP ČR, MŽP ČR, MF 

ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

8.8. Příkazník má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty (písemné i 

elektronické) včetně účetních dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky (projektu) dle 

předmětu této smlouvy minimálně do 31.12.2030 a minimálně 10 let podle § 31 a 32 zákona 

563/1991 Sb. zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 35 a 35a zákona 235/2004 Sb. 

Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

8.9. Příkazník je povinen neprodleně Příkazce informovat o všech podstatných skutečnostech, které 

by vedly k neplnění všech částí SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

8.10. Příkazník je povinen průběžně kontrolovat průběh provádění předmětného díla ve smyslu 

PROJEKTU, Harmonogramu a SoD. Kontrolu provádí z hlediska kvality provádění předmětného 

díla, dodržování norem a předpisů pro provádění staveb tj bude dozírat na jakostní a množstevní 

soulad prováděného díla (jeho prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, materiálů a 

technologických zařízení stavby) s PROJEKTEM a rozpočtem, nebude však zodpovědný za 

používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, je povinen však 

jejich používání kontrolovat a u Příkazce připomínkovat, nebude mít na starosti a nebude 

zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro realizaci díla dle SoD příslušnou 

legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. Při kontrole specializovaných 

částí stavby (technologie, specializovaná řemesla apod.) je Příkazník povinen zajistit na své 

náklady provádění kontroly odborně způsobilou osobou. Dále je povinen provádět denně 

kontrolu Stavebního deníku a věcnou správnost o kvantitě a kvalitě prováděného předmětného 

díla potvrzovat svým originálním podpisem. V případě těch částí díla, které budou podrobeny 

kontrolám ze strany TDI před jejich zabudováním, zakrytím nebo zkouškou, je Příkazník při 

výkonu činnosti TDI povinen společně se Zhotovitelem vyhotovit kontrolní protokol s jasnou 

identifikací části díla i konkrétní kontroly. Každý protokol bude mít evidenční číslo a ve 

Stavebním deníku bude na každý takovýto protokol odkaz. Kontrolní protokol bude TDI v den 

jeho sepsání a podepsání ze strany Zhotovitele a TDI v jednom originále předávat Příkazci.  
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8.11. Příkazník kontroluje, zda bylo v průběhu stavby vyhověno podmínkám Stavebního povolení 

(souhlasu) a zda byly dodržovány obecně platné vyhlášky a právní předpisy mající vztah 

k provádění předmětného díla. 

8.12. Příkazník je povinen před každým zakrytím části provedeného díla zkontrolovat, zda bylo 

provedeno v rozsahu a kvalitě specifikované v PROJEKTU a je plně zodpovědný za případné 

problémy a škody v celém svém rozsahu, které by nesplněním této povinnosti nebo nedostatečné 

péče z jeho výkonu TDI dle této Smlouvy nastaly. Příkazník při výkonu TDI zajišťuje při 

provádění díla zejména (nikoliv však pouze)   

8.12.1. je přítomen a kontroluje provádění zkoušek Zhotovitelem. Eviduje výsledky zkoušek a zakládá 

je   

8.12.2. posuzuje vhodnost zemin a dostatečnost zhutnění 

8.12.3. kontroluje izolační práce  

8.12.4. u stavebních dílů, které hodlá Zhotovitel zabudovat do díla, vyžaduje doklady o posouzení 

shody a certifikáty prokazující parametry v souladu s projektovou dokumentací a technickými a 

energetickými požadavky, odsouhlasuje jejich použití před jejich montáží, zabudováním nebo 

zakrytím 

8.12.5. kontroluje správnost vyplnění protokolů o pracovním postupu  

8.12.6. kontroluje výslednou polohu prací, jejich objem, kvalitu a dodržení technologického postupu 

8.12.7. vyžaduje příslušné certifikáty, kalibrace měřidel, které eviduje, zakládá a odsouhlasuje jejich 

použití do stavebního procesu  

8.13. Příkazník má při výkonu činnosti TDI právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude 

odpovídat PROJEKTU a SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem, popřípadě dát Zhotoviteli 

pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem 

ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to 

bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku předmětného díla nebo 

jeho části třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a SoD.  

8.14. V případě, že dojde k prostoji provádění předmětného díla z prokazatelné viny Příkazníka při 

výkonu TDI dle této Smlouvy např. zdržování kontrolní činnosti požadované Zhotovitelem před 

zakrytím, zabudováním nebo zkouškou části předmětného díla, jde způsobená škoda vlivem 

prostoje účtovaným Zhotovitelem k tíži Příkazníka. Příkazník je povinen takovýmto událostem 

vstřícně předcházet a přísně evidovat požadavky Zhotovitele prokazatelným způsobem a pečlivě 

je uchovávat-archivovat.  

8.15. Příkazník může při výkonu TDI dle této Smlouvy nařídit Zhotoviteli, aby zakryté části 

předmětného díla odkryl a umožnil k nim TDI přístup. Jedná se o nápravné opatření, jestliže 

selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele. Úkolem TDI i 

Zhotovitele je podobným konfliktům předcházet. 

8.16. Příkazník může při výkonu TDI dle této Smlouvy nařídit Zhotoviteli, aby odstranil materiál, 

práce i technické zařízení v případě, že neodpovídá SoD nebo PROJEKTU. Pokud bude dán 

pokyn k odstranění předtím, než byly zabudovány, jedná se o důsledek běžné kontroly TDI. 

Pokud již došlo k zabudování do předmětu díla, jedná se o nápravné opatření v zájmu 

Příkazníka, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele. 
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Náklady na odstranění vadných materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technologických 

zařízení nese vždy Zhotovitel. Úkolem TDI i Zhotovitele je podobným konfliktům předcházet. 

8.17. Příkazník je při výkonu činnosti TDI dle této Smlouvy povinen bez zbytečného odkladu na žádost 

Zhotovitele provést kontrolu a případně vyloučit z použití materiál, stavební dílce, které 

neodpovídají požadavkům PROJEKTU nebo SoD. Vyloučený materiál, stavební dílce budou 

viditelně označeny s nařízením jejich odstranění ze staveniště. 

8.18. Příkazník je povinen na svůj účet připravovat všechny podklady a náležitosti pro kolaudaci 

předmětného díla. Jeho povinností na vlastní účet je získání i kompletace všech dokumentů pro 

řádné kolaudační řízení ve všech jeho fázích a stanovených termínech v požadovaném počtu 

originálů (ověřených kopiích originálu) i kopií stanovených Příkazcem. Příkazník je povinen 

sestavit v dostatečném předstihu soupis dokumentů potřebných pro řádné kolaudační řízení a 

předložit jej Příkazci. O průběhu kompletace podkladů i dokumentace pro kolaudaci Příkazce 

průběžně informuje. Příkazník je povinen mít připravenou kompletní dokumentaci a podklady 

pro kolaudační řízení 5 dní před jeho předpokládaným zahájením. Projednání náležitostí 

kolaudačního řízení se stavebním úřadem i dotčenými stranami zajišťuje Příkazník na své 

náklady.  

8.19. Příkazník je povinen připravovat a vést řízení o vadách a jejich odstranění.  

8.20. V případě jakékoliv změny stavby (vícepráce, méněpráce), nesmí v žádném případě Příkazník 

tuto změnu povolit bez písemného souhlasu Příkazce. V případě jakékoliv uvažované změny 

stavby připravuje Příkazce cenové podklady související s touto změnou. Příkazník eviduje 

všechny změny při provádění předmětného díla a zakládá listinnou dokumentaci o jejich 

odsouhlasování i provádění. 

8.21. V průběhu provádění předmětného díla je Příkazník povinen organizovat a řídit kontrolní dny. 

Pravidelné kontrolní dny budou v předem dohodnutých termínech vždy 1x za týden. První 

z pravidelných kontrolních dnů bude zorganizován v den předání a převzetí staveniště. Poslední 

pravidelný kontrolní den bude zorganizován v den uvedení předmětného díla do zkušebního 

provozu. V období od uvedení předmětného díla do zkušebního provozu do kolaudace budou 

Příkazníkem organizovány nepravidelné - mimořádné - kontrolní dny, které Příkazník svolává 

po dohodě s Příkazcem a Zhotovitelem. Z kontrolních dnů pořizuje Příkazník zápis. Jednotnou 

formu zápisů navrhuje Příkazník a odsouhlasuje ji Příkazce. Zápis podepisují všichni zúčastnění 

minimálně ve 4 originálech (1x pro Příkazce, 1x pro Zhotovitele, 1x pro koordinátora BOZP, 1x 

pro TDI). Příkazník zajistí naskenování zápisu z uskutečněného kontrolního dne a zašle jej 

elektronicky na adresy určené Příkazcem do dvou pracovních dnů od uskutečnění kontrolního 

dne. 

8.22. Příkazník je povinen při výkonu činnosti TDI dle této evidovat pochybení Zhotovitele ve smyslu 

SoD a informovat Příkazce o nároku na uplatnění sankcí z toho titulu. 

8.23. Příkazník je povinen kontrolovat a ověřovat fakturační doklady Zhotovitele z hlediska věcné 

správnosti, kvantity fakturovaného díla tj., zda jsou v souladu se skutečně odsouhlasenými a 

převzatými pracemi, případně na stavbu dodanými výrobky, materiály a stavebními dílci a zda 

bylo předmětné dílo prováděno v souladu s oceněnými výměrami a specifikací prací podle 
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PROJEKTU a SoD, dodatky a odsouhlasenými změnovými listy. Jedná se zejména (nikoliv však 

pouze) o následující ověření a kontrolu:  

 ověření správnosti množství skutečně provedených a protokolem převzatých prací  

 ověření a kontrola správnosti použitých cen a sazeb podle Rozpočtu SoD 

 kontrola dodacích listů, účtů dle SoD  

 kontrola numerické správnosti výpočtů 

 zajištění provedení oprav podle výsledků ověření a kontrol  

 správnost údajů ve faktuře i jejím příslušenství stvrzuje originálním podpisem na krycím listu a 

zjišťovacích protokolech  

 
Pro kontrolu fakturace je Příkazník povinen vyžádat si od Zhotovitele dokumentaci skutečně 

provedeného díla za fakturované období, kterou zkontroluje a potvrdí originálním podpisem a 

razítkem. Dokumentaci skutečně provedeného díla spolu s ostatními originálními fakturačními 

doklady předává Příkazci.    

8.24. Příkazník je povinen v průběhu své kontrolní činnosti pořizovat fotodokumentaci provádění 

díla. Jednotlivé snímky budou nazvány srozumitelně pro snadnou orientaci, které části 

předmětného díla se týkají. Příkazník na své náklady zajistí pro pořizování fotodokumentace 

takovou techniku, aby na každém snímku byl zobrazen datum a hodina jeho pořízení. Pořízenou 

a setříděnou fotodokumentaci Příkazník předá Příkazci 1x měsíčně v digitální podobě.   

8.25. Příkazník je povinen při výkonu činnosti TDI sepsat Závěrečnou zprávu o provedení předmětné 

realizace díla ve vypovídajícím rozsahu s přílohami odsouhlasených kontrolních a předávacích 

protokolů, odsouhlasené dokumentace skutečně provedeného díla se všemi změnami a 

protokolů o odstranění všech vad a nedodělků včetně zjišťovacího protokolu o zkušebním 

provozu předmětného díla s vazbou na plnění smluvních indikátorů vycházejících ze Smlouvy o 

podpoře a RoPD a odevzdat ji Příkazci nejpozději do 30. kalendářních dnů od uvedení realizace 

předmětného díla do trvalého provozu. Pro pořízení podkladů pro Závěrečnou zprávu zajistí 

spolupráci se Zhotovitelem díla, Autorským dozorem a Příkazcem. Všechny přílohy předávané 

Závěrečné zprávy budou mít průvodku se jmenovitým seznamem předávané dokumentace, 

včetně elektronické.     

8.26. Příkazník je povinen při výkonu činnosti TDI opatrovat dokumentaci pro provedení 

předmětného díla. Stará se o její evidenci a uložení až do doby převzetí předmětného díla a její 

předání Příkazci. Dokumentaci pro provedení předmětného díla tvoří dokumentace stavby tak, 

jak je obsažena v SoD mezi Zhotovitelem a Objednatelem a všechny dodatečné a pozměněné 

dokumenty vydané Zhotovitelem nebo vydané a schválené Objednatelem/ Příkazcem nebo TDI 

v průběhu výstavby v souladu s SoD, a Smlouvou a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.  

8.27. Příkazník je povinen při výkonu činnosti TDI používat při kontrole staveniště ochranné pomůcky 

v souladu s Plánem bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti práce je pro Příkazníka závazný a je 

povinen jej plně respektovat.  

8.28. Příkazník prohlašuje a stvrzuje podpisem této Smlouvy, že se podrobně seznámil s SoD mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem, s PROJEKTEM a jeho všemi součástmi, dokumenty a podmínkami 

OPŽP a prohlašuje, že jsou mu známy i ochranná práva životního prostředí a další legislativní 
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skutečnosti ve vztahu k území staveniště, zejména (nikoliv však pouze) podmínky a rozhodnutí 

orgánů státní správy k předmětnému dílu.   

Článek 9. 

Smluvní pokuty, sankce, náhrada škody 

9.1. Sankce za neplnění  

9.1.1. Pokud se Příkazník v rámci výkonu TDI nezúčastní:  

9.1.1.1. uvedení předmětného díla do zkušebního provozu  

9.1.1.2. uvedení předmětného díla do trvalého provozu  

9.1.1.3. kolaudačního řízení a jednání  

je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou neúčast.  

9.1.2. Pokud Příkazník při výkonu TDI nezorganizuje kontrolní den dle této Smlouvy nebo se 

kontrolního dne nezúčastní, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 

každý zjištěný případ. 

9.1.3. Při porušení podmínek uvedených v odst. 8.1. této Smlouvy je povinen Příkazník Příkazci 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

9.1.4. V případě porušení povinností nepřipravení, respektive neúplnou kompletaci požadovaných 

dokumentů a dokumentace pro jakoukoliv fázi kolaudačního řízení, je Příkazník povinen 

Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé zjištění.   

9.1.5. V případě porušení podmínky uvedené v odst. 8.20. této Smlouvy, tzn. povolení změny bez 

písemného souhlasu Příkazce, je Příkazník povinen Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši  

100% finanční výše rozdílu hodnoty změny nad rámec hodnoty položky dotčené změnou 

smluvně dojednanou dle SoD, kterou bez písemného souhlasu Příkazce Příkazník povolil a byla 

Zhotovitelem zrealizována.  

9.1.6. V případě, že Příkazník při výkonu TDI nedodrží jakýkoliv termín týkající se jeho činnosti dle 

této Smlouvy sjednaný v průběhu trvání této Smlouvy, je povinen zaplatit Příkazci smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každý nesplněný dohodnutý termín a každý den prodlení. 

9.2. Sankce za neplnění ostatních povinností    

9.2.1. Pokud Příkazník při výkonu TDI dle této Smlouvy nesplní povinnost stanovenou mu v této 

Smlouvě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném 

Příkazcem, pokud tento stanoví, nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena 

řádně, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně 

neprovedenou povinnost.  

9.3.  Sankce za zvýšení nákladů předmětného díla     

9.3.1. Pokud Příkazník při výkonu TDI dle této Smlouvy neprovádí výkon své funkce řádně a 

s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opominutí bude mít za následek zvýšení nákladů 

předmětného díla, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených 

nákladů předmětného díla.  

9.4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  

9.4.1. Při prodlení Příkazníka s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je Příkazce oprávněn 

účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
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9.5. Způsob zúčtování sankcí 

9.5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.   

9.5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 

písemné stanovisko strany povinné.   

9.5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.   

9.5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 

sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje 

i na úrok z prodlení).   

9.6. Lhůta splatnosti sankcí 

9.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.  

9.7. Ostatní ujednání vztahující se k majetkovým sankcím  

9.7.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti Příkazníka, na niž se sankce vztahuje.   

9.7.2. Bude-li Příkazci v souvislosti s prováděním předmětného díla, jehož se výkon činnosti TDI týká, 

vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona 

nebo jiných předpisů ze strany Příkazníka při výkonu TDI, nese takto vzniklé náklady v plné 

výši Příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním Objednatele a 

Zhotovitele, bez porušení povinností Příkazníka při výkonu TDI dle této Smlouvy.  

9.7.3. Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě proti pohledávce 

Příkazníka.  

9.8. Nebezpečí škody 

9.8.1. Příkazník odpovídá za škodu ve věcech převzatých od Příkazce k výkonu TDI a na věcech 

převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže by tuto škodu nemohl odvrátit ani při 

vynaložení odborné péče.   

9.9. Náhrada škody 

9.9.1. Jestliže dojde k náhradě škody jedné strany vůči druhé, náhrada škody bude omezena na částku 

rovnající se výši prokázaných škod vzniklých nesplněním povinností.    

Článek 10. 

Odstoupení od Smlouvy 

10.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu Smlouvy.   
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10.2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této Smlouvy 

druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

10.3. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí porušení povinností obou stran ve smyslu Čl. 7 

a Čl. 8. této Smlouvy a následně porušení podmínky uvedené v odst. 14.3. a odst. 14.4. této 

Smlouvy.  

10.4. V případě ukončení Smlouvy před řádným splněním předmětu této Smlouvy je Příkazník 

povinen neprodleně předat Příkazci veškeré dokumenty a dokumentaci získané nebo pořízené 

v průběhu výkonu TDI.   

Článek 11. 

Ustanovení o doručování 

11.1. Veškeré písemnosti, oznámení, výzvy a jiné listiny se doručují na adresu Příkazce nebo 

Příkazníka uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně 

adresy některého z účastníků této Smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně 

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

11.2. Nebyl-li Příkazce nebo Příkazník na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník této Smlouvy zásilku do 

deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když 

se účastník o doručení nedozvěděl.  

11.3. V případě potřeby urgentního doručení písemnosti, oznámení, výzvy popř. jiné listiny (doručení, 

jež nesnese odklady) je možno pro doručení druhému účastníku použití elektronické pošty (e-

mail) nebo datovou schránku. V takovém případě je odesílající účastník povinen ve lhůtě 5 dnů 

tuto e-mailem nebo datovou schránkou odeslanou písemnost, která je nezbytná k doručení 

Příkazci v originále, doručit přijímajícímu účastníku v jejím originále způsobem dle vzájemné 

dohody.  

Článek 12. 

Ochrana informací 

12.1. Příkazce má v souladu se zákonem číslo 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu 

Příkazce, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla, název a sídlo Příkazníka. 

Příkazník prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 

citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

12.2. Příkazník a Příkazce se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám (mimo poskytovatele finančních 
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prostředků a kontrolních orgánů a subjektů) bez písemného souhlasu druhého smluvního 

partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této Smlouvy.  

Článek 13. 

Pojištění Příkazníka 

13.1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

prohlašuje, že je pojištěn na škodu vyplývající z jeho činnosti při výkonu TDI dle této Smlouvy.  

Článek 14. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Příkazník Příkazci veškeré 

písemné dokumenty vždy ve třech tištěných vyhotoveních a dvou elektronických na CD nebo 

DVD nosiči, kde dokumenty budou ve formátu PDF – co dokument, to soubor -v přehledném 

řazení v pojmenovaných složkách. Tato dokumentace bude sloužit pro vnitřní potřeby 

Příkazníka a Příkazce. 

14.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů 

uvedených v příloze v této Smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost 

má takováto změna dnem doručení. 

14.3. Příkazník není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Příkazce svá práva a 

závazky, vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu. 

14.4. Příkazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že není osobou nikterak propojenou se 

Zhotovitelem předmětného díla – firmou PROTOM Strakonice s.r.o.. 

14.5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako Dodatek s pořadovým 

číslem k této Smlouvě a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Příkazce a 1 

Příkazník. 

14.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a a 

účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv. 

14.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

14.8.1. Příloha č. 1. Projektová dokumentace předmětného díla (při podpisu této Smlouvy) 

14.8.2. Příloha č. 2. Stavební povolení - (při podpisu této Smlouvy) 

14.8.3. Příloha č. 3. Smlouva o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem předmětného díla - (při podpisu 

této Smlouvy) 
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14.8.4. Příloha č. 4. Smlouva a Rozhodnutí o přidělení dotace na předmětné dílo (právní akt) - (při 

podpisu této Smlouvy) 

14.8.5. Příloha č. 5. Plán bezpečnosti práce (při podpisu této Smlouvy) 

14.8.6. Příloha č. 8. Seznam zaměstnanců a subdodavatelů Příkazníka (při podpisu této Smlouvy 

s průběžnou aktualizací po dobu trvání této Smlouvy) 

14.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.  

14.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy a 

že je jim obsah Smlouvy srozumitelný, omylu prostý a dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, 

že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 

stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

 

 

 V Písku dne 15.4.2020 V Praze dne 15.4.2020 

 

 

 

 

 

 __________________________ __________________________ 
 za Příkazce za Příkazníka 


