
Dohoda o narovnání 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
se sídlem U Trojského zámku 120/ 3, 170 00 Praha 7 
IČO 00064459 
zastoupená Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
(dále jen „Zoo") 

a 

BYSTROŇ Group a.s. 
se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 27800466 
zastoupená p. Michalem Bystroněm, členem představenstva 
( dále jen „společnost BG") 

spolu uzavírají dohodu o narovnání ve smyslu § 190 3 a násl. Občanského zákoníku v níže 
uvedeném znění: 

Článek I. 

1. Zoo vede proti společnosti BG soudní řízení, které je aktuálně evidováno Okresním 
soudem v Ostravě pod sp. zn. 80C 390/2018, a to o zaplacení částky 27.301.905,21 Kč 
s příslušenstvím z titulu tvrzeného nároku na úhradu smluvní pokuty dle ustanovení čl. 
XI. I. a XI.3. Smlouvy o dílo č. 595/2015 ze dne 15. 1. 2016, jejímž předmětem bylo 
zhotovení Expozice vzácných papoušků a poskytnutí plnění souvisejících ( dále jen 
„Dílo"). Uvedené smluvní pokuty byly ve zmíněných ustanoveních Smlouvy o dílo 
sjednány pro případ prodlení společnosti BG s dokončením a předáním Díla. 

2. Dne 11.5.2020 byl účastníkům doručen rozsudek č.j. SOC 390/2018-198 ze dne 12. 3. 
2020 ( dále jen „Rozsudek"), jímž byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta a Zoo 
uložena povinnost uhradit ve prospěch společnosti BG náhradu nákladů soudního 
řízení ve výši 77 3.299,-Kč. Rozsudek byl Okresním soudem v Ostravě vydán na 
základě jeho závěru, že povinnost společnosti BG k předání Díla byla splněna včas, 
z čehož vyplývá, že skutečnosti, z nichž dovozovala Zoo žalovaný nárok na úhradu 
smluvních pokut, mohou představovat pouze problematiku vad předaného Díla, nikoli 
problematiku jeho samotného dokončení a předání. Rozsudek doposud nenabyl právní 
moci v důsledku odvolání podaného z opatrnosti Zoo před uplynutím zákonné lhůty. 

3. Dle dosavadního stanoviska společnosti BG trvá existence jejích pohledávek na 
úhrady částí ceny Díla, které uplatnila vůči Zoo v celkové výši 3.165.670,61 Kč, a to 
konkrétně výzvou ze dne 27. 4. 2018 k uvolnění pozastávky ceny Díla ve výši 
2.452.3 31,06 Kč, dále daňovým dokladem č. 19400005 ze dne 26.4.2018 na částku 



339.322,77 Kč a daňovým dokladem č. 19400006 ze dne 26. 4. 2018 na částku 
374.016,78 Kč (dále jen „Pohledávky BG"). 

4. Dle dosavadního stanoviska Zoo zanikly Pohledávky SG vzájemným zápočtem, který 
provedla Zoo dopisem č.j. Zoo Praha - ŘED/1157/18 ze dne 28. 5. 2018 oproti 
prezentované pohledávce na úhradu smluvní pokuty dle čl. XI. I. Smlouvy o dílo s tím, 
že pokud by k tomuto zápočtu v kontextu Rozsudku nedošlo, zanikly Pohledávky 
vzájemným zápočtem, který provedla Zoo pro takový případ dopisem č.j. Zoo Praha­
ŘED/1369/18 ze dne 9. 7. 2018, a to oproti pohledávce na úhradu smluvní pokuty dle 
čl. XI.2. Smlouvy o dílo. 

Článek II. 

1. Účastníci této dohody v kontextu skutečností popsaných v jejím článku I. povazuJI 
s ohledem na průběh realizace Díla provázený opakujícími se dílčími změnami 
projektové dokumentace pro provádění Díla a s ohledem na tomu odpovídají 
skutkovou složitost a nejednoznačnost, za nejisté výsledky: 
a) soudního řízení o uplatnění nároku na smluvní pokuty dle čl. XI. I. a Xl.3. 

Smlouvy o dílo; 
b) soudního řízení o uplatnění nároku na smluvní pokutu dle čl. Xl.2. Smlouvy o 

dílo, pokud by Zoo podala žalobu na její zaplacení z titulu namítaného prodlení 
společnosti BG s odstraněním vad Díla; 

c) soudního řízení o uplatnění Pohledávek BG, pokud by společnost BG podala 
žalobu o jejich zaplacení. 

2. Účastníci na základě nejistého stavu jejich vzájemných pohledávek a ve snaze předejít 
dalším soudním sporům a s nimi spojeným výdajům se dohodli na úplném vzájemném 
narovnání práv a povinností vyplývajících z dokončení Díla, jeho předání a odstranění 
vad zjištěných při jeho předání takto: 

a) Zoo zajistí zastavení řízení o odvolání proti Rozsudku. 
b) Zoo nepodá žalobu z titulu uplatnění smluvních pokut dle čl. XI.2. Smlouvy o dílo 

ve vztahu k odstranění vad a nedodělků Díla, sepsaných účastníky v příloze 
protokolu o předání díla označeného datem 13. 9. 2017, v němž je jako datum 
zahájení předání díla, jakož i datum dokončení prací dle skutečnosti, uvedeno 
datum 13.9.2017 (dále jen „Protokol"), přičemž účastníci potvrzují, že uvedené 
vady a nedodělky jsou již aktuálně v celém rozsahu odstraněny. 

c) Zoo do 15 dnů od uzavření této dohody zaplatí společnosti BG 2.000.000,- Kč 
(slovy: dva miliony korun českých) jako částečnou úhradu Pohledávek BG. Zbylá 
část Pohledávek BG v rozsahu nad částku uvedenou v předchozí větě tímto 
narovnáním včetně příslušenství zaniká. Částku uvedenou v první větě tohoto 
písmene c · e Zoo ovinna za latit bezhotovostním převodem na účet společnosti 
BG č 'častníci sjednali, že závazek sjednaný tímto 
písmenem c nemuze zan1 out žádným jiným způsobem než uvedeným 
bezhotovostním převodem. 

d) Oba účastníci konstatují, že neexistují jakékoliv nároky Zoo domáhat se vůči 
společnosti BG smluvních pokut či náhrady škody z důvodu prodlení společnosti 
BG s dokončením či předáním Díla, jakož i z důvodu prodlení s odstraněním vad a 

Strana 2 (celkem 3) 



nedodělků Díla, sepsaných účastníky v příloze Protokolu, a to bez ohledu na to, 
zda již byly či nebyly ze strany Zoo vyúčtovány. 

e) Společnost BG se tímto vzdává nároku na zaplacení nákladů soudního řízení ve 
výši 773.299,-Kč, přiznaného Rozsudkem. 

f) Oba účastníci konstatují, že ke dni uzavření této dohody neexistují jakékoliv 
nároky Zoo vůči společnosti BG na smluvní pokutu z důvodu jiných vad a 
nedodělků Díla, které nebyly sepsány v příloze Protokolu, ani ke dni uzavření této 
dohody neexistují jakékoliv nároky Zoo vůči společnosti BG na smluvní pokutu 
z důvodu prodlení společnosti BG s odstraněním záručních vad Díla. Tímto 
ujednáním není nijak dotčeno právo Zoo reklamovat záruční vady Díla do konce 
záruční doby, ani požadovat smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních 
vad, jenž případně nastane po uzavření této dohody. 

g) U zavřením této dohody o narovnání budou mezi účastníky narovnána všechna 
sporná práva a povinnosti vyplývající ze skutečností uvedených v čl. I. a čl. II. 
odst. 1 této dohody a vyjma povinností uvedených v čl. II. odst. 2 této dohody 
nebudou mít účastníci vůči sobě v souvislosti s termínem předání Díla a vadami a 
nedodělky Díla zjištěnými při předání Díla žádné nesplněné nároky a nesplněné 
povinnosti. 

Článek III. 

1. Účastníci prohlašují, že Zoo je vázána zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a 
souhlasí s tím, že text této dohody bude uveřejněn v registru smluv. Účastníci 
v souvislosti s tím prohlašují, že nic z obsahu této dohody nepovažují za obchodní 
tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů v dohodě obsažených. 
Účastníci berou na vědomí, že dohoda nabyde účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

2. Společnost BG si je vědoma, že je ve smyslu §2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinna spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

3. Každý z účastníků prohlašuje a ubezpečuje druhého z účastníků, že je oprávněn platně 
uzavřít tuto dohodu o narovnání. 

4. Účastníci prohlašují, že se před podpisem této dohody podrobně seznámili s jejím 
obsahem, který zcela odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. 

V Praze dne června 2020 

1 2 -06- 2020 

Z1 ologická zahrada hl. m. 
Mgr. Miroslav Bobek, ředitel 

V Ostravě dne % . června 2020 

BYST oup a.s. 
Michal Bystr ň, člen představenstva 
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