
Číslo smlouvy objednatele i. 1: 1562-2017-514201
Číslo smlouvy objednatele i. 2 ................................................
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/13
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černožice nad Labem

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen „NOZ")

mezi

Objednatel č.l:

Sídlo:

Zastoupen:

Česká republika -  Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec 
Králové
Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 -  
Žižkov

Ve smluvních záležitostech 
jednat:

oprávněn

V technických záležitostech 
jednat:

oprávněn

Adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS:

Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Objednatel č.2:

Sídlo:
Zastoupen:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
státní příspěvková organizace 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Ve smluvních záležitostech 
jednat:

oprávněn

V technických záležitostech 
jednat:

oprávněn

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 

6599339065993390



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Čemožice nad Labem

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.
s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 

Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 45536058
DIČ: CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
rejstříku vedeném: C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPU:

(dále jen „zhotovitel64)
(společně dále jako „smluvní strany44)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva44) na základě výsledku zadávacího/výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona 
ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“):

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plnění vzešlého 
na základě ukončené veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad 
Labem44.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Černožice nad Labem (dále jen ,,KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických 
činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového 
určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky 
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální 
vyhláška44)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a 
vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo44).
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1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7., bude sloužit jako 
podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a 
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro 
územní plánování.

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné dokončení 
„Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7. Objednatel č. 1 se zavazuje, že 
řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených 
touto smlouvou.

Článek II.
Podklady k provedení díla

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 1.12.2017.
2.2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. 
O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací protokol. Objednatel č. 1 se 
zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními 
předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla 
(dále jen „předpisy"4). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude 
platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti 
a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci 
veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy.

Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) 
a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav 
a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška14), 
Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem 
dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky 
SPU 10/2015 o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen ,,RDK“) 
a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě -  Výměnný 
formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 01/2016 -  
Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě -  Výměnný 
formát pozemkových úprav.

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 
vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru 
nemovitostí.

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí:

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce44 je sestaven z následujících dílčích částí
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3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad 
a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, 
popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP).

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP (případná 
stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky 
a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je 
prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto staveb (vlastníci nebo 
správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě 
příslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření 
včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto 
pozemků.

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém baltský 
po vyrovnání - Bpv).

d) Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků 
zastavěných jako řešených, bude provedeno při místním šetření v terénu, na které 
budou objednatelem pozváni kromě komise i vlastníci těchto pozemků. Vypracování 
dokumentace o zjišťování průběhu hranic bude sloužit jako podklad pro návrh nového 
uspořádání těchto pozemků a pro zpracování mapového díla. Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v lesních porostech bude provedeno včetně dočasného/trvalého 
označení lomových bodů, pokud průběh hranice odsouhlasí všichni pozvaní vlastníci.

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. Tento 
seznam bude předán objednateli č. 1 v termínu do 1 měsíce od výzvy objednatele. 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů pro 
stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic obvodů včetně jeho 
příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše dle platných katastrálních 
předpisů katastru nemovitostí.

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na hranici mezi 
řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 zákona 
bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků katastrálního úřadu 
uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3) přílohy č. 1 k vyhlášce).

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel č. 1 na základě 
podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány minimálně 
I měsíc před začátkem zjišťování hranic.

e) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle katastrální 
vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.

f) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 
a pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel.

g) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území/v obvodu pozemkových úprav), 
včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu 
nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací.
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h) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz 
Pokyn č. 43 ČÚZK).

i) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SG1 k řešení katastrálnímu úřadu. Vypracování 
seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky do KN 
po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod (§ 9 odst. 7 zákona).

3.4.4. Rozbor současného stavu

a) Rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, čestní síť, 
eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky, včetně studie odtokových poměrů).

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s § 5 odst. 
3 vyhlášky jako podkladu projednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky.

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 
topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená příslušným 
odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 11 a 12 vyhlášky 
a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci zajistí objednatel č. 1.

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona).

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k vyhlášce 
s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v § 8 zákona a v § 11 
a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním seznamu pozemků vlastníků 
vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. Tato dokumentace bude předložena 2 
měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.4.5.

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem 
razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. 
Ke každému nárokovému listu bude také připojeno grafické zobrazení parcel 
konkrétního nárokového listu.

0  Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel 
aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel č. 1 je doručí dotčeným vlastníkům.

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 vyhlášky), 
zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu pozemků 
zajistí objednatel č. 1.

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek podaných 
ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu v dokumentaci 
provedeno.

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen ,,PSZ“) bude vyhotovena dle 
výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele č. 1 v souladu s § 
9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán 
s územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod 
pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.
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c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání se 
schváleným územním plánem řešeného území.

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel č. 1 zajistí na návrh zpracovatele 
zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického 
průzkumu budou závazným podkladem pro návrh PSZ.

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Po 
vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků.

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.5.1. 
PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po vyřešení všech 
připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení se sborem zástupců. 
Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel 
č. 1. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené 
dokumentace v RDK.

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu příslušné 
obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele č. 1 zúčastní 
projednání předložené dokumentace.

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování PSZ 
a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho 
provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 
vlastníků.

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření ověřena 
autorizovanou osobou s požadovanou specializací a zpracována v rozsahu odstavců
3.5.1. a) - 3.5.i.c):

3.5.1. a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno
v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, 
na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

3.5.1. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb
(toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy 
a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu měrných 
jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka 
podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému 
profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.5.1. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného počtu měrných 
jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka 
podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému 
profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných 
v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky v rozsahu dle 
bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. 
dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona).

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli č. 1 předložen soupis nových 
pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude připojená 
grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. Grafická příloha bude
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rovněž obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. Písemná 
i grafická část bude opatřena originály razítka a podpisem zpracovatele.

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané objednatelem č. 1 
podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.

e) Zapracování objednatelem č. 1 připuštěných připomínek vzešlých na základě výzvy 
objednatele č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona.

f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků 
na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, a to až do vystavení 
návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací je rovněž zapracování 
připomínek podle čl. 3.5.2.e).

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou 
č. 1 bodu Vlil. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě stanovené čl. IV. 
této smlouvy.

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků budou 
předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku objednatele č. 1.

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků 
bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě aktualizované celé 
dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah provedených 
změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém rozsahu, nikoliv jen 
dodatek.

j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a vyhotoví 
soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků.

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 a odst. 2 
zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně PSZ bude 
v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu a formě 
stanovené čl. IV. této smlouvy.

b) Pare č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádné označeno, podepsáno 
s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného případně 
neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 
vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel K.N. Pokud 
odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude přiložena 
srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí znázornění nového 
pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení).

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje

3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPU 
a vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru nemovitostí 
provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. 
Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální vyhlášky 
s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).

3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená příslušným 
odborem SPÚ a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí objednatel č. 1.

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky 
zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 
výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

Strana 7



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černožice nad Labem

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu 
úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 
8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději 
do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových 
úprav.

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 
15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku 
zeměměřických činností.

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 
odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy č. 56 
k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, ve znění dodatků, 
včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických 
činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona 
v digitální i písemné podobě.

3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje

Vytyčení, označení hranic pozemků trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona) a protokolární předání 
hranic navržených pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 
objednatele č. 1. Zhotovitel odevzdá objednateli č. 1 doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice 
pozemků vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 
jednotek.

Článek IV.
Technické požadavky na provedení díla

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na 
papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném 
formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
v souladu s platným metodickým pokynem SPU, na paměťovém mediu, a současně bude 
předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, 
tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel 
řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení 
a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované 
výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli č. 1 rovněž ve formátu *.pdf v členění dle 
jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli č. 1 jejich použití pro správní řízení 
(např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou 
těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace 
technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém 
systému S- TSK. Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu 
vyhotovení a formě:

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 3x papírové zpracování (lx objednatel č. 1 a 2, lx 
katastrální úřad) a 3x CD (DVD).

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování (lx objednatel č. 1 a 
2) a 2x CD (DVD).

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona - 3x papírové zpracování (1 x objednatel č. 1 a 2, 1 x pro předání na katastrální 
úřad) a 3x CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD).
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4.2.4. Rozbor současného stavu - 3x papírové zpracování (lx objednatel č. 1 a 2, lx obec) a 
3x CD (DVD).
4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (lx objednatel 

č. 1 a lx obec) a 3x CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení.
4.2.6. Vypracování PSZ - 4x papírové zpracování (lx objednatel č. 1 a 2, lx obec, lx obec 

s rozšířenou působností) a 4x CD (DVD). Po zapracování případných změn vzniklých 
v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4x aktualizované papírové 
zpracování (lx objednatel č. 1 a 2, lx obec, lx obec s rozšířenou působností) a 4x CD 
(DVD).

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování (objednatel č. 1 a 2) 
a 2x CD (DVD).

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x papírové zpracování 
(objednatel č. 1 a 2) a 2x CD (DVD).

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování 
( lx objednatel, lx obec k vystavení) a 2x CD (DVD).

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 3x papírové 
zpracování (lx objednatel č. 1 (pare č. 1) a č.2, lx obec k uložení) a 3x CD (DVD) + 
3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (lx objednatel č. 1, lx katastrální úřad, 
lx účastník řízení).

4.2.11. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování (objednatel č. 1 a 2) a 3x CD 
(DVD).

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení 
věcného břemene - 4x papírové zpracování (lx objednatel č. 1, lx katastrální úřad, 
lx k rozeslání účastníkům řízení, lx obec k veřejnému nahlédnutí) a 4x CD (DVD).

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 2x papírové 
zpracování (lx objednatel č. 1 a 2) a 2x CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh PSZ 
a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 
objednatel č. 1 podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 následně rozesílat 
účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení samostatně a řazeny dle 
požadavku objednatele č. 1.

Článek V.
Základní podmínky předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli č. 1 dílo ke kontrole po dílčích částech ve smyslu 
článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ -  Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký 
kraj, Pobočky Hradec Králové adresa Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí díla 
ke kontrole.

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 
nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3.

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku kontroly, 
má se za to, že objednatelem č. 1 nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a postupuje se podle 
čl. 5.8.
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5.6. V případě, že budou objednatelem č. 1 zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 
předaného díla podle čl. III., bude zpracovateli dílo vráceno k dopracování. Lhůta 
na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4. Zhotovitel 
tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek kontroly sdělí 
objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno nejpozději poslední den 
lhůty ke kontrole, která činí 30 dní.

5.8. Objednatel č. 1 je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele č. 1, 
že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a převzetí 
části díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno sdělení o schválení, které bude doručeno 
zhotoviteli.

5.9. V případě, že bude objednatelem č. 1 zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7., má opět vady, 
obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo 
k dopracování v objednatelem č. 1 stanovené lhůtě.

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude vykazovat 
opět vady a nedodělky.

5.11. Objednatel č. 1 je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto skutečnost 
písemně oznámí zhotoviteli.

5.12. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 15 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců 
k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání pozemků 
v digitální formě.

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,
5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1,
5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 6 

zákona),
5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1,
5.13.5. u dílčí části 3.4.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem č. 1 (§ 8 odst. 1 zákona),
5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 11 

zákona),
5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1,
5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení aktuální 
dokumentace,

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno zároveň 
po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích částí díla, která 
to vyžadují.

5.15. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách stanovených 
objednatelem č. 1, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu 
KoPÚ do katastru nemovitostí.

Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny:
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Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 527 200,- Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 356 750,- Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50 100,- Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 84 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 1 018 050,- Kč

DPH 21% 213 791,- Kč
Celková cena díla včetně DPH 1 231 841,- Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto 
článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je 
platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením 
díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány 
skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční 
prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splněna podmínka 
sjednaná v předchozí větě.

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem 
nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Článek VII.
Platební a fakturační podmínky

7.1. Cena díla bude hrazena objednatelem č. 2 ve výši 100% celkové ceny díla.
7.2. Fakturační adresa objednatele č. 2 :

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 -  Nusle, 140 00.
7.3. Faktury budou zasílány na adresu objednatele č. 1: Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 

500 02 Hradec Králové
7.4. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě schvalovacího 

protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků, vystaveného objednatelem č. 1. 
Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat 
o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení 
katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků.

7.5. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou 
ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele č. 2 v době 
dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele č. 2.

7.6. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 
zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem 
a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli 
s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
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7.7. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední fakturu 
označí textem „konečná“.

7.8. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 2 je 60 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli č. 2.

7.9. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. 
kalendářního roku.

7.10. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7.11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v 
případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 
obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 
započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli 
uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
oznámí ji neprodleně, a to písemně, dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.

Článek VIII.
Záruky, smluvní pokuty, sankce

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této 
smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu splatnosti 
daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku.

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů plnění 
a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené 
v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení.

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla 
ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního celku 
vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, avšak max. 
ve výši nesplněné dílčí části díla.

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 
pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

8.6. Smluvní pokuty uhradí zhotovitel ve výši 100% celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2.
8.7. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu 

škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení 
faktury vystavené dle čl. VII.

8.8. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 
96 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací zc strany 
objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem 
této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu 
plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve 
dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a 
nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí 
z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování 
návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba 
odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.
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8.9. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou či 
rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem 
nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 1 písemně oznámí zhotoviteli vadu 
díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být objednatelem č. 1 stanovena 
tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad 
a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud 
objednatel č. 1 bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění 
vad a nedodělků.

8.10. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce
8.8. této smlouvy.

8.11. Objednatel č. 1 má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným 
písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní 
bezplatně ve stanovené lhůtě.

8.12. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, má 
objednatel č. 1 právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva 
objednatele vyplývající ze záručních podmínek.

8.13. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 
Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele č. 1 a v souladu s vyhotovením 
díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

8.14. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 
smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele, nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

8.15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Článek IX.
Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel č. 1 oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve stanovené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 
zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, 
se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení 
závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl 
zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 
práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede
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inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží 
lhůty k předání díla ajeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 
objednatele plně akceptuje.

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové 
úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.5.1. probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit 
své závazky ze smlouvy.

9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této smlouvy 
zhotovitelem zejména v případě:

9.6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší než dvou 
kalendářních měsíců v rozporu s touto smlouvou,

9.6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s 
nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,

9.6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé ěi zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy

9.6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně 
přiměřeného lhůtě 30 kalendářních dnů.

9.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně dle této 
smlouvy objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době stanovené objednatelem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) dle 
článku V. této smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit poté, co poskytl zhotoviteli 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné přiměřené lhůtě 
porušovanou povinnost nesplní.

9.9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.10. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol 
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 
díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za vypracování posudku je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně 
podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.
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9.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 
formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 
příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

9.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a případnou náhradu škody.

9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

9.15. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční 
výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
zhotoviteli.

Článek X.
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo j iné podobě, které byly 
či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, 
bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této 
smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na informace důvěrné 
ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 
z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj 
není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování 
neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající 
se příslušných informací.

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 
sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, kteráje s ním přímo 
či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná 
osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné 
třetí osobě s výjimkou případů, kdy:

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebojinými platnými právními 
předpisy nebo;

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno 
nebo;

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 
s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 
poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. 
V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého 
právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu
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neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost 
s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, 
aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako 
s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 
popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo 
jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 
obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv 
informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým 
byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém 
případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy 
těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti 
vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 
uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné 
informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím 
zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen.

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která 
může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je 
v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, 
jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného 
porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou 
v souvislosti s uplatňováním náhrady škody.

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 100.000,- Kč (slovy 
jednostotisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. 
Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty 
objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Článek XI.
Jiná ujednání

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny je 
oprávněn svolávat objednatel Ix za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů 
zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 
jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen 
ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen.

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 
hospodárného využití veřejných prostředků.
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11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům 
v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co nejméně 
narušeny běžné činnosti objednatele.

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle.
11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 
předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 
916 245,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této 
smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 
pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy či 
v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele č. 1 a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele č. 1 od smlouvy odstoupit.

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je ustanovení 
čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele.

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která 
jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy 
musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.

11.17. Na plnění zakázky se bude / nebude podílet poddodavatel zhotovitele (dále jen 
„ poddodavatel' ). Pokud ano, pak prostřednictvím poddodavatele nebudou plněny následující 
dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.5.1. Vypracování PSZ a 3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (omezení subdodávek se netýká činností, 
které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo 
s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 
předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 
Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů
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poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 
uhradit práce provedené poddodavatelem.

11.19. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
11.20. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní 
poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba 
předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou držiteli 
úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která z oprávněných osob bude 
ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na geodetické práce).

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
NOZ.

12.2. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 
váhu originálu.

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

12.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných 
k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně 
těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako ,,dopis“). K tomuto dopisu musí 
být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, 
zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně 
závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, 
které dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 
součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny bankovního 
spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními 
stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je 
třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové schránky Zhotovitele do datové 
schránky objednatele.

12.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 
na jejich právní nástupce.

12.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.

12.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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12.8. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto článku 
Smlouvy se nepřihlíží.

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace 
o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v 
souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných 
informacích dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

12.10. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne

* o
• I. 12. 201/

v 2 t -01- 20;3
dne.........................

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dál^ii/CR

Za zhotovitele: /|J ./IM cI}

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností
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Celková cena bez DPH v Kč 1 018 050 Kč

DPH 21% v Kč 213 791 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 231 841 Kč

2 . 'i2. 201/ m
V Hradci Králové dne ...................................  V Hradci Králové dne.... .......................

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

Statni pozemkový úřad Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

2 k -OV

Ředitelství silnic a dálnic ČR

1) Jedná se o volitelnou položku v zfedávad^tákurrentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměřeni polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", připadlé jejjJsfoučeni do jedné položky "Podrobné zaměřeni polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v 
zadávací dokumentaci na základě výchozjch podmínek v daném k ú (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném územi majici/nemajici 
vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnuti SPÚ o zamitnuti odvoláni, bude dalši dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD

4) Závazné terminy plněni dílčích části budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci Číslováni 
jednotlivých dílčích části nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu práci

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci

6) Volitelná položka, v připadá, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro připad. kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2 Vlastnické hranice v lesních porostech se v 
terénu vyšetři a stabilizuji a výsledky se použiji pro návrh nového uspořádáni pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 
zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro učety kontroly souladu 
popisných a grafických údajů ISKN. nepoužije se v územích, kde existuje DKM. KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitosti, bude provedeno 
nejpozději do 30.9. následujícího roku

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2 

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 

hodnota C1 až C13 - urči zadavatel 

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Závazné měrné jednotky


