
DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sm louvy objednatele: 26/2019/Tech 
č. sm louvy zhotovite le: AA-Y80-4

(dále také jen „smlouva")

Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČ/DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Technické služby Zlín, s.r.o.
Zlín-Louky, ZáhumeníV 321, PSČ 763 02
60711086/ CZ60711086
OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem, Ing. Tomášem
Krajíčkem, jednateli společnosti

Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé 
...... ..........................................................

Bankovní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-8033040267/0100
Telefon/ e-mail:
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:

Technické služby Zlín, s.r.o., PO.Box 105, 760 01 Zlín
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
Název/jméno: 
se sídlem:
IČ/DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Jednající/ zastoupený:
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Arekop, s.r.o.
Ševcovská 2483, 760 01 Zlín 
25526073/CZ25526073 
OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 30302 
Ing. Milanem Píštěkem, jednatelem společnosti

Ing. Milan Píštěk, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 27-1913350237/0100
Telefon / e-mail:

(dále jen „zhotovitel")

A. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:
III. Termín plnění

V tabulce v odst. 1. se ruší tento řádek:

b) zajištění všech veřejnoprávních povolení 
a souhlasů potřebných pro umístění a provedení 
stavby včetně nabytí právní moci:____________

do 30.6.2020
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Zrušený řádek v tabulce v odst. 1. se nahrazuje tímto řádkem:

b) zajištění všech veřejnoprávních povolení 
a souhlasů potřebných pro umístění 
a provedení stavby včetně nabytí právní moci:

do 30.9.2020

B. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen ZRS).

2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanoveni výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak
nemění.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS
v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1
vyhotovení.

5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán
na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Zlíně dne: 1 2 , 06 .  2020

Podpis: _ 
Ing. Jiří J

Ing.

Technické služby Z’ín.
Louky, Záhumeni V 221 
763 02 Zlín 
lč  S07 11 0 Í3

s.r.o.

0

Ve Zlíně dne:
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